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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Repavimentación Ruta 

Nacional N°19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – Provincia de Córdoba - Tramo V”, 

en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas 

(PET), como así también el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) y con los 

demás documentos que rigen el procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2022-

00099820-CVSA-SC#CVSA. 

La presente comprende: 

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.  

- Renglón N° 2: Repavimentación Ruta Nacional N°19 - Desde Km. 230,00 a Km. 

280,00 – Provincia de Córdoba - Tramo V. 

Los ítems que componen los renglones, se detallan en la planilla de propuesta del Anexo 

B del presente. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 

consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares (PTP), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES 

VIALES S.A. (RGC), aprobado por el Acta de Directorio N° 84 de fecha 20 de enero de 

2022, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) del Contrato de 

Concesión, el Régimen de Renegociación y Redeterminación de Precios para 

CORREDORES VIALES S.A. aprobado por el Acta de Directorio N° 88 de fecha 20 de 

mayo de 2022 y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 

disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 

documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos.       

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, 

adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 

octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 

Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/2017, la Ley de Compre 

Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el RGC, el 

PBCG, por los Decretos Nros. 659 de fecha 20 de septiembre de 2019, 779 de fecha 30 

de septiembre de 2020 y 1.036 de fecha 22 de diciembre de 2020 y por las disposiciones 

de los contratos de concesión celebrados con fechas 31 de enero de 2020, 30 de 
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septiembre de 2020 y 23 de diciembre de 2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS DE LA NACIÓN y CORREDORES VIALES S.A..   

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 

las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 

Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 

adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 

de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 

dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 

bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 

recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 

contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 

N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.  

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS TRES MIL 

OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

TRESCIENTOS QUINCE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($3.811.429.315,36) más 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mismo tiene como base el mes de junio de 2022. 

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en 

QUINIENTOS CUARENTA (540) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de 

Obra. 

La realización de la obra de Contrato (Renglón N° 2: Repavimentación Ruta Nacional 

N°19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – Provincia de Córdoba - Tramo V) se entiende 

sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte 

de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del contrato quedarán resueltas 

de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el 

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación. 

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo 

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro 

concepto. 

Si en ocasión de tomar intervención la Dirección Nacional de Vialidad en la aprobación 
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del Proyecto Ejecutivo, ese organismo incorporara modificaciones que impliquen 

cambios sustanciales en las cantidades y/o ítems previstos ofertados, CORREDORES 

VIALES S.A. podrá entender como operada la condición resolutoria prevista en los 

párrafos anteriores, debiendo abonar al contratista el monto adeudado en concepto del 

Renglon N° 1. 

La firma del Acta de inicio de obra se llevará a cabo luego de aprobado el Proyecto 

Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa 

Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales (PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 

de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. Los OFERENTES 

deberán respetar el formato de la Planilla de Cotización provisto por CVSA. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) correspondiente, será el 

precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón, 

caso contrario, la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 

5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 

de Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 

Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 

Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON DIECISIETE CENTAVOS 

($9.223.658.943,17). Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión 
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Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada 

participación.  

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar experiencia previa en al menos TRES (3) obras de 

naturaleza, volumen y complejidad similares al objeto de la presente convocatoria y sus 

labores conexas desarrollada en rutas nacionales y/o provinciales, contratado con 

autoridades públicas y/o concesionarios privados en carácter de CONTRATISTA 

principal y/o subcontratado. Se considerará el promedio de la suma de las certificaciones 

mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las 

obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 

presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 

consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 

provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 

Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 

hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 

tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 

utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 

la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 

obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 

corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 

correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 

de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 

se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 

cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 

 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 

Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

Personas humanas: 
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a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las 

Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos 

TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.  

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, 

domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento 

de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.  

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, 

debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre 

deuda expedidos por los organismos pertinentes.  

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre 

bienes inmuebles y muebles registrables.  

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia. 

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a las 

Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias de 

pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 

del PBCG). 

 

Personas jurídicas: 

a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 

autenticadas). No se admitirán estados contables de corte.  

Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación 

del último balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de 

apertura de ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial 

correspondiente a dicho período, el cual deberá estar suscripto por Contador 

Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 

autenticadas). 

El plazo de SEIS (6) meses deberá ser contado a partir del plazo que la Ley General 

de Sociedades Nº 19.550 prevé en su Artículo 234, para la aprobación de los 

estados contables. 

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros 

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 

los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el representante 

habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya firma deberá 
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ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que 

corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 

la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 

al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 

monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 

plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 

PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 

aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la 

participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 

PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 

del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 

PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT. 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados 

por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio 

OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras 

correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de 

participación.  

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 

extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 

requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 

presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará 

la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 

contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 

Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 

siguiente tabla:  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL 
> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 

PASIVO CORRIENTE 
> 1,20  



                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS 

CAMBIO / PASIVO CTE. 
> 1 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el 

OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE 

con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada 

socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 

Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 

ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 

independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, 

los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad 

competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 

a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 

CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 

Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 

apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 

financiera sobre la base de éstos. 

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse 

cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las 

licitaciones públicas. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo D): A los fines de completar la 

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 

competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabián  Vicepresidente  20.420.533 
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ZARA, Leonardo Miguel  Gerente General  30.862.292 

SANCHEZ MOSQUERA, 

Mariana Natacha 
Gerenta Administración y Finanzas  21.657.309 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerenta de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Declaración Jurada Código de Ética y Programa de Integridad de 

CORREDORES VIALES S.A. (Anexo E): El oferente deberá acompañar la Declaración 

Jurada en la cual declara conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de 

integridad de CORREDORES VIALES S.A., obtenibles a través de la página web: 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 

tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 

y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 

jurada de no poseer deuda exigible (Anexo F).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario 

y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con 

habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP N° 

4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este 

requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado 

de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución 

General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas 

líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas 

impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario 

correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 

calendarios anteriores. 

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 

la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 

real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 

acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 

acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 

por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 

inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 

copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 

donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 

comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 

indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 

las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 

organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 

presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 

Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 

Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 

al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 

la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 

Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 

si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la 

habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante 
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el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) demostrativas del 

cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la normativa específica. 

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a 

esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 

cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los 

artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b) Acompañar 

el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga expresamente una 

cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el 

plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción en su caso, conforme a los 

recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la 

documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo 

estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de la eventual preadjudicación 

el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de una Unión Transitoria. La UT 

o Consorcio deberá contemplar expresamente en su Estatuto una duración superior al 

tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los 

trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro del objeto específico de 

su giro comercial. d) Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio 

o UTE. Una vez presentadas las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá 

ser variada con consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la 

personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes 

en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta 

de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la 

decisión de presentarse en la Contratación y la designación de los referidos 

representantes. g) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes 

acordados al representante común que cada uno de los integrantes queda obligado 

ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente 

de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. 

h) Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán 

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo 

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas. 

 

7.8. Declaración Jurada de Datos Básicos del OFERENTE (Anexo G): El 

OFERENTE deberá denunciar, con carácter de declaración jurada, domicilio especial, 

casilla de correo electrónico y un número telefónico de contacto. 
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7.9. Certificado REPSAL. Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 

de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. Declaración Jurada Compre Nacional (Anexo H): La presente contratación está 

alcanzada por las prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la 

Ley N° 18.875, por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter de declaración 

jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de presentación de la 

declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará presumir el incumplimiento 

de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de “Oferta Nacional”. 

 

7.11. Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa OFERENTE 

(Anexo I): 

Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401, 

cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido en el 

Anexo al Artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE 

LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 –o el que 

en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte 

de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la 

Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados 

(conf. Artículo 2° del Decreto N° 277/2018). 

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado, así 

como para Subasta Pública. 

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente 

declaración jurada: 

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra como 

ANEXO I. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación de la 

oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de 

Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, será 

desestimada la oferta sin más trámite. 

Para el caso de Uniones Transitorias (UT), deberán presentar dicha Declaración Jurada 

y la documentación correspondiente por cada una de las empresas que la conforman. 

 

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:  
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Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de Deudores 

Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los oferentes que 

poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.  

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las 

personas que se detallan a continuación:  

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las 

personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;  

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las 

personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada sociedad 

que la conforme.  

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado la 

persona titular de la misma. 

 

7.13. Política de Género (Anexo J): Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la 

cual declara conocer y aceptar la Política de Género de CORREDORES VIALES S.A., 

obtenible a través de la página web:  

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010 (Anexo K): Se 

deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con 

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la 

totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por 

las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con 

discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE 

deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar tal 

imposibilidad. 

 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra (Anexo L). 

De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA 

designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo Profesional 

correspondiente.  

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y deberá contar con una experiencia 

de al menos CINCO (5) años en obras viales de similar envergadura. Dicho profesional 

actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el 

Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe encontrarse en 

condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la jurisdicción local donde 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma. En igual sentido deberá 

designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién deberá poseer Título oficial 

de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una amplia 

experiencia y antecedentes comprobables no menor a TRES (3) años en el ejercicio de 

la especialidad. Dicho profesional, deberá estar matriculado en el Consejo Profesional 

a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en Higiene y Seguridad en 

el Trabajo. 

El OFERENTE deberá acompañar el Anexo L debidamente suscripto tanto por su 

representante legal como el técnico/profesional propuesto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la 

OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar 

adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 

que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 

equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 

modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos (Anexo M). 

Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 

Ingeniero Guillermo Fenoglio, al teléfono +5411-7107-5080 y/o al correo electrónico 

guillermo.fenoglio@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “M”, el 

cual deberá ser firmado por el responsable a cargo. 

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura 

de las ofertas. 

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta, 

conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

Deberá atenerse a lo dispuesto en el Artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaración: 

para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA presentará el listado 

de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA en caso de 

subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea 

desempeñará cada SUBCONTRATISTA. 

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en 

las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG. 

mailto:guillermo.fenoglio@cvsa.com.ar


                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 

presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

 

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 

CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.  

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. 

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del 

mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y 

de la hora y fecha de apertura.  

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en 

un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la 

garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta 

económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar contenidos 

también dentro del archivo único del pen drive. 

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el 

acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado 

con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura 

sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca 

expresamente en la decisión que adopte la postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 

conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 

procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 

junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 

exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 

de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 

procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 

iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 

caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Plazo de mantenimiento de la oferta. 

El plazo de mantenimiento de la oferta es de SESENTA (60) días corridos contados a 

partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se renovará en forma automática por 

un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 
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expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación 

mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. Con posterioridad a la 

notificación de la adjudicación, el plazo de mantenimiento de las ofertas –adjudicadas y 

aptas no adjudicadas, se tendrá por renovado por hasta DEIZ (10) días hábiles 

adicionales a los efectos del perfeccionamiento del contrato objeto del procedimiento. 

Vencido este plazo sin que se hubiese perfeccionado por causas no imputables al 

adjudicatario, éste y los titulares de las demás ofertas aptas no adjudicadas podrán 

desistir sin consecuencias de sus respectivos mantenimientos de oferta.  

 

ARTÍCULO Nº 15: Comunicaciones referidas a la licitación. 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 

canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 

sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A. 

(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días 

hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la 

Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas 

que se presenten fuera de término. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 

S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 55/2022 para la contratación 

de la obra “Repavimentación Ruta Nacional N° 19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – 

Provincia de Córdoba - Tramo V” 

Identificación del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 

TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 

OFERENTES.  

En el plazo mencionado podrán formular observaciones.   

Los OFERENTES podrán solicitar copia de las ofertas. A tal fin, el soporte informático 

será aportado por el interesado.  

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 

desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 

notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva.  

mailto:compras@cvsa.com.ar
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ARTÍCULO Nº 17: Adjudicación de la Obra. 

El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 

Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 

indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que 

contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de 

proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. 

 

ARTÍCULO Nº 18: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 

en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 19: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 

afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 

mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 

Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en 

el agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 

Montaje 
Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 

Vida del CCT 76/75 
Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil Automotores 

y Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 

Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 

rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 

responsabilidad civil por el máximo 

otorgable 
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Seguro Accidentes Personales 

(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 

por persona 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 

autodeterminación 

 

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán 

disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogación 

contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios. 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 

adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 

de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 

daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 

del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 

SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 

abonarse en tales conceptos. 

 

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 

la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 

General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 

OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 

capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 

compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 

ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 

vigencia de la cobertura.  

 

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 

con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 

que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 

La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 

de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 

coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 
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comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 

en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.  

 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 

contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 

cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 

la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 

vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 

presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 

que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 

conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 

el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 

ESTADO NACIONAL.  

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 

prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 

generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 

situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 

en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 

única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 

ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 

seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 

ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 

que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 

exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 

rescisión del contrato. 

 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 

con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 

dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 

impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 

responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 
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impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 

así también las normas que regulan la ejecución de la obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 

por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 

contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 

S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 

será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 

de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 

tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 

que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 

CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 

motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  

Garantía de Mantenimiento de 

Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 

presupuesto de la OBRA establecido en el 

presente, con I.V.A. incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 

establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 

Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 

CONTRATO, I.V.A. incluido.   

Fondo de Reparos 

CINCO POR CIENTO (5%) de las sumas que 

debiere percibir el COMITENTE en retribución de 

sus certificaciones por precios básicos, 

adicionales u otros conceptos, excluyéndose el 

I.V.A. 

 

 

 
Garantía de mantenimiento de OFERTA: 
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Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por una 

suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA 

establecido en el presente, con I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 

una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 

con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 

OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla 

se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 

sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de 

la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE 

OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el 

instrumento de la garantía. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El COMITENTE 

se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera 

presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes, y todas 

ellas hubieran sido rechazadas. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales 

con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la extinción 

de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los plazos de 

prórroga de la OFERTA aceptada. 

 

Garantía de cumplimiento de CONTRATO: 

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE 

ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual 

ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 

una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 

con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador, 

renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación judicial, a 

favor del COMITENTE.  

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá 

ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
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En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.  

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de 

que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas 

diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas. 

 

Fondo de Reparos:  

Conforme a lo establecido en el Artículo 10.4 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. Esta garantía podrá presentarse mediante póliza de caución, con las 

condiciones establecidas.    

 

ARTÍCULO Nº 20: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 

POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del 

COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra 

(excluyendo al Renglón N° 1 -Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud será de 

DIEZ (10) días desde que se comunica fehacientemente la aprobación del Proyecto 

Ejecutivo. 

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días 

de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución 

que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el 

mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera 

satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantía 

mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de 

mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía 

permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo 

otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la 

medida de lo reembolsado.  

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en 

todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida 

mensualmente, hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. 

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios. 

En ningún caso la demora en el pago del anticipo financiero generará intereses a favor 

del CONTRATISTA. 

El anticipo financiero se considerará otorgado a la fecha de su efectivo pago y así será 

tratado ante el eventual disparo de la cláusula de redeterminación de precios.   
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ARTÍCULO Nº 21: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 

presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo 19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá ingresar la factura al portal web 

https://proveedores.cvsa.com.ar/PORTAL_PROVE_CVIA_PROD/servlet/com.portalpro

vecvia.hlogin a nombre de Corredores Viales S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) del 1° al 

10 de cada mes vencido.  

Para consultas sobre el portal, podrán contactarse a 

portaldeproveedores@cvsa.com.ar. 

La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A. (CUIT Nº 30-

71580481-2). A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta 

empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto. 

Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: 

- Número de la licitación/compulsa de precios 

- Número de certificado y mes de ejecución 

- Número de RENGLÓN y/o ítem, especificaciones como ser Ruta, Kms y Tramo, e 

importe unitario y total de cada uno de ellos, en caso de corresponder 

- Importe total bruto 

- Monto y tipo de descuento, si corresponde 

- Importe total neto de la factura 

Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna exención parcial o total de algún 

tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la 

Resolución correspondiente de la AFIP. 

Las facturas deberán estar acompañada de la siguiente documentación: 

- Constancia CUIT e Ingresos Brutos 

- Formulario AFIP 931 con nómina de empleados y comprobante de pago 

- Comprobante de Pago Seguro de Accidentes Personales, del personal contratado. 

- Comprobante de Pago Seguro de Vida Obligatorio 

- Comprobante de pago Responsabilidad Civil 

- Comprobante de Pago Responsabilidad Civil Automotores/Maquinarias 

- Certificado de obras 

En caso de subcontratación, toda la documentación mencionada que sea aplicable. 

 



                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 

anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma 

prevista en el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Cesión de Certificados de Obra, Facturas y/o documentos 

equivalentes. 

Las cesiones de derechos sobre Certificados y/o Facturas y/o documentos equivalentes 

deberán ser autorizadas por CVSA. A tal fin, deben ser notificadas de manera fehaciente 

a CORREDORES VIALES S.A. con una antelación mínima de VEINTE (20) días 

corridos a la fecha de su vencimiento. 

La notificación fehaciente se entenderá cumplida cuando fuera realizada mediante Acta 

Notarial, la que deberá contener como mínimo los siguientes datos: a) Lugar y fecha; b) 

identificación del instrumento de cesión y/o prenda, así como de la Orden de Compra 

en virtud de la cual se realiza; c) Razón social y número de CUIT del Cedente y/o Deudor 

Prendario. d) Razón social y número de CUIT del Cesionario y/o Acreedor Prendario; e) 

Datos de la factura cedida (número y fecha de emisión, monto, descripción, etc.); f) 

identificación del monto, sin ningún tipo de intereses, y la cuenta bancaría (y su CBU) 

en la cual debe efectuarse el depósito que libere a CVSA; g) Acreditación de facultades 

suficientes para celebrar contratos de cesión y/o prenda de crédito; h) Cita textual del 

presente artículo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares relativo a Cesión de 

Derechos, i) Cantidad de fojas útiles que se acompañan. 

Las autorizaciones de Cesiones de Derechos que otorgue CVSA no contemplará valores 

que incluyan intereses moratorios, punitorios, y/o cualquier otro concepto derivado de 

las vicisitudes contractuales que pudieran surgir entre Corredores Viales S.A. y la 

Contratista. 

Sólo podrá cederse un certificado/factura o documento equivalente por vez a los fines 

de la autorización correspondiente e instrumentación de pagos. 

 

ARTÍCULO Nº 23: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 

sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 

que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 

otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 
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valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 

necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 

ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 

pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES 

VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación 

del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se solicitará la conformidad expresa 

del CONTRATISTA, todo ello según establece el Artículo 18.2.2 del PBCG de 

CORREDORES VIALES S.A. 

 

ARTÍCULO N° 24: Redeterminación de los Precios. 

Conforme lo establecido en el Artículo 76 del RGC, el mecanismo para las 

redeterminaciones del precio contratado será el detallado en los Anexos N y O del 

presente pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según allí se indica. 

 

ARTÍCULO Nº 25: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 26: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 
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ANEXO A 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

 

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 

y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 

calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 

a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO 

de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única CORREDORES VIALES S.A. N° 

55/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: “Repavimentación Ruta Nacional 

N°19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – Provincia de Córdoba - Tramo V”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 

requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 

íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 

licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 

representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 

prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 

exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 

CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 

y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 

OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 

cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 

requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 

ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 

resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 

de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 

obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 

……………………………….. y …………………………. 
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 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 

sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 

nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 

y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 

y documentación que se ha publicado en las páginas de 

www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 

Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 

responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 

presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 

y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 

través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 

falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 

del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 

contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 

reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 

reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 

adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 

ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 

información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 

tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 

vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 

con el de la Provincia de Córdoba, ni con sus directivos o funcionarios, que represente 

una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.     

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 

empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 

juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 

(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 

comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 

contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 

estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 

exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 

del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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Saludamos a ustedes atentamente.  

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 

procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 

suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO B 

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 

y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 

calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 

a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: 

“Repavimentación Ruta Nacional N° 19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – Provincia 

de Córdoba - Tramo V”, según la composición detallada en cuadro adjunto en un todo 

de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A. N° 55/2022 por el precio 

en pesos ……………………………..más I.V.A. según los importes del cuadro adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO B 

     PLANILLA DE PROPUESTA 
  

Renglón N° 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM 
CANTIDA

D 

  PRECIO 
UNITARIO 
sin I.V.A. 

 PRECIO      
TOTAL sin 

I.V.A. 

1 Proyecto Ejecutivo Gl 1,00     

Renglón N° 2  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM 
CANTIDA

D 

PRECIO 
UNITARIO 
sin I.V.A. 

PRECIO      
TOTAL sin 

I.V.A. 

2ª Bacheo con concreto asfáltico 

superficial 

Tn 8.540,00 
    

2b Bacheo con concreto asfáltico 

profundo 

Tn 8.664,35 
    

3 Bacheo profundo con 

estabilizado granular con 

cemento 

m3 7.072,94 

    

4 Fresado de Concreto Asfáltico m2 346.896,

00 
    

5 Sellado de fisuras Tipo 

Puente 

m 4.073,30 
    

6 Concreto asfáltico elaborado 

con cemento asfalto 

convencional, 

CAC D R 12 CA30, en 0,040 

m. de espesor 

Tn 19.264,2

9 

    

7ª Concreto asfáltico elaborado 

con cemento asfalto 

convencional, CAC D R 19 

CA30, en 0,050 m. de 

espesor 

Tn 6.932,23 

    

7b Concreto asfáltico elaborado 

con cemento asfalto 

convencional, CAC D B 19 

CA30, en 0,060 m. de 

espesor 

Tn 8.318,67 

    

7c Concreto asfáltico elaborado 

con cemento asfalto 

convencional, CAC D R 19 

CA30, en 0,070 m. de 

espesor 

Tn 11.748,3

0 
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8 Mezcla Arena Asfalto en 

caliente con asfalto 

modificado, en 0,020 m. de 

espesor 

Tn 14.153,3

6 
    

9 Microaglomerado Asfáltico en 

Frío 

m2 52.122,0

0 
    

10 Riego de Liga con Emulsión 

Modificada 

m2 321.667,

20 
    

11 Riego de Liga con Emulsión 

Convencional 

m2 378.256,

80 
    

12 Reconstrucción de juntas 

simples en puentes 

ml 19,36 
    

13 Terraplén con compactación 

especial para banquinas 

m3 25.106,4

0 
    

14 Movilización de obra Gl 1,00     

  
Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, los ítems 
comprendidos entre los Nros. 15 al 21, no recibirán pago directo, estando su costo 
incluido en los demás ítems del contrato. 
  
Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A. 
Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): PESOS ………………………más I.V.A. 
  
         Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A. 
Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS ………………………más I.V.A. 
  
Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $ ………………………más I.V.A. 
Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): PESOS ………….más 
I.V.A. 
  
Firma: ____________________  
Aclaración: ________________ 
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ANEXO C 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

N° 

ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 

Item 

Materia

l Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 

Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 

Item 

Materia

l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 
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Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Amortización Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   
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% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 

Item Equipo 

S/Hora 

Combustible 

S/Hora 

Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      

  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   

      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Ítem $   

      

  I.V.A.  $    
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  Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $   

      

  Fecha de Precio 

(Indicar mes y año de los análisis 

de precios) 

 

 

 

 

 

 

     PLANILLA DE MANO DE OBRA 

 

  

Item Descripci

ón 

Salari

o 

$/hora 

Premio 

por 

Asistenc

ia 

20% de 

(2) 

Jornal 

Direct

o 

  

(2) + 

(3) 

Mejora

s 

Sociale

s 

  

12% de 

(4) 

  

Segur

o de 

Obrer

o 

  

x (4) 

Jornal 

Total 

  

(4) + 

(5) + 

(6) 

Otros 

  

70% 

de (7) 

Costo 

Unidad 

hora 

  

$/hs. 

VR 

                      

                      

                      

 

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV)  
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INSUMOS ASOCIADOS  
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Ítems Valores de Referencia Descripción 

Amortización e intereses VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Amortización equipo 

nacional 

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Oficial especializado + 

Amortización equipo 

nacional 

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE + 

70% GO 

Aceites Lubricantes y 

grasas + Gas oil 

 

  

OE Oficial 

especializado 

51560-11 oficial especializado 

AEN Amortización 

equipo nacional 

Decreto 1295 art. 15 inciso j) 

Equipo- Amortización equipo 

AL Aceites 

lubricantes 

2320-33380-1 Aceites 

lubricantes 

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil 

 

  

Equipo- Amortización equipo: 

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

  

Asfaltos, combustibles y lubricantes: 

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente 

podrá incorporar conceptos no detallados. 

 

Firma: ____________________  

 

Aclaración: ________________  
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ANEXO D 

     DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en 

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más 

de un funcionario se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a 

declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad 

para decidir sobre esta contratación 
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En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 

 
Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por consanguinidad dentro 

del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de 

expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto 

 Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

Funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

 Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 

No se exige información adicional 

Información adicional 
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

 

   --------------------------       --------------------------------     ------------------------ 

          Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario, o por más de un socio o 

accionista, se deberá repetir la información 

que a continuación se solicita por cada una 

de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 Persona jurídica  (si el vínculo a 

declarar es directo de la persona jurídica 

declarante) 

No se exige información adicional 

 Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o Financieros de la 

declarante 

Detalle Razón Social y CUIT 

 Director Detalle nombres apellidos y CUIT 
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 Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social. 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

oferta pública 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

Información adicional 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir 

sobre esta contratación 

 

 

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  
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Jurisdicción  

 

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para 

el tipo de vínculo elegido) 

 Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT. 

 Parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de

 expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 
Ser acreedor 

Indicar motivo de acreencia y 

monto. 

 Haber recibido beneficios de importancia de 

parte del funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

 

Información adicional 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

_________________________               _____________________         ___________ 

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha  
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ANEXO E 

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE 

CORREDORES VIALES S.A. 

 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 

 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 

de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 

comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 

normas y procedimientos contenidos en el mismo.  

Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 

Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 

la identidad de quien lo infrinja.  

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________  

Apellido: ____________________________________ 

DNI: _______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________  

Fecha: _____________________________________ 

Firma: _____________________________________  
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ANEXO F 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 

y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

 

 

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO G 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto) adjunta a esta oferta los siguientes 

datos los cuales revisten la categoría de DECLARACIÓN JURADA: 

 

1. RAZON SOCIAL: 

2. DOMICILIO ESPECIAL: 

3. LOCALIDAD: 

4. CODIGO POSTAL: 

5. TELEFONO / FAX: 

6. CORREO ELECTRÓNICO (*): 

 

(*) La casilla de correo declarada será la única válida para recibir todas las 

comunicaciones que puedan surgir entre el OFERENTE y CORREDORES VIALES S.A. 

en el marco de la presente Licitación. 

 

 

FIRMA:….…………………………………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO: …………………………………………………………………… 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ……………………………………………………………….. 

CARÁCTER INVOCADO: ……………………………………………………………………. 
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ANEXO H 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en 

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en carácter 

de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y 

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política 

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG):  

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa” 

  

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

  

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores, 

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la 

Empresa” 

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

      

      

  

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad 

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones 

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad 

en las operaciones de la Empresa que representa: 
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o 

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo 

que desempeñan en ella?   

°Si 

°No 

  

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo? 

° Si 

°No 

  

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?   

°Si 

°No 

  

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:  

•  Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.  Carátula:  

Juzgado:  

•  Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la 

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas 

implementadas.  

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.  

Si 

No 

 

c.5  Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada 

(autoridad). 

  

D) Asimismo, indique:  

  

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.  

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona 

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado. 
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta 

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores 

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¿Cuáles?  

 

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su 

relación con CORREDORES VIALES S.A.?  

°Si 

°No 

  

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios 

públicos en los últimos TRES (3) años.  

°Si 

°No 

  

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses 

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?   

°Si 

°No 

 Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.  

  

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o 

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a 

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la 

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o 

empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación 

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?   

°Si 

°No 

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar, 

reclamativa, indemnizatoria, etc?) 

°Si 
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°No 

  

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:  

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que 

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos 

•    Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las 

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones, 

•    Estado actual de cada situación en particular.  

  

F)  ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de 

Conducta o Políticas Anticorrupción?  

Si 

No 

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.  

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso 

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación. 

 

G) En el carácter citado declaro que:  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 

su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios, 

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los directores, 

ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o 

indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.  

o    Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios éticos 

de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de 

no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros 

directivos, gerentes y empleados.  

o    Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de 

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que 

recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.  

o    La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no 

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución 

del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos 
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adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar 

adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente 

sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.  

o    Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

o    He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la 

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos, 

correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha, comprometiéndome a 

comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) días de anticipación todo 

cambio que modifique los términos de esta declaración.  

o    En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la información 

presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.  

o    Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían 

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto, 

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y 

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en 

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.  

o    Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus 

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores, 

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del 

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados, 

para verificar los datos informados.  

o    Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha 

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa 

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de obtener 

o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los 

términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial, nacional o 

internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad, 

transparencia y lealtad. 

 

Firma y aclaración                                                    Firma y aclaración  
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ANEXO J 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE GÉNERO DE CORREDORES 

VIALES S.A. 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Política de Género 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos 

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y 

que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento del 

objetivo y funciones de la misma.  

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO K 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en 

representación de la firma ………………………………………………………………. CUIT 

N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se obliga a 

ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR 

CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del que se trate, 

según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a continuación se 

cita: 

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere 

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se 

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa 

complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la 

obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en 

una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal 

afectado a la misma.” 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO L 

DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO/RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD E HIGIENE 

(Se debe presentar un Anexo por cada profesional) 

 

Mediante el presente se designa a ……………………………………………, 

Matrícula/DNI N° ………………………, como Representante Técnico/ Responsable de 

Seguridad e Higiene (tachar lo que no corresponda), con relación a la contratación para 

la Obra “Repavimentación Ruta Nacional N° 19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – 

Provincia de Córdoba - Tramo V” de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 

55/2022. 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

 

 

 

FIRMA PROFESIONAL: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO M 

CERTIFICADO DE VISITA 

 

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 

55/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Repavimentación Ruta 

Nacional N° 19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – Provincia de Córdoba - Tramo V”. 

 

 

Correo electrónico:........................................ 

Teléfono:........................................................ 
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ANEXO N 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

  
Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la 
metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla. 
A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la 
Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de 
la oferta económica.  
Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte de la 
Obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios 
calculados para ese mes calendario.  
En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de 
Renegociación y Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión N° 
88/2022 del Directorio, atento a que se verifica una demora en la publicación de los 
índices oficiales utilizados en la ponderación, y toda vez que la misma, sumada a una 
volatilidad de los indicadores, podría generar una falta de representatividad de los 
mismos respecto del mes en que efectivamente se ejecuten los trabajos comprometidos, 
Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud de redeterminación de los precios 
para su aplicación respecto del mes de su efectiva ejecución.  
A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de precios 
ante CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes de 
ejecución.  
El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la 
publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será 
otorgado y certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en la 
medida que se verifique el efectivo salto en las condiciones establecidas.  
En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada la 
aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.  
Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes de 
publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.  
Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la contratista 
podrá rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al de los índices 
que se publiquen el mes de su presentación.  
A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la 
variación que surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la presentación 
rectificada.  
La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra 
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a partir 
de una variación de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%) respecto de los 
precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados 
experimenten una variación superior al CINCO POR CIENTO (5%). 
 

Tipología: Repavimentación    

 Insumos Referencia 
Incidenci

a 

A1 Mano de Obra 
"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,25 

A2 
Equipo - Amortización de 

Equipo 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,08 
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A3 
Asfaltos, combustible y 

lubricantes 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,35 

A4 Transportes 
"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,04 

A5 Aceros - Hierro Aletado 
"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,13 

A6 Cemento 
"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,03 

A7 Costo Financiero 
"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,03 

A8 Gastos Generales 
"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

0,09 

      1,00 

  

  

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los 

índices provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose 
modificaciones o correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
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ANEXO O 

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA 

CVSA 

(ACTA DE DIRECTORIO N° 88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022) 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76 

y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de 

Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.  

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos 

comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las 

variaciones de los insumos. 

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a los 

contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio, siempre 

que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios. 

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha 

de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas 

en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente. 

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios 

por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los 

factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un 

cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o 

redeterminación, según corresponda. 

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o 

redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o renegociación, 

según corresponda. 

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados 

o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada contrato. 

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el 

procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser 

necesario, por otros organismos oficiales o especializados. 

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos 

correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan 

de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 
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ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los 

contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el 

otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del contrato 

equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo financiero, 

permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin posibilidad alguna 

de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del momento en el que se 

acredite el efectivo pago.  

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los 

adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán 

sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al 

contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última 

redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere. 

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a los 

adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de obras 

o trabajos o nuevos ítems contractuales. 

ARTÍCULO 9º. VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las 

alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren 

en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones 

de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

ARTÍCULO 10. RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o 

Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo 

—interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por la 

oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de precios 

como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según 

la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo 

al Decreto Nº 1295/2002. 

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las variaciones 

de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla I del Anexo 

al mencionado Decreto Nº 1295/2002.  
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A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que 

presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra publicado y 

actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web. 

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de 

establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la 

prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán 

ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total: 

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados. 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de 

aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas 

técnicas de CVSA deberán: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación 

contractual. 

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de 

referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de 

redeterminación o renegociación solicitado. 

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde 

aplicar dicho porcentaje. 

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de 

variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado 

en el contrato para dicha garantía. 

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada 

factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación, 

según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia 

promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la 

solicitud de redeterminación o renegociación. 

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se 

tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la publicación 

de los índices oficiales utilizados en la ponderación. 

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de 

que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o 

renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de 
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cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de 

insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 

CAPITULO III 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep 

encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2 

del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o 

redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la 

fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada 

contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5) 

días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos 

fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.  

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios 

que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los 

respectivos contratos. 

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia automática 

del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 

improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 

incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que se trate. 

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el plan 

de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un plazo 

a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.  

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya 

adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el 

presente régimen a partir del mes de su celebración.  

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán 

redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la 

entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusula Transitoria Primera, 

desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o 

desde los precios básicos de contrato, según corresponda. 

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se 

encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido entre 

la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y la fecha 

del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo. 

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula 

se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en 

los respectivos contratos. 
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CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido 

en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la 

suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las 

previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que 

no se encuentre previsto en el presente. 
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ANEXO P 

MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO  

Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 55/2022 

Expediente Electrónico N° EX-2022-00099820-CVSA-SC#CVSA 

OBRA: “Repavimentación Ruta Nacional N° 19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – 

Provincia de Córdoba - Tramo V” 

  

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la 

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz 

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  representada por 

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte, 

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con 

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 

acto por __________, en el carácter de ____________ del CONTRATISTA 

denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en 

adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

  

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra 

“Repavimentación Ruta Nacional N°19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – Provincia de 

Córdoba - Tramo V”, en el plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) días  contados a 

partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un todo de acuerdo con el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego Técnico, Circulares y demás 

documentos que forman parte de la Licitación de la presente Obra en jurisdicción de 

todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y aceptado al presentar 

su OFERTA. 

El Acta de Inicio de Obra referida se llevará a cabo luego de la aprobación del proyecto 

ejecutivo por parte conjunta del COMITENTE y la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD, mencionada en la Cláusula Quinta del presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte integrante 

del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla 

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por la 

suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO 

(10%) del monto del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA / RESOLUTORIA. 

La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Repavimentación Ruta 

Nacional N°19 - Desde Km. 230,00 a Km. 280,00 – Provincia de Córdoba - Tramo V”) 

se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto 

Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.  

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del CONTRATO quedarán 

resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el 

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación.  

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo 

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro 

concepto. 

Si en ocasión de tomar intervención la Dirección Nacional de Vialidad en la aprobación 

del Proyecto Ejecutivo, ese organismo incorporara modificaciones que impliquen 

cambios sustanciales en las cantidades y/o ítems previstos ofertados, CORREDORES 

VIALES S.A. podrá entender como operada la condición resolutoria prevista en los 

párrafos anteriores, debiendo abonar al CONTRATISTA el monto adeudado en 

concepto del Renglón N° 1. 

 

CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS. 

El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre 

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien 

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del 

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber 

realizado el mismo.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 

RECÍPROCAS.  
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A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES 

se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto 

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio 

fehaciente.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 

o jurisdicción.  

 

CLÁUSULA NOVENA.  ANEXOS DEL CONTRATO. 

El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00102601-CVSA-GO#CVSA). 

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) (IF-2022-00168124-CVSA-

SOS#CVSA). 

- Plan de Manejo Ambiental de construcción (IF-2022-00098521-CVSA-

GO#CVSA). 

- Planos - Perfil Tipo (IF-2022-00098519-CVSA-GO#CVSA) 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-00001839-CVSA-

SC#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP). 

- Circulares. 

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________), suscribiendo en 

este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a ______. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 

efecto, uno para cada una de las PARTES. 

 

 

______________________    ________________________  

            COMITENTE      CONTRATISTA 
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1. OBJETIVOS 
La presente memoria tiene por objeto la descripción de las obras de repavimentación de la calzada de la 

RN N°19, en el tramo comprendido entre el Km 230,60 (a la salida de la localidad de Arroyito) y el Km 

280,20 (en el Acceso a Río Primero), a los fines de adecuar sus condiciones de estado superficial y 

estructural. 

La obra se desarrolla en una longitud total de aproximadamente 50,00 km y prevé la repavimentación de 

la calzada bidireccional existente de 7,30m de ancho aproximadamente. 

2. UBICACIÓN 
La obra se ubica en el Tramo V de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la 

Provincia de Córdoba. 

 

Imagen 2.1 – Tramo V de Corredores Viales 

El tramo se desarrolla sobre la Ruta Nacional Nº19, desde el km 230,60, a la salida de la localidad de 

Arroyito, y se extiende hasta el km 280,20, a la entrada de la ciudad de Río Primero.  

Con una longitud total de aproximadamente 50,00 km, la traza se desarrolla con orientación este-oeste, 

dentro de una topografía predominantemente llana, atravesando zonas agrícolas ganaderas.  

  

Zona de Obra 
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La figura siguiente destaca el sector comprendido por la obra prevista: 

 

Imagen 2.2 – Imagen Aérea RN N°19 – Km 230,00 a Km 280,00 
 

En la TABLA 2-1 se indica el listado de eventos más importantes que atraviesa este tramo de Ruta. 

Ruta 
Ubicación 

(km) 
Evento - Lugar 

0019 231,02 RIO SEGUNDO // (PTE) 

0019 234,73 ACC. AL CAMPAMENTO DNV(D) 

0019 236,44 TRANSITO 

0019 238,64 ACC. A VA. DEL TRANSITO 3KM (I)-LA REPRESA (D) 

0019 245,87 LTE. DPTO. RIO SEGUNDO/ SAN JUST 

0019 250,75 LOS CHANARITOS 

0019 251,80 EMP. R.P. 81 SEC. (I) - CAPILLA DEL CARMEN (I) 

0019 258,85 SANTIAGO TEMPLE 

0019 259,96 EST. SANTIAGO TEMPLE (I) 

0019 260,56 LTE. DEP. RIO SEGUNDO/RIO PRIMERO - CAM. A STA. ROSA DEL RIO - Iº32KM (D) 

0019 278,28 CAM. A CDA.DE MACHADO10KM - 10 KM (I) CAM. A VA. DEL- ROSARIO (I) 

0019 279,26 RIO PRIMERO // (PTE) 

0019 279,88 F.C.G.B. MITRE // B/N 

0019 280,20 RIO PRIMERO (ENT) 

TABLA 2-1. Eventos destacados en RN N°19 de Km 230,00 a Km 280,00 (fuente DNV) 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
Las especificaciones técnicas del pliego, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

Los trabajos deberán ser cumplimentados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas 

necesarias para una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen 

explícitamente en pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación del Proyecto Ejecutivo Definitivo de la obra. 

4. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivos de la presente obra, todos los usuarios de la presente vía podrán 

beneficiarse satisfactoriamente de la rehabilitación de la ruta a intervenir, garantizando seguridad y 

confort en la circulación, a fin de lograr agilidad en las logísticas de transporte que implique esta zona 

dentro de la red vial nacional. 

5. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y estará a cargo 

de la Contratista la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es 

y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios 

para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y resulten necesario para la ejecución de la misma. 

6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 

licitación. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos 

de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo 

en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 

aprobación que deba requerir a la Jefatura de Fiscalización para su correcta ejecución. 

7. REGLAMENTOS 
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas 

especificaciones, con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para 

aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Jefatura de Fiscalización a efectos de salvar las 

dificultades que se presentaren, ya que posteriormente la Jefatura de Fiscalización no aceptará excusas 

por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los 
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trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 

1998, Anexo I y Anexo II).  

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos 

de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente y 

Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas de la 

Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones 

Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones Asfálticas de 

la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con 

Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, 

versión 2007 (MEGA II)  

• Manual de Señalamiento Horizontal (Edición 2012) de la Dirección Nacional de Vialidad.  

• Manual de Señalamiento Vertical (Edición 2017) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Esquemas de Señalamiento Transitorio (Edición 2019) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada debe tomarse como un anteproyecto avanzado. Los planos 

definitivos, replanteos y cálculos estructurales finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 

Contratista, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a presentar. 

8.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, 

así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 

plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 

ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 

contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 

acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 

Jefatura de Fiscalización. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte, de manera tal 

que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 

necesarios. 
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8.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la 

documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 

técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte 

del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 

responsabilidades. 

8.3. Elaboración del Proyecto Ejecutivo 
El Contratista deberá elaborar y presentar, el Proyecto Ejecutivo Definitivo, siguiendo todo lo estipulado 

en el ítem correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con suficiente antelación al inicio de las tareas, para 

su revisión y aprobación por parte del Comitente. 

8.4. Presentación de Documentación 
El Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N°1 dentro de los 

NOVENTA (90) días de la firma del contrato. 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV 

para su validación o aprobación. Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS (2) copias 

en papel una para la Contratista y una para la Inspección de Obra.  

Luego, se firmará el Acta de Inicio de Obra mediante la cual se habilita el inicio de los trabajos. 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida 

a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 

previsionales. 

8.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea 

solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de 

las tareas comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha 

de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre 

las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Jefatura de Fiscalización. 

El plan de trabajos, asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra 

implicados en cada tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Jefatura de Fiscalización apruebe tanto este Plan de Trabajos con las 

modificaciones y correcciones que crea oportuno, como también el Proyecto Ejecutivo Definitivo. 

8.6. Responsables de Obra 
El Contratista designará a un profesional diplomado con matrícula vigente, extremo que deberá 

acreditarse. El mismo deberá poseer el título de ingeniero civil y contar con una experiencia de al menos 

CINCO (5) años en obras viales de similar envergadura. Dicho profesional actuará en calidad de 

REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que dicho 

profesional debe encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la 
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jurisdicción. 

Asimismo, el Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar mediante nota de pedido una 

determinada cantidad de jefes de obra, acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna 

de sus responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

En igual sentido deberá designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién deberá poseer Título 

oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una amplia experiencia y 

antecedentes comprobables no menor a TRES (3) años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, 

deberá estar matriculado en el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de 

profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y las exigencias 

establecidas por la Jefatura de Fiscalización, que por consecuencia tiende a salvaguardar la integridad del 

usuario y el trabajador de la Contratista y actuará como interlocutor con las Autoridades Competentes. 

Además, deberá estar presente en todas las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Jefatura 

de Fiscalización cuando sea convocado. 

8.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Jefatura de Fiscalización. 

8.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Jefatura de Fiscalización, la que 

verificará el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La 

Jefatura de Fiscalización podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista 

que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de 

depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas 

subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Jefatura 

de Fiscalización. Para el caso en que por razones de programación necesitara subcontratar algún otro 

trabajo no previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa 

autorización de la Jefatura de Fiscalización. En ningún caso la subcontratación autorizada significará 

relevar al Contratista de sus responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. 

8.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte 

diario. Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea 

entregada a la oficina técnica de la Jefatura de Fiscalización. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Jefatura de Fiscalización. 
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8.10. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos y planillas que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la 

ejecución de todas las tareas a certificar. Éstas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 

8.11. Elaboración de Informe de Calidad lograda 
Se trata de un informe en donde se presenta la capacidad estructural realmente alcanzada una vez 

concluidas las obras de mejoras. 

Se deberá realizar siguiendo la metodología vigente de la Dirección Nacional de Vialidad al momento de 

ejecutar la tarea. 

Para el cálculo de la capacidad estructural lograda, se deberán emplear los datos de espesores y materiales 

componentes del pavimento recabados a lo largo de la obra, y valores de deflexiones obtenidos al 

momento de realizar el estudio. La evaluación deflectométrica deberá realizarse al menos sobre la huella 

externa del tramo en estudio. 

Los datos de tránsito a emplear en el cálculo serán los que surjan de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Su presentación es obligatoria a fin de dar por terminada las obras. 

9.   OBRAS A EJECUTAR 
La obra objeto de la presente documentación consiste en la repavimentación de la calzada bidireccional 

existente. Para esto, se ejecutarán una mezcla asfáltica retardadora de fisuras tipo arena asfalto, 

elaborada con asfalto modificado, bases asfálticas de concreto asfáltico en caliente denso elaboradas con 

asfalto convencional, y carpetas de rodamiento de concreto asfáltico en caliente del tipo CAC con asfalto 

tipo CA30, incluyendo sus correspondientes riegos de liga. 

Como tareas previas para la preparación de la superficie a repavimentar, se llevará a cabo el fresado del 

pavimento asfáltico existente, el bacheo superficial en donde las fisuras en malla presenten además 

desprendimientos, y bacheo profundo en los sitios que lo requieran. El bacheo profundo será ejecutado 

con mezcla asfáltica convencional y estabilizado granular con cemento. 

Finalmente, se prevé el recalce de las banquinas externas e internas de suelo, mediante la ejecución de 

terraplenes con compactación especial. 

A continuación, se detallan las principales obras previstas para cada uno de los sectores a intervenir: 

Sectores N°1: Km. 230,00 a Km. 242,80 / Km. 252,00 a Km. 261,00 / Km. 275,60 a Km. 280,20 

a) Fresado en 0,02 m de espesor promedio, y en el ancho de la calzada existente. 

b) Bacheo superficial a reponer con concreto asfáltico convencional, sólo en aquellos sectores que 

presenten desprendimientos luego de las tareas de fresado. 

c) Bacheo profundo a reponer con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento 

por debajo de las capas asfálticas. 

d) Ejecución de una capa de Mezcla asfáltica tipo Arena Asfalto en Caliente, MAAC AM3, elaborado con 

cemento asfáltico modificado, en 0,02 m de espesor y en el ancho de la calzada existente. 

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, CAC D R 12 CA30, elaborado con 

cemento asfáltico convencional, en 0,04 m de espesor y en todo el ancho de la calzada existente. 
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f) Terraplén con compactación especial para banquinas como complementación del refuerzo de calzada. 

Sector N°2: Km 242,80 a Km 252,00 

a) Fresado en 0,02 m de espesor promedio, y en el ancho de la calzada existente. 

b) Bacheo superficial a reponer con concreto asfáltico convencional, sólo en aquellos sectores que 

presenten desprendimientos luego de las tareas de fresado. 

c) Bacheo profundo a reponer con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento 

por debajo de las capas asfálticas. 

d) Ejecución de una capa de Mezcla asfáltica tipo Arena Asfalto en Caliente, MAAC AM3, elaborado con 

cemento asfáltico modificado, en 0,02 m de espesor y en todo el ancho de la calzada existente. 

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, CAC D R 19 CA30, elaborado con 

cemento asfáltico convencional, en 0,07 m de espesor y en todo el ancho de la calzada existente. 

f) Terraplén con compactación especial para banquinas como complementación del refuerzo de calzada. 

Sector N°3: Km 261,00 a Km 268,60 

a) Fresado en 0,02 m de espesor promedio, y en el ancho de la calzada existente. 

b) Bacheo superficial a reponer con concreto asfáltico convencional, sólo en aquellos sectores que 

presenten desprendimientos luego de las tareas de fresado. 

c) Bacheo profundo a reponer con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento 

por debajo de las capas asfálticas. 

d) Ejecución de una capa de Mezcla asfáltica tipo Arena Asfalto en Caliente, MAAC AM3, elaborado con 

cemento asfáltico modificado, en 0,02 m de espesor y en todo el ancho de la calzada existente. 

e) Ejecución de una base de Concreto asfáltico en caliente, CAC D B 19 CA30, elaborado con cemento 

asfáltico convencional, en 0,06 m de espesor y en todo el ancho de la calzada existente. 

f) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, CAC D R 19 CA30, elaborado con 

cemento asfáltico convencional, en 0,05 m de espesor y en todo el ancho de la calzada existente  

g) Terraplén con compactación especial para banquinas como complementación del refuerzo de calzada. 

Sector N°4: Km 268,60 a Km 275,60 

a) Bacheo superficial a reponer con concreto asfáltico convencional. 

b) Bacheo profundo a reponer con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento 

por debajo de las capas asfálticas. 

c) Sellado de fisuras tipo puente. 

d) Microaglomerado Asfáltico en Frío, MAF 6 CRCm, en el ancho de la calzada existente. 

 

Sector N°5: A aplicar sobre Puentes del Río Primero y del Río Segundo 

a) Fresado para recambio de carpeta de desgaste en 0,04 m de espesor promedio y en el ancho existente. 

b) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 12 CA30, 

elaborado con cemento asfáltico convencional, en 0,04 m de espesor y en el ancho de la calzada 

existente. 

c) Reconstrucción de juntas de dilatación simples en puentes con asfalto modificado, en juntas extremas 

e intermedias del puente (solamente en el puente sobre el Río Segundo – Km 231,02).  
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10. PLAZO DE OBRA 
El plazo de ejecución de la presente obra se establece en QUINIENTOS CUARENTA (540) días, contados a 

partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 

11. VISITA A ZONA DE OBRA 
El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar 

conocimiento del sector y las obras a ejecutar. 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar 

adelante la mencionada visita: 

Nombre: Ing. Guillermo Fenoglio 

Teléfono: +54 11 7107 5080 

Correo Electrónico: guillermo.fenoglio@cvsa.com.ar 

Dicha visita podrá realizarse hasta setenta y dos (72) horas hábiles antes de la fecha de apertura de las 

ofertas. 
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NORMATIVA 

Para la ejecución de esta obra rigen los siguientes Pliegos y Manuales: 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 

1998, Anexo I y Anexo II). 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos 

de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente y 

Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas de la 

Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones 

Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones Asfálticas de 

la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con 

Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Manual de Señalamiento Horizontal (Edición 2012) de la Dirección Nacional de Vialidad.  

• Manual de Señalamiento Vertical (Edición 2017) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, 

versión 2007 (MEGA II) 

 

ÍTEM 1. PROYECTO EJECUTIVO 

A. DESCRIPCIÓN 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al 

Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación. 

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección Nacional 

de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de 

reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de noventa (90) días contados 

desde la firma del contrato. 

El Proyectos Ejecutivo deberán estar firmado y avalado técnicamente por el Representante Técnico. 

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las obras y 

por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias derivadas de los 

trabajos efectuados por el Contratista. 
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B. ALCANCES DEL TRABAJO 

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de 

Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

GENERALIDADES: 

Corredores Viales S.A. pondrá a disposición del Contratista toda la información o documentación que 

pueda existir en sus archivos, concerniente a los anteproyectos o a las zonas en que se ubican éstos, sin 

que ello releve al Contratista de la obligación de verificarlos. 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de diseños 

y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las obras 

comprendidas en el proyecto. 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO: 

Los refuerzos de pavimento se diseñarán empleando la Guía de Diseño AASHTO 1993. Además, se deberán 

verificar mediante la aplicación de otro método alternativo de reconocida utilización en el ámbito vial, en 

cuyo caso deberá proveerse a la Jefatura de Fiscalización del software y la explicación detallada del 

método y operaciones realizadas. 

Se establecen las siguientes condiciones básicas para el diseño: 

• Período mínimo de diseño: 7 años. 

• El tránsito a considerar será calculado a partir de los datos de tránsito existentes en la Dirección 

Nacional de Vialidad, realizando un análisis de tránsito para cada tramo a efectos de determinar 

la cantidad de ejes equivalentes como ESALs (ejes equivalentes de 8,2 ton) en el período de diseño, 

según los valores usuales de conversión utilizado por la Dirección Nacional de Vialidad. La tasa 

mínima de crecimiento de tránsito a utilizar en un principio será de 3%. 

• Pérdida de serviciabilidad a ser prevista en el diseño: 1,7. 

• Confiabilidad R: 85% para las calzadas principales. 

• Desvío general estándar So: 0,49 

INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES EXISTENTES: 

La Contratista realizará todos los trabajos que considere necesarios para evaluar el estado y capacidad 

portante del pavimento existente, a fin de determinar el refuerzo a aplicar, según los criterios descriptos 

anteriormente. 

Como mínimo consistirán en: 

• Relevamiento detallado del estado superficial de la calzada. Se procederá al relevamiento 

completo de la calzada identificando: fisuras, baches y desprendimientos (con detalle de 

ubicación, tipo de fallas del pavimento y cuantificación del daño). Se deberá medir, además: 

Deformación Transversal (ahuellamiento) y Deformación longitudinal (rugosidad). 

• Ejecución de mediciones deflectométricas mediante deflectómetro de impacto tipo Falling Weight 

Deflectometer (FWD) o similar. Se deberán realizar a razón de un promedio mínimo de diez (10) 

ensayos por kilómetro.  
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• Ejecución de calados de testigos y auscultación de las capas no ligadas subyacentes mediante 

Ensayo con el Penetrómetro Dinámico de Cono (DCP), con una densidad suficiente que permita 

identificar los espesores de las capas y caracterizar fehacientemente la estructura existente. 

• Ejecución de calicatas únicamente en puntos representativos del tramo en estudio, definidos en 

base al análisis de los datos obtenidos de las mediciones deflectométricas y demás tareas de 

campaña. En cada calicata se medirán los espesores de las capas estructurales, y se extraerá 

material suficiente para la posterior ejecución de ensayos de laboratorio que permitan la 

caracterización de las mismas.  

• Los ensayos que se deberán realizar sobre la totalidad de las muestras obtenidas de las calicatas 

son: Granulometría, Limites de Atterberg, relación densidad-humedad y determinación del V.S.R. 

o determinación del Módulo Resiliente. 

• Toda otra información que pueda ser necesaria para establecer correctamente el diagnóstico del 

porqué de la necesidad de la rehabilitación del pavimento, ya sea superficial o estructural. Las 

mediciones efectuadas y el proceso de cálculo se ordenarán en planillas que permitan una clara 

interpretación de los datos obtenidos, expresiones matemáticas e hipótesis consideradas, cálculos 

realizados y los resultados obtenidos. 

• El Contratista será responsable que el estudio de la estructura del Pavimento existente y su 

condición superficial tengan los alcances y profundidad suficientes para justificar la solución que 

se proponga.  

• Relevamiento topográfico en secciones transversales de la zona de camino a intervalos de 200 

metros como máximo, a efectos de determinar el movimiento de suelos.  

Estas tareas se complementarán con el análisis de información de antecedentes existentes y el cálculo de 

parámetros estructurales para la determinación de las obras necesarias. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Memoria de Ingeniería. Se elaborará un informe técnico en cual se detallarán como mínimo las 

tareas de auscultación realizadas, los resultados obtenidos y el diagnóstico del porqué de la 

necesidad de la rehabilitación de la calzada. Se incluirá, además, una descripción de las 

metodologías de cálculo y parámetros utilizados, como también el dimensionamiento de la 

solución de rehabilitación propuesta. 

b) Todos los documentos de estudio, planos y planillas que determinan la elección y confección del 

proyecto. 

c) Perfiles Tipo de Pavimento. 

d) Cuantificación y localización de las tareas de preparación de superficie (bacheos, sellados de 

fisuras, fresado, texturizado, etc.). 

e) Plano de Perfiles transversales, indicando el movimiento de suelo necesario como complemento 

del refuerzo de la calzada. 

f) Cómputos Métricos. Los distintos ítems que integrarán los cómputos métricos llevarán la 
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denominación que refleje en forma clara y concisa la tarea a ejecutar, y se respetará en todos los 

casos que fuera posible el itemizado propuesto en el presente pliego. 

g) Planillas Complementarias que sean necesarias para aclarar los Cómputos Métricos. 

h) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala 

conveniente. 

i) En caso de ser necesario, deberán redactarse las Especificaciones Técnicas Particulares que no se 

encuentren contempladas en el presente pliego. Éstas tendrán que ser de carácter superador y 

deberán contar con la aprobación del Comitente. 

j) Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construcción. El mismo deberá incluir los impactos y 

las medidas de mitigación con sustento en las recomendaciones y directrices establecidas en el 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para Obras Viales (MEGA II) de la Dirección Nacional 

de Vialidad. 

Toda la documentación deberá ser presentada al Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA, 

en soporte digital, tanto en formato pdf como en los correspondientes archivos editables (doc, xls, dwg, 

etc). 

Una vez aprobada la documentación definitiva, se deberán presentar dos (2) copias en papel, 

debidamente firmada por el Representante Técnico. 

C. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La documentación presentada por la Consultora en la forma y plazos previstos, será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD para su validación o aprobación final. 

Se consideran motivos de rechazo directo de los proyectos presentados los siguientes puntos. 

• No contar con los elementos de estudio solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

• No estar claramente determinados los valores o conceptos que definen la estructura del refuerzo 

o su reconstrucción total o parcial. 

• Realizar Especificaciones Técnicas Particulares poco claras, o con incertidumbres tales que puedan 

generar problemas en la obra al momento de su construcción. 

• No realizar las Especificaciones Técnicas Particulares necesarias para la construcción clara y 

concreta de cada ítem. 

• Incompatibilidad entre el proyecto presentado y las especificaciones técnicas. 

D. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará en forma global (Gl), al precio unitario de contrato. 
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ÍTEM 2. BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO 

A. DESCRIPCIÓN 

Para la ejecución de las capas asfálticas para bacheo, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y 

Semicaliente de la D.N.V., Edición 2017, los que quedan complementados con lo siguiente: 

El apartado 2.3. Mezcla asfáltica en caliente para baches y depresiones queda complementado con lo 

siguiente: 

El tipo de mezcla asfáltica a emplear para la ejecución de bacheos y depresiones, será CAC D B 19 CA-30, 

elaborada con cemento asfáltico convencional tipo CA-30 según Norma IRAM 6835 y según lo especificado 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente 

del tipo Densos y/o en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en 

Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, de la D.N.V., edición 2017. 

El apartado 7.3.1.1./8.3.1.1. Demolición queda complementado con lo siguiente: 

Los límites del bache o zona a reparar deben ser marcados con ángulos rectos y en áreas más grandes que 

las zonas con deterioros visibles. 

La demolición del sector del bache o zona a reparar será tal que permita un espesor de concreto asfáltico 

colocado, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Bacheo superficial (recambio de espesor parcial de capas asfálticas existentes): Como mínimo el 

espesor de la última capa asfáltica existente, pero nunca menos de cinco (5) centímetros; hasta encontrar 

una superficie asfáltica que, a criterio de la Jefatura de Fiscalización, se encuentre en un estado lo 

suficientemente adecuado como para que se pueda lograr una buena adherencia entre la capa existente 

y la restituida. Si fuera necesario remover parte del espesor de la siguiente capa asfáltica, deberá 

asegurarse un espesor remanente tal que dicha capa no quede debilitada. De no poder asegurarse dicho 

espesor, deberá removerse la totalidad de esa capa asfáltica. 

b) Bacheo profundo (recambio de capas asfálticas y no asfálticas subyacentes): Se deberá rehabilitar 

el pavimento como mínimo en el espesor total de las capas asfálticas existentes. Para tal fin, se ejecutará 

la siguiente estructura mínima en reemplazo de la estructura deteriorada existente: diecisiete (17) 

centímetros de espesor total de capas asfálticas y cuarenta (40) centímetros de capas no bituminosas 

según la Especificación Técnica “Bacheo con Estabilizado Granular con cemento”. 

Demarcación de baches en tramos donde deba ejecutarse previamente fresado 

Deberá esmerarse el reconocimiento e identificación de reparaciones en correspondencia con tramos 

donde previamente, este contemplado efectuar fresado para recambio de capas asfálticas. Tanto el 

fresado como el texturizado, ocasionan el borrado de muchas evidencias de deterioros en la calzada y, por 

lo tanto, la necesidad de que estos sitios puedan ser replanteados para determinar si realizar o no, su 

saneamiento a más profundidad luego del retiro de la capa por la fresadora. Como apoyo a la tarea de 

demarcación de baches, podrá efectuarse como metodología, el balizamiento previo de los baches vistos 

en la superficie de la actual calzada, previo al pasaje de la fresadora. 
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El apartado 7.3.1.2./8.3.1.2. Preparación de la superficie de apoyo, queda complementado con lo 

siguiente: 

Estando la caja perfectamente conformada, seca y limpia de todo material suelto, se procederá a la 

colocación del riego de liga con emulsión asfáltica. 

Para la determinación de la dotación del riego de liga, se seguirán los siguientes lineamientos, dotación 

del riego de liga, entre 0,25 Kg/m2 y 0,40 Kg/m2 de residuo asfáltico. 

El riego de liga deberá reiterarse con similar dotación, tantas veces como capas de concreto asfáltico sean 

necesarias para completar el espesor asfáltico demandado por la reparación. 

El riego de liga deberá generar una película uniforme de asfalto, tanto en el fondo de la caja como en las 

paredes verticales de la misma. Resulta de fundamental importancia lograr adecuada adherencia entre la 

mezcla nueva que se coloca y la capa asfáltica existente, en especial en las paredes verticales: toda fisura 

o grieta que se genere en este plano vertical de contacto, alentará el ingreso de humedad y el desarrollo 

de desprendimientos de material en adyacencias de los bordes. Los bordes serán regados con la emulsión 

asfáltica en un ancho de aproximadamente 3 cm. en todo el perímetro como lo indica la figura siguiente: 

 

                                                                               3 cm. de riego adicional 

               
 

El apartado 7.3.4./8.3.4. Colocación, queda complementado con lo siguiente: 

El concreto asfáltico se colocará en capas uniformes, de espesor colocado no mayor a diez (10) cm, 

debiéndose observar el cumplimiento de las siguientes precauciones: 

a) La temperatura de la mezcla durante la colocación no deberá ser inferior a los 110ºC. 

b) Antes de la colocación de la mezcla se dejará transcurrir el período de tiempo necesario para que 

se evapore el agua de la emulsión (corte de la emulsión). 

c) Tolerancia no superior del 15% entre valores extremos de espesor de una misma capa. 

Para la colocación de la última capa asfáltica, se tomarán los siguientes recaudos adicionales: 

Se pondrá especial atención a los bordes y su terminación, adoptando una técnica que permita una 

integración perfecta entre ambos concretos, evitando peladuras, segregaciones y/o depresiones. 

La existencia de resaltos resultantes de la ejecución del bacheo, superiores a 5 mm, ameritará la ejecución 

del texturizado para su adecuación y con vistas a minimizar alteraciones sobre la rugosidad final de la 

calzada. 

En el caso de depresiones mayores de 5 mm, y por iguales motivos, deberá considerarse la preparación 

de una nueva caja de no menos de 3 a 4 cm. de espesor para ser rellenada con la metodología descripta. 

Resulta fundamental para poder obtener buenos resultados en este aspecto, respetar las temperaturas 

mínimas de colocación y evitar manipulación excesiva de la mezcla previo a la compactación. 

Mezcla asfáltica para bacheo superficial y profundo 

Cuando el bacheo de la calzada involucre el retiro de la totalidad de la mezcla asfáltica y la sustitución de 

 

 

(fondo de caja y paredes 
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las capas no ligadas subyacentes, el bacheo asumirá el carácter de “profundo”, caso contrario, es decir 

cuando se trate de reposición de sólo capas asfálticas, será “superficial”; esta denominación indicará, por 

tanto, el tipo de ítem de mezcla asfáltica de bacheo a considerar: “Bacheo con concreto asfáltico 

superficial” o “Bacheo con concreto asfáltico profundo”. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide en toneladas (Tn) 

ejecutadas. 

A la cantidad resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades. 

La unidad de medida contempla la provisión de materiales y equipos, mano de obra, elaboración, 

transporte, desvíos de obras, colocación y compactación de la mezcla asfáltica. 

Es decir, los trabajos contemplados dentro de la unidad de medida son los siguientes: 

• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets a incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

• Los procesos involucrados en la demolición de las capas dañadas a reparar y la correcta disposición 

de los materiales provenientes de la demolición. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la 

mezcla asfáltica. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. 

• No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

ÍTEM 3. BACHEO PROFUNDO CON ESTABILIZADO GRANULAR CON CEMENTO 

A. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la sustitución del material de calzada defectuoso en los sectores cuyo paquete 

estructural se encuentre deteriorado y/o degradado, que exhiban pérdida de capacidad portante, 

fisuración ramificada, hundimiento y/o desplazamientos de la mezcla asfáltica que hagan presuponer una 

falla de las capas en profundidad, más allá de las asfálticas e involucrando las capas subyacentes, por 

exceso de humedad o un estado de manifiesta inestabilidad. Cabe destacar que la descripción se realiza 

sobre tipos de fallas localizadas, puntuales; en porcentajes de superficie afectados, acotados en longitud. 

Comprende la delimitación en superficie y en profundidad de los sectores objeto de la intervención. 
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Se entiende como Bacheo Profundo a toda intervención donde deba alcanzarse, además de las capas 

asfálticas, también las capas subyacentes (granulares, de suelos y/o suelos tratados). Estará a cargo del 

Contratista la totalidad de los costos relativos a las auscultaciones, ensayos, etc., que sean necesarios para 

determinar tanto en superficie como en profundidad, cada sector que se estime a sanear. 

B. EQUIPOS 

Se dispondrá de los siguientes equipos mínimos necesarios para ejecutar esta tarea: 

• Fresadora con un ancho de corte del orden de los 100 cm. 

• Compresor con lanza para limpieza mediante aire comprimido y martillo neumático. 

• Equipos de compactación aptos para densificar mezclas asfálticas y capas granulares, 

autopropulsados y manuales. Las dimensiones y pesos de estos equipos estarán acordes a la tarea 

encomendada, considerándose como ideal los rodillos combinados (neumático/liso) de pequeñas 

dimensiones. Se complementará con equipos neumáticos de impacto para operar en sectores 

donde, por sus dimensiones, los rodillos no puedan actuar. 

• Equipos de distribución de materiales asfálticos para el riego de emulsiones. 

• Herramientas menores. 

Todos los elementos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 

previsto. 

Para la auscultación en profundidad de las capas no ligadas subyacentes a las capas asfálticas se empleará 

el Penetrómetro Dinámico de Cono (D.C.P.). 

C. MEZCLAS A UTILIZAR 

Las mezclas a utilizar para reponer las capas no asfálticas serán: 

• Estabilizado Granular apto, con o sin aporte de RAP, que cumpla con lo establecido en la SECCIÓN 

C-II BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PÉTREOS Y SUELOS, del PETG D.N.V., Edic. 1998. Esta mezcla 

será adicionada con cemento Portland, en cantidad que permita cumplir las exigencias 

especificadas. 

El contenido de cemento a incorporar en la base será de tres por ciento (3%) referido al peso seco 

de los materiales que forman el estabilizado granular (sin el cemento), siempre y cuando pueda 

alcanzarse una resistencia a la compresión simple a 7 días de curado húmedo de 30 Kg. /cm2, sin 

superar los 35 Kg. /cm2, en cuyo caso podrá incorporarse una cantidad menor de cemento. 

• Dado los volúmenes previstos para el bacheo profundo, se admitirá la reposición de las capas del 

bache abierto mediante mezclas asfálticas. Estas serán colocadas en capas sucesivas de no más de 

10 cm de espesor hasta completar todo el espesor del bache (tipo “full depth”). Para la mezcla 

asfáltica a emplear y su colocación, rige lo establecido al respecto por la Especificación Técnica 

correspondiente, BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA. 

La primera capa asfáltica que se coloque en el fondo del bache abierto, será compactada 

suficientemente, sin ser exigibles las condiciones de densificación especificadas, las cuales sí serán 

de pleno cumplimiento para las demás capas bituminosas que se coloquen posteriormente por 

encima en el bache, actuando esta primera capa como superficie de apoyo. 
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D. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Identificación y delimitación de los baches 

El Contratista, en conjunto con la Jefatura de Fiscalización, procederá a delimitar los sectores a bachear, 

fijando las dimensiones de los mismos e indicando con pintura en la calzada, el perímetro de cada uno de 

ellos. 

El bache profundo quedará identificado a partir de la existencia en superficie de deformación localizada, 

hundimiento puntual, afectando una superficie acotada de la calzada, con pérdida del gálibo excesiva en 

el sector afectado. El deterioro localizado podrá presentarse o no, acompañado con fisuras de cualquier 

índole. La identificación se realizará mediante apreciación visual, siendo de ayuda también con este fin, la 

utilización de la regla de 1,20 m. de longitud. 

Así reconocido el sector, se demarcará su extensión en superficie, adoptando una longitud igual a la 

longitud que observa deformación evidente más un metro (+1,00 m) hacia adelante y hacia atrás, 

respectivamente, en ambos extremos del sector que se observan los deterioros. 

NOTA: Todos los bacheos profundos deberán quedar debidamente “balizados”, adoptándose al respecto 

alguna metodología que resulte efectiva y que permita replantear el sector a bachear luego de que sea 

realizado el fresado generalizado previsto en todo el ancho del carril y poder así determinar la necesidad 

o no, de profundizar el saneamiento luego de que haya pasado la fresadora. 

Apertura, retiro del material y conformación de la caja 

Cuando se trate de bacheo profundo, se efectuará el recambio, de las mezclas asfálticas en un espesor de, 

como mínimo, 0,08 m. para advertir sobre el estado de las capas asfálticas descubiertas luego de su debida 

limpieza mediante aire a presión. Advertida la existencia de segregaciones, fisuras, mezcla poco compacta 

e incluso posibilidad de desprendimientos, se avanzará con el retiro del espesor asfáltico remanente, es 

decir hasta alcanzar el nivel de la base, ubicada debajo. 

Se procede luego a constatar el estado de la superficie de apoyo (emergente, debajo de las capas asfálticas 

retiradas) mediante el Penetrómetro Dinámico de Cono (D.C.P) y, definir la necesidad o no de proseguir 

con el saneamiento, su profundidad de excavación y reemplazo de las capas no asfálticas (de suelos, en 

este caso) que pudiesen presentarse debajo, deterioradas. 

Para ello, sobre la superficie de apoyo de la base expuesta, los valores de penetración DN (mm/golpe), 

máximos aceptables en función de la profundidad, serán los siguientes: 

PROFUNDIDAD (*) MATERIAL DN máximo admitido 

Primeros 0,20 m. Estabilizado granular 5 mm. / golpe 

Siguientes 0,20 m. Suelo Cal 10 mm. / golpe 

Posteriores 0,20 m. Suelo 20 mm. / golpe 

(*): La profundidad se determinará desde el nivel superior de la base descubierta,    hacia abajo 

DN MÁXIMO ADMITIDO PARA SUPERFICIE DE APOYO, BACHEO PROFUNDO EN CALZADA 
 

El número DN se determina mediante el empleo del D.C.P. (Penetrómetro Dinámico de Cono) y resulta 

igual al cociente entre la profundidad atravesada (expresada en milímetros) y el número de golpes 

aplicados. 
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Serán objeto de bacheo con las mezclas especificadas, toda capa de la superficie de apoyo que no alcance 

a cumplir con la exigencia antes mencionada. 

La auscultación con el D.C.P. dentro del bache abierto, será como mínimo hasta los 0,60 m de profundidad, 

contados a partir del nivel superior de la base granular. Las determinaciones con el D.C.P. se realizarán en 

una cantidad representativa, función de la dimensión de cada bache. Se efectuará no menos de un ensayo 

D.C.P. cada 8 m2. 

El material removido y no reutilizado, se colocará sobre camión y se retirará de la zona de trabajo al sitio 

determinado por la Jefatura de Fiscalización. En todos los casos, la caja de bacheo deberá presentar, previo 

a la colocación de las capas, una superficie limpia y seca. 

Geometría y tratamiento de la caja a reconstruir 

Con respecto a la geometría, contemplará una uniformidad de espesor con una diferencia no mayor del 

15% entre valores extremos y una adecuada lisura superficial. 

A los efectos de evitar que el bache tenga paredes verticales en toda su profundidad, se debe producir un 

escalonamiento de 0,15 m. a 0,20 m., entre las capas asfálticas y la capa no ligada de la base, según 

muestra la siguiente figura. 

 

BACHEO PROFUNDO 

ESCALONAMIENTO CONSTRUCTIVO ENTRE CAPA ASFÁLTICA Y BASE NO BITUMINOSA 

 

Colocación y compactación de las capas componentes del bacheo 

Con la caja perfectamente conformada se colocará/n la/s mezcla/s en el espesor necesario para restaurar 

todo el espesor de material no asfáltico removido. 

Se procederá mediante la colocación de capas de espesor uniforme, de no más de 0,20 m. de espesor si 

se trata de estabilizado granular con cemento, o de 0,10 m. si se optara por reponer mediante capas de 

mezcla asfáltica (tipo “full depth”). 

Concluida la compactación y verificada la variación de espesores en las capas no superior al 15%, se 

procederá, en el caso de la capa de estabilizado granular con cemento, al sellado de la superficie mediante 

riego de curado con emulsión asfáltica. 

Para la determinación de la dotación y la metodología de ejecución del riego de curado, se seguirán los 

lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con 

Emulsiones Asfálticas, de la D.N.V., Edición 2017, debiendo respetar la dotación mínima allí establecida, 

es decir, no inferior a los 0,30 Kg/m2 de residuo asfáltico. 

Sobre la superficie así regada, se completará el bacheo mediante la colocación de la mezcla asfáltica, según 



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”  
CORREDORES VIALES S.A. 
RN N°19 – Repavimentación entre Km. 230,00 y Km. 280,00 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
Código: 153438                       Página 13 de 40 
 

lo establecido al respecto por la Especificación Técnica Particular correspondiente. 

E. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Verificación del procedimiento indicado 

Se deberán cumplimentar las condiciones y exigencias establecidas en la presente especificación y las que 

indica el PETG D.N.V., Edición 1998 respecto de la ejecución y reparación de capas no bituminosas. 

A tal efecto se llevarán a cabo inspecciones regulares por cuenta de la Jefatura de Fiscalización, durante 

las cuales se verificarán las etapas constructivas. Asimismo, se harán constataciones sobre bacheos ya 

ejecutados, en cuanto a la compactación y uniformidad de las capas, materiales componentes, etc. 

Compactación 

Para las mezclas para reposición de capas no asfálticas (de estabilizado granular/suelos), se deberá cumplir 

con las exigencias de compactación, respectivamente establecidas según el apartado C. MEZCLAS A 

UTILIZAR, de la presente especificación, con referencia a lo indicado por el PETG D.N.V., Edic. 1998. 

Los ensayos para constatación con el D.C.P. se realizarán complementariamente, verificando la exigencia 

DN < 5 mm/g para la capa de estabilizado granular con cemento construida, mediante comprobaciones 

en cantidad acorde que resulte suficientemente representativa en función de la superficie de cada bacheo 

que se evalúa y a razón de, no menos, de un ensayo D.C.P. cada 8 m2. 

Resistencia a compresión 

La Resistencia a Compresión (R.C.) inconfinada, se realizará sobre probetas moldeadas con una energía de 

compactación igual a la del ensayo AASHTO T-180. Se ensayarán luego de un curado de 7 días en ambiente 

húmedo. El valor de Resistencia a Compresión (R.C.) inconfinada no deberá superar los 35 Kg/cm2, ni 

ubicarse por debajo de los 30 Kg. /cm2. 

F.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas involucradas en la presente especificación se medirán en metros cúbicos (m3) de estabilizado 

granular con cemento colocado, en su posición definitiva y en su estado de compactación final alcanzada. 

La cantidad se obtendrá multiplicando la superficie del bache por el respectivo espesor de la capa 

intervenida. 

Dentro de la cantidad medida quedan contempladas la provisión, carga, transporte, descarga, distribución 

y compactación de los materiales del estabilizado granular, incluido el cemento Portland y el agua de 

mezclado, y por toda otra operación y equipo necesario para completar la construcción del trabajo en la 

forma especificada. 

La reposición de las capas no bituminosas del bache mediante la alternativa de capas asfálticas (tipo “full 

depth”), se medirá en metros cúbicos (m3) de concreto asfáltico colocado según lo especificado y luego 

asignado al ítem: Estabilizado granular con cemento para bacheo profundo. 

Cuando el bacheo de la calzada involucre el retiro de la totalidad de la mezcla asfáltica y la sustitución de 

las capas no ligadas subyacentes, el bacheo asumirá el carácter de “profundo”, caso contrario, es decir 

cuando se trate de reposición de sólo capas asfálticas, será “superficial”; esta denominación indicará, por 

tanto, el tipo de ítem de mezcla asfáltica de bacheo a considerar: “Bacheo con concreto asfáltico 

superficial” o “Bacheo con concreto asfáltico profundo”. 
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ÍTEM 4. FRESADO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

A. DESCRIPCIÓN 

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección D.XII “FRESADO DEL PAVIMENTO BITUMINOSO 

EXISTENTE”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998, complementado 

con lo siguiente. 

El título D.XII 6 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

La determinación tanto del espesor (o cota) y ancho de fresado de la capa, se deben verificar en perfiles 

transversales cada cien metros (100 m). 

La determinación del espesor o cota se debe realizar con una regla milimetrada. Cualquier otro método 

de medición propuesto por el contratista queda sujeto a la aprobación de la Jefatura de Fiscalización. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El fresado y retiro del pavimento flexible existente se medirá por metro cuadrado (m2), definido por la 

Jefatura de Fiscalización según lo especificado en la presente. 

No se medirán excesos ocasionados por el trabajo del equipo o maquinaria ocupado. 

El precio unitario de contrato será compensación total por las tareas de: fresado y retiro del pavimento 

flexible, transporte de RAP, mano de obra, equipos y herramientas, combustibles y lubricantes, y todo 

otro costo necesario para la correcta ejecución de las tareas de acuerdo a esta especificación y no pagado 

en otro ítem del contrato. 

ÍTEM 5. SELLADO DE FISURAS TIPO PUENTE 

A. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del pavimento, a fin 

de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizará en caliente siguiendo la técnica del 

sellado tipo puente con asfaltos modificados con polímeros. 

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las juntas, grietas y fisuras, 

se procederá a una preparación adecuada de las mismas. 

B. MATERIALES 

El sellado de las juntas, grietas y fisuras se efectuará con una mezcla de asfalto modificado con polímeros, 

tal que el mismo cumpla con las siguientes especificaciones: 
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A tal fin se tomarán muestras (mínimo tres (3)) del material a utilizar y cada vez que ingrese material a 

obra, realizándose los ensayos de comprobación de la calidad de los mismos. Los costos emergentes de 

estos ensayos serán por cuenta del Contratista. 

La elección adecuada del tipo de sellador dependerá de un análisis del entorno. A tal fin el Contratista 

propondrá el tipo de sellador y previo al uso, someterá a aprobación de la Jefatura de Fiscalización.  

Previo a la aplicación del material de sellado se pintará la superficie con emulsión asfáltica con polímeros. 

C. EJECUCIÓN 

Previo a la ejecución del sellado propiamente dicho se debe proceder a la preparación de la superficie 

de modo de dejarla apta para la aplicación del material sellador, debiendo quedar limpia, seca, con la 

adecuada temperatura y libre de fragmentos débilmente adheridos a los bordes de la fisura. 

Se calentarán previamente los bordes y las partes más superficiales de las fisuras y, en todos los casos, 

se limpiarán las fisuras y los bordes de las mismas con aire caliente a presión de modo de dejar una 

superficie limpia que asegure la adherencia del material de sellado.  

El producto de sellado deberá ser de tales características que permanezca adherido al material del 

pavimento.  

Deben utilizarse asfaltos modificados con polímeros de alta recuperación elástica.  

La superficie de las grietas y fisuras, limpia, seca y libre de polvo se sellará con el material asfáltico.  

En las grietas y fisuras, el material de sellado se aplicará en un ancho mínimo para asegurar que queden 

estancas. Todas estas operaciones se efectuarán con prolijidad de modo de no colocar exceso de 

material; los que deberán ser eliminados. La Jefatura de Fiscalización verificará que las superficies se 

encuentren secas, limpias, libres de polvo o cualquier otra sustancia que perjudique la adherencia del 

material antes de aplicar el sellado. 

Características Unidad Tipo SA-30 Tipo SA-40 Tipo SA-50 Tipo SA-60 Método de ensayo

ASTM D5329

ASTM D5329

IRAM 6837

IRAM-IAP                  

A 6555

IRAM 6576 Y ASTM 

D217

IRAM 6380

ASTM D5329

A informar por el fabricante de cada partida

35 40 50 55

- - - Cumple

Cumple Cumple Cumple Cumple

60 80 90 90

35-50 35-55 35-50 60-80

230 230 230 230

INDICADO POR EL FABRICANTE

80 85 105 95 IRAM 115

Viscosidad dinámica 

a 170 ºC - 

Rotacional

ºC

ºC

ºC

0,1 mm

%

a -7 ºC

a -15 ºC

%

mPas

Penetración (25º C, 

150 g, 5s)

Recuperación 

elástica torsional 

(total) a 25 º C 

Mínimo

Ensayo de 

adherencia

Ensayo de 

adherencia

Temperatura de 

aplicación

Punto de 

ablandamiento 

(anillo - esfera) 

Punto de 

inflamación 

(Cleveland - Vaso 

abierto) Mínimo

Resilencia - Mínimo
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D. LIBRADO AL TRÁNSITO 

Los sectores reparados serán librados al tránsito una vez terminados los trabajos y transcurrido el 

tiempo necesario para que no se observe adherencia entre los neumáticos y el material asfáltico. 

E. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

La terminación superficial permitirá una correcta identificación con las superficies adyacentes 

existentes y la adherencia del material será continua. 

El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la presente Especificación Técnica 

significará no admitir las labores realizadas y el Contratista procederá a retirar el material colocado, 

volviendo nuevamente a realizar las tareas 

F. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición será por metro lineal (m) de longitud de fisura sellada. 

El pago de este ítem será compensación total por la limpieza de la fisura a sellar, la provisión, carga, 

transporte, descarga, acopio y colocación de los materiales, la señalización y conservación de los desvíos 

durante la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario 

para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

 

ÍTEM 6. CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO 
CONVENCIONAL, CAC D R 12 CA-30 

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo densos de la DNV, edición 2017, los que quedan 

complementados con lo siguiente: 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzadas, se seguirán los requisitos para Clasificación por Tránsito 

T3, según la Tabla Nº2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

El apartado 5.4.1. Ligante asfáltico convencional, queda complementado con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para los concretos asfálticos tipo: CAC D R 12 CA-30, será: cemento asfáltico 

convencional tipo CA-30, según Norma IRAM 6835. 

El apartado 6.2. Husos granulométricos queda complementado con lo siguiente: 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agregados (incluido 

el filler de aporte), según el tipo de esqueleto granular que corresponda, deberá estar comprendida dentro 

de los husos granulométricos de las mezclas asfálticas establecidos en Tabla Nº11, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 

de la D.N.V., Edición 2017. 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

Las capas asfálticas de CAC D R 12 CA-30 serán diseñadas según establece la Tabla Nº12 - REQUISITOS DE 

DOSIFICACIÓN, para Clasificación por Tránsito T3 y tipo de capa Rodamiento. 

Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 

La unidad de medida es la Tonelada (Tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la 
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provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, colocación y compactación, 

desvío de obra, de la carpeta asfáltica o base asfáltica correctamente ejecutada y terminada. 

Es decir, dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas: 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets a incorporar.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.  

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la 

mezcla asfáltica.  

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, 

ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

ÍTEM 7. CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO 
CONVENCIONAL, CAC D B/R 19 CA-30 

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo densos de la DNV, edición 2017, los que quedan 

complementados con lo siguiente: 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzadas, se seguirán los requisitos para Clasificación por Tránsito 

T3, según la Tabla Nº2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

El apartado 5.4.1. Ligante asfáltico convencional, queda complementado con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para los concretos asfálticos tipo: CAC D B/R 19 CA-30, será: cemento asfáltico 

convencional tipo CA-30, según Norma IRAM 6835. 

El apartado 6.2. Husos granulométricos queda complementado con lo siguiente: 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agregados (incluido 

el filler de aporte), según el tipo de esqueleto granular que corresponda, deberá estar comprendida dentro 

de los husos granulométricos de las mezclas asfálticas establecidos en Tabla Nº11, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 

de la D.N.V., Edición 2017. 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

Las capas asfálticas de CAC D B/R 19 CA-30 serán diseñadas según establece la Tabla Nº12 - REQUISITOS 

DE DOSIFICACIÓN, para Clasificación por Tránsito T3 y tipo de capa Base. 
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Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 

La unidad de medida es la Tonelada (Tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la 

provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, colocación y compactación, 

desvío de obra, de la carpeta asfáltica o base asfáltica correctamente ejecutada y terminada. 

Es decir, dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas: 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets a incorporar.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.  

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la 

mezcla asfáltica.  

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, 

ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

ÍTEM 8. MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO, EN 
0,020 m. DE ESPESOR 

Rige para este ítem lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena 

Asfalto en Caliente y Semicaliente, de la D.N.V., Edición 2017, la que queda complementada con lo 

siguiente: 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzada, se seguirán los requisitos para Clasificación por Tránsito 

T1, según la Tabla Nº2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

El apartado 5.4.2. Ligante asfáltico modificado, se complementa con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para la mezcla de arena asfalto será cemento asfáltico modificado tipo AM3, 

según Norma IRAM 6596. 

Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 

La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide en toneladas (Tn) 

ejecutadas. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa ejecutada, por el ancho, 

espesor correspondiente y densidad de la misma. 

A la superficie resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos. 

Quedan contempladas dentro de la unidad de medida las siguientes tareas: 
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• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets a incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la 

mezcla asfáltica. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, 

ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

ÍTEM 9. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO 

Para la ejecución del Microaglomerado Asfáltico en Frío (MAF) indicado en los Perfiles Tipo de Pavimento, 

rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Microaglomerados Asfálticos 

en Frío, de la D.N.V., Edición 2017, los que quedan complementados con lo siguiente: 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzada, se seguirán los requisitos para Clasificación por Tránsito 

T1, según la Tabla Nº2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

El apartado 5.2 Emulsiones asfálticas queda complementado con lo siguiente: 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRCm y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 

6698. 

El apartado 6.1. Husos granulométricos queda complementado con lo siguiente: 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agregados (incluido 

el filler de aporte), según el tipo de esqueleto granular que corresponda, deberá estar comprendida dentro 

de los husos granulométricos establecidos en Tabla Nº12, bajo la columna correspondiente a 6. 

El apartado 6.2. Dotación del MAF queda complementado con lo siguiente: 

La dotación del Microaglomerado en Frío, estará comprendida dentro del entorno que establece la Tabla 

N°13 – DOTACIÓN DE LOS MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO, para TMN 6. 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

El Microaglomerado en Frío, será diseñado según establece la Tabla Nº14 - REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN, 

para Clasificación por Tránsito T1 y TMN 6. 

Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 

La medición y pago se hará por metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre 
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la longitud de cada capa ejecutada, por el ancho establecido para la misma. Al área resultante se le debe 

aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son acumulativos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos u otros materiales en pellets a 

incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de elaboración del MAF. 

• Los procesos involucrados en la distribución y, eventualmente, compactación del MAF. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de espesores y/o las dotaciones respecto de las especificadas. 

 

ÍTEM 10. RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA 

A. DESCRIPCIÓN 

Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica o una capa 

granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico. Esto 

se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas. 

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el 

resto de la documentación de la Obra. 

Para la ejecución de esta tarea, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas, de la DNV, edición 2017, con las siguientes 

complementariedades: 

El apartado 4.1.2 Emulsión asfáltica modificada queda complementado con lo siguiente: 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1m y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 

6698. 

El apartado 5.1.1 Dotación del riego de liga queda complementado con lo siguiente: 

La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites de la Tabla N°4 del Pliego de 

especificaciones Técnicas para Riegos de Liga, y no ser inferior al indicado en los perfiles tipo de 

pavimento. 

No obstante, lo anterior, la Jefatura de Fiscalización puede modificar la dotación del riego de liga en 

función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de Prueba. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición será por metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud 
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de cada capa regada, por el ancho establecido para la misma. Al área resultante se le debe aplicar, si los 

hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son acumulativos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir.  

• La provisión y distribución del riego de liga correspondiente.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las emulsiones 

asfálticas.  

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas. 

 

ÍTEM 11. RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CONVENCIONAL 

A. DESCRIPCIÓN 

Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica o una capa 

granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico. Esto 

se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas. 

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el 

resto de la documentación de la Obra. 

Para la ejecución de esta tarea, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas, de la DNV, edición 2017, con las siguientes 

complementariedades: 

El apartado 4.1.1 Emulsión asfáltica convencional queda complementado con lo siguiente: 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1 y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 

6691. 

El apartado 5.1.1 Dotación del riego de liga queda complementado con lo siguiente: 

La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites de la Tabla N°4 del Pliego de 

especificaciones Técnicas para Riegos de Liga, y no ser inferior al indicado en los perfiles tipo de 

pavimento. 

No obstante, lo anterior, la Jefatura de Fiscalización puede modificar la dotación del riego de liga en 

función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de Prueba. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición será por metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud 

de cada capa regada, por el ancho establecido para la misma. Al área resultante se le debe aplicar, si los 

hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son acumulativos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 
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• Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir.  

• La provisión y distribución del riego de liga correspondiente.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las emulsiones 

asfálticas.  

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas. 

 

ÍTEM 12. RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS SIMPLES EN PUENTES 

A. DESCRIPCIÓN 

La presente especificación técnica es de aplicación para juntas simple de puentes de hormigón, en donde 

se respeten las restricciones establecidas en la Tabla N°1. 

Tabla Nº1 – RESTRICCIONES 

Ensayo Exigencia 

Máximos movimientos horizontales admisibles ± 25 mm 

Máximos movimientos verticales admisibles ± 5 mm 

Ancho mínimo de junta 0,30 m 

Ancho máximo de junta 0,70 m 

Espesor mínimo de junta 0,06 m 

Espesor máximo de junta 0,20 m 

Gradiente vertical máxima 4% 

Oblicuidad máxima de la junta, respecto al eje 
longitudinal 

45º 

 
B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

AGREGADOS 

La Jefatura de Fiscalización puede exigir propiedades, requisitos y/o ensayos adicionales cuando se vayan 

a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo requieran. 

Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y acopio son los que 

se establecen en la Tabla Nº 2. 

Tabla N°2 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias 
establecidas en la presente especificación técnica. Los agregados deben tener 
trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.  

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o alteración físico-química. 
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Tabla N°2 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS 

Característica Requisitos 

Reactividad 

Los agregados a emplear no deben contener sustancias que afecten la 
resistencia y durabilidad del hormigón, del asfalto o que ataquen al acero, en 
cantidades mayores a las establecidas en la presente especificación. 
Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a 
estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de 
agua. 

Acopios 

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas 
diferenciadas. 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para 
evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente 
sobre zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con 
suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los 
quince centímetros (15 cm) inferiores. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los 
agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de 
autorización el cambio de procedencia de un agregado, lo cual obliga al 
estudio de una nueva Dotación de Obra. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia 
vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la 
junta. 

No se permite el uso de agregados que provengan de acopios congelados, o 
que contengan hielo. 

 

Agregado grueso 

Definición de agregado grueso 

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75 mm según Norma 

IRAM 1501. 

Requisitos del agregado grueso 

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos se establecen en la Tabla Nº 3. 

El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que se 

empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las 

prescripciones establecidas en la Tabla Nº 3. 

Los agregados gruesos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben provenir de 

canteras de naturaleza caliza. 

Tabla Nº 3 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Elongación 
IRAM 1687-

2 
Determinación obligatoria. 

Índice de lajas 
IRAM 1687-

1 
≤ 25. 

Coeficiente de 
desgaste “Los 
Ángeles” (1) 

IRAM 1532 ≤ 25. 

Polvo adherido IRAM 1883 ≤ 1,5 %. 
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Tabla Nº 3 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida 

para la Dotación de Obra. 

LIGANTE ASFÁLTICO 

El ligante asfáltico a emplear debe verificar los requisitos establecidos para los ligantes asfálticos del 

tipo SA30, y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6838. 

EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LIGA 

La emulsión asfáltica a emplear debe verificar los requisitos establecidos para las emulsiones asfálticas 

del tipo CRR-0m/CRR-1m y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6698. 

ADITIVOS U OTROS MATERIALES 

En el caso de incorporación de aditivos, u otros materiales, con el objeto de alcanzar una mejora de 

alguna característica de los materiales o del proceso productivo, se debe verificar que, además de dotar 

de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requisitos establecidos en el presente 

documento. 

El Contratista, puede proponer el uso de él o los aditivos, u otros materiales que pueden utilizarse, 

estableciendo los requisitos que tienen que cumplir como así también los métodos de incorporación, 

dosificación y dispersión homogénea. Previo al empleo de los mismos en la elaboración, la Jefatura de 

Fiscalización debe aprobar la propuesta presentada. 

Los aditivos deben ser conservados en sus envases originales herméticamente cerrados. El acopio se 

debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y preferiblemente bajo techo, separando e 

identificando cada marca, tipo, fecha de recepción y fecha de vencimiento. 

RELLENOS PREMOLDEADOS PARA JUNTAS 

Las dimensiones del material de relleno premoldeado para las juntas deben verificar las siguientes 

premisas: 

• Ancho > 1,2 de “a” 

• Alto < 1,4 de “a” 

Dónde: 

“a”: distancia entre caras de las losas, según el Punto I. Anexo. Detalle de junta terminada. 

El Contratista debe proponer los materiales a utilizar a este efecto, dentro de los que a continuación se 

enumeran: 

• Relleno de espuma polimérica: debe estar constituido por espuma polimérica, que cumpla con 

la Norma ASTM D 5249. 

• Relleno de madera compresible: debe estar constituido por madera blanda fácilmente 

compresible densidad no mayor de 400 kg/m3, que cumpla con la Norma AASHTO T42 o ASTM 

D 545. La madera debe estar previamente tratada. 

• Relleno premoldeado fibrobituminoso: debe consistir en fajas premoldeadas constituidas por 

fibras de naturaleza celular e imputrescibles, impregnadas uniformemente con betún en 

cantidades adecuadas para ligarlas y cumplir con los requisitos de la Norma ASTM D 1751. 
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• Relleno premoldeado de policloropreno: este relleno, como así también el adhesivo, debe 

cumplir con todos los requisitos exigidos por la Normas IRAM 113.083-70 y la Norma IRAM 

113.084-71. 

El Contratista es responsable de ejecutar los correspondientes ensayos que avalen la calidad de los 

mismos. El tipo de material a emplear y su forma de empleo deben estar aprobado por la Jefatura de 

Fiscalización previo a su uso. 

PLACA METÁLICA 

La placa metálica debe ser de acero galvanizado. 

Debe tener la geometría necesaria para resistir los esfuerzos de tránsito, en ningún caso el espesor 

puede resultar inferior a seis milímetros (<6 mm). 

El ancho de la placa metálica nunca debe ser inferior a doscientos milímetros (200 mm), ni superior al 

noventa por ciento (90 %) del ancho de la junta a ejecutar. 

C. PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

GRANULOMETRÍA 

Huso granulométrico 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agregados, debe 

estar comprendida dentro de alguno los límites establecidos en alguno de los husos granulométricos 

(Huso I y Huso II) definidos en la Tabla N° 4. 

Tabla N°4 – HUSO GRANULOMÉTRICO 

Tamices 
Porcentaje en peso que pasa 

Huso I Huso II Huso III(1) 

25 mm (1”) 100 --- --- 

19 mm (¾”) 90-100 100 --- 

12,7 mm (1/2”) --- 90-100 --- 

9,5 mm (3/8”) 0-20 --- 100 

4,75 mm (N° 4) --- 0-15 0-60 
(1) Huso granulométrico para ser usado exclusivamente en el riego de terminación, según lo detallado en el Punto 

Ejecución de las obras. Proceso. 

PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

La ejecución regular de la junta no se debe iniciar hasta que la Jefatura de Fiscalización haya aprobado 

el Informe de Materiales a Emplear. 

Los materiales detallados en el Informe de Materiales a Emplear deben utilizarse durante todo el 

proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las características y el origen de los mismos. 

Toda vez que cambie alguno de los materiales, o se excedan sus tolerancias de calidad, se debe 

presentar un nuevo Informe de Materiales a Emplear y el mismo debe ser sometido a consideración de 

la Jefatura de Fiscalización para su nueva aprobación, siguiendo los lineamientos del presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Informe de 

Materiales a Emplear único e inamovible”. 

El Informe de Materiales a Emplear debe incluir, como mínimo, los requerimientos establecidos en la 

Tabla N°5. 
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Tabla N°5 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL INFORME DE MATERIALES A EMPLEAR 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Agregados 

Identificación, características, granulometrías y proporción de cada fracción del agregado. 

Granulometría de los agregados combinados. 
Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como mínimo todos los contemplados en la 

Tabla N°3. 

Ligante asfáltico 
y/o aditivos 

Identificación, características, hoja técnica del producto y hoja de seguridad del ligante 
asfáltico. 

Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características, ensayos y 
proporción empleada respecto de la masa del ligante asfáltico. 

Temperatura del 
ligante asfáltico 

Debe indicarse la temperatura máxima y mínima del ligante asfáltico para su colocación. 
Para ello, se puede considerar los valores recomendados por el proveedor del ligante 

asfáltico empleado. 

Temperatura de 
los agregados 

Debe indicarse la temperatura máxima y mínima de los agregados, al entrar en contacto con 
el ligante asfáltico. Para ello, se puede considerar los valores recomendados por el 

proveedor del ligante asfáltico empleado. 

 

D. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando sea necesario aplicar un producto antiadherente o de limpieza sobre los equipos, éste debe ser, 

en general, una solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos de verificada experiencia, 

que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla bituminosa ni para el medioambiente, debiendo 

ser aprobados por la Jefatura de Fiscalización. No se permite, a excepción de autorización de la Jefatura 

de Fiscalización, el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 

No se puede utilizar en la ejecución regular ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por 

la Jefatura de Fiscalización. 

EQUIPOS DE OBRA 

Equipos para el aserrado 

Los equipos para el aserrado deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº 6. 

Tabla N°6 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE ASERRADO 

Característica Requisitos 

Cantidad 

Se debe contar con el número de equipos de aserrado, en perfecto estado de 
funcionamiento, que permita aserrar según las dimensiones requeridas en las, 
siguiendo el ritmo de ejecución establecido y acorde a las condiciones climáticas 
imperantes. 

Equipos para 
el aserrado de 
juntas 

Las aserradoras deben ser autopropulsadas, las mismas deben tener una potencia 
mínima de dieciocho caballos de fuerza (18 CV). 

El espesor de los discos de corte debe ser de dos milímetros a seis milímetros (2 
mm – 6 mm). 

Equipos para la demolición 

Los equipos para la demolición deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº 7. 

Tabla N°7 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS PARA LA DEMOLICIÓN 

Característica Requisitos 

Cantidad 
Se debe contar con el número de equipos de demolición, en perfecto estado de 
funcionamiento, que permita demoler según las dimensiones requeridas, siguiendo 
el ritmo de ejecución establecido y acorde a las condiciones climáticas imperantes. 
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Tabla N°7 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS PARA LA DEMOLICIÓN 

Característica Requisitos 

Equipos de 
compactación 

Pueden ser tipo martillo neumático o herramientas manuales. 

Equipos para la compactación 

Los equipos para la compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº 8. 

Tabla N°8 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes al nivel de 
producción (ritmo de trabajo). 

Equipos de 
compactación 
menores 

Pueden ser de placa o de rodillo. En todos los casos, su empleo debe ser autorizado por la 
Jefatura de Fiscalización. 

Equipo fusor y de aplicación 

Los equipos fusores y de aplicación del ligante asfáltico se deben ajustar a los requisitos que se 

establecen en la Tabla N°9. 

Tabla N°9 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS FUSORES Y DE APLICACIÓN DEL LIGANTE 
ASFÁLTICO 

Características Requisitos 

Equipos fusores y 
de aplicación del 
ligante asfáltico 

Los equipos fusores y de aplicación del ligante asfáltico deben tener un sistema de 
calentamiento indirecto (por baño de aceite u otro sistema) que permita mantener la 
temperatura del ligante asfáltico dentro del entorno indicado por el proveedor. Asimismo, 
deben tener un sistema de agitación constante de toda la masa asfáltica. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se detalla en el Punto I. Anexo. Detalle de junta terminada un esquema de la junta terminada, el cual 

complementa lo expuesto en los puntos siguientes. 

Aserrado y remoción de la calzada existente: 

Se debe marcar primeramente la superficie del pavimento en aquellos sectores donde se ejecutará la 

junta, previendo que el eje de la junta coincida con la abertura de expansión de las losas. A continuación, 

se debe aserrar en seco y remover la carpeta asfáltica sobre el lugar en el cual se debe ejecutar la junta, 

dejando expuesto el hormigón de la losa del tablero del puente y/o losa de aproximación.  

Dicho procedimiento se debe realizar sin dañar el hormigón estructural y la estructura del puente en 

general. 

El ancho de la carpeta a remover debe se debe encuadrar dentro de los límites establecidos en la Tabla 

N°1 del presente documento. 

Se debe retirar el pavimento existente en todo el espesor mediante el empleo de martillo neumático 

y/o herramientas de mano. Asimismo, se debe remover la chapa metálica y cualquier material de 

relleno que se encuentre en la junta (entre las losas), de manera de dejar expuestas las losas sobre las 

cuales se debe ejecutar la junta. Todo el material removido se considera escombro, y debe ser 

debidamente descartado y depositado en un lugar designado acorde. 

Reparación de las losas: 

Se debe reparar el hormigón del tablero que se encuentre dañado, y se debe restituir el perfil 
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geométrico de los bordes que constituyeron la junta original, con materiales de adecuada resistencia y 

adherencia al hormigón. 

No se debe continuar el proceso constructivo hasta tanto los materiales empleados en la mencionada 

reparación no alcancen la resistencia mínima requerida estructuralmente. 

Preparación de la superficie: 

Previa ejecución de la junta, se debe preparar la superficie sobre la cual se ejecutará la junta. 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. En caso de que se evidencien 

deteriores, se repetir lo descripto en el Punto Reparación de las losas. 

La superficie de apoyo se debe limpiar con aire caliente a presión, evitando que quede humedad y/o 

restos de material suelto. En el caso de que se observe humedad remanente, o al sólo criterio del 

personal de la Jefatura de Fiscalización, se debe pasar una llama (soplete) que garantice el correcto 

secado. 

A continuación, se debe ejecutar un riego de liga sobre la superficie limpia de la junta. Se debe esperar 

a que suceda la rotura de la emulsión, previa continuación de los trabajos. 

Relleno de la ranura de expansión: 

Se debe calafatear la ranura de expansión con el relleno premoldeado para juntas. Luego se debe verter 

en la cavidad (formada por la abertura y el relleno) el ligante asfáltico. El mismo debe alcanzar la cota 

del borde superior de las losas de hormigón. 

La temperatura del ligante asfáltico durante la colocación debe estar comprendida dentro del rango 

informado en el Informe de Materiales a Emplear aprobado y vigente. Dicha temperatura no puede ser 

nunca inferior a ciento setenta grados Celsius (< 170 °C) o superior a ciento noventa grados Celsius (> 

190 °C). 

Colocación de la placa metálica: 

Se debe disponer sobre la ranura la placa metálica, de modo tal que la misa resulte centrada respecto 

del eje de la junta. 

Riego de liga: Se deben imprimar las paredes y fondo de la caja con una película de la emulsión asfáltica, 

con una dotación de tres décimas a cinco décimas de kilogramo por metro cuadrado (0,3 – 0,5 kg/m2) 

de residuo asfáltico. La aplicación puede llevarse a cabo mediante brochas, pinceles, o cualquier otro 

aplicador mecánico que garantice 

Colocación y compactación del ligante asfáltico y material granular 

Proceso: Una vez que la emulsión ha roto, se procede a colocar una capa de agregado dentro de la junta. 

El espesor de dicha capa no puede ser superior a cuatro centímetros (< 4 cm). El agregado se debe secar 

y calentar previamente, para ello, la temperatura del agregado pétreo debe estar comprendida dentro 

del rango informado en el Informe de Materiales a Emplear aprobado y vigente. Dicha temperatura no 

puede ser nunca inferior a ciento setenta grados Celsius (< 170 °C) o superior a ciento noventa grados 

Celsius (> 190 °C). 

A continuación, se debe verter el ligante asfáltico, hasta la cota superior de la capa de agregado. La 

temperatura del ligante asfáltico durante este proceso debe estar comprendida dentro del rango 
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informado en la Dotación de Obra aprobada y vigente. Dicha temperatura no puede ser nunca inferior 

a ciento setenta grados Celsius (< 170 °C) o superior a ciento noventa grados Celsius (> 190 °C). 

Este proceso se debe repetir hasta llegar con el material a la cota superior de la calzada circundante.  

A continuación, se procede a efectuar la compactación, de manera cuidadosa, con un compactador o 

rodillo vibrador. Se debe verificar que la superficie del compactador o rodillo vibrador se encuentre 

siempre húmeda, de manera de evitar que se adhiera al mismo el ligante asfáltico. 

Terminada la compactación, se debe aplicar una capa de ligante sobre la superficie de la junta, de 

manera de sellar todos los bordes y huecos. Finalmente, se debe regar sobre la superficie una capa de 

agregados correspondientes al Huso III, según el Punto Huso granulométrico. 

Limpieza: El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras 

la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza de los 

neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la demarcación existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del área 

de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de las mismas de modo de 

reestablecer las condiciones iniciales. 

E. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 

No se permite la producción y puesta en obra en las siguientes situaciones (salvo autorización expresa 

de la Jefatura de Fiscalización): 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (8°C) para espesores 

de capa inferiores a siete centímetros (7 cm). 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Finalizado el proceso de compactación, previa autorización de la Jefatura de Fiscalización, se puede 

habilitar la circulación del tránsito sobre la junta cuando se verifique que la temperatura de la mezcla 

(ligante asfáltico y agregados pétreos) resulte inferior a sesenta grados Celsius (60°C) en todo su 

espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección y paradas del tránsito hasta que la 

temperatura de la mezcla (ligante asfáltico y agregados pétreos) alcance la temperatura ambiente. 

F. REQUISITOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE LA UNIDAD TERMINADA 

REQUISITOS DEL PROCESO DE CONSTRUCTIVO 

Materiales: 

El Contratista debe en todo momento emplear los materiales informados en el Informe de Materiales 

a Emplear aprobado y vigente. 

Proceso constructivo: 

El Contratista debe en todo momento seguir los lineamientos detallados en la presente especificación 

técnica. 

REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA 

Aspectos superficiales: 

La evaluación visual de la superficie de la junta, debe mostrar homogeneidad y no se debe observar 
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ningún tipo de segregación, fisuración o ningún otro defecto. 

G. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

En todos los casos en que se rechace una junta, todos los costos asociados a la remediación de la 

situación (aserrado, tratamiento de los productos generados de la demolición, reposición de los 

materiales, etc.) están a cargo del Contratista. 

REQUISITOS DEL PROCESO DE CONSTRUCTIVO 

Materiales: 

Se debe cumplimentar lo establecido en el Punto Materiales. 

Si no se cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo de la junta. En tal caso, el 

Contratista debe proceder, excepto indicación contraria de la Jefatura de Fiscalización, a la demolición 

de la junta en consideración y a la reposición de la misma. 

Proceso constructivo: 

Se debe cumplimentar lo establecido en el Punto Proceso constructivo. 

Si no se cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo de la junta. En tal caso, el 

Contratista debe proceder, excepto indicación contraria de la Jefatura de Fiscalización, a la demolición 

de la junta en consideración y a la reposición de la misma. 

REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA 

Aspectos superficiales: 

La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Punto Aspectos superficiales. 

Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, se rechaza la junta o el área parcial 

considerada. En este caso, excepto indicación contraria de la Jefatura de Fiscalización, debe el 

Contratista proceder a la demolición y a la reposición de la misma. 

H. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de las juntas consideradas en el presente documento se mide en metros lineales (m) 

ejecutados. 

La demolición, acondicionamiento, transporte, colocación y compactación de los materiales 

constituyentes de la junta estarán contemplados dentro de este ítem en la forma establecida. El detalle 

de las tareas que se consideran dentro de la unidad de medida se describe a continuación 

• Aserrado y demolición de la junta existente. 

• Limpieza de la superficie donde se ejecutará la junta. 

• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos u otros materiales a incorporar. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de los 

materiales constituyentes de la junta. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 
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• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

I. ANEXO – DETALLE DE LA JUNTA TERMINADA 

Se esquematiza un detalle de la junta terminada: 

 

 

ÍTEM 13. TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL PARA BANQUINAS 

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección B.VIII “CONSTRUCCIÓN DE BANQUINA”, del Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 1998, 

complementado con lo siguiente. 

El título B.VIII.1 DESCRIPCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Esta tarea resulta de aplicación a los fines de complementar las banquinas de suelo cuando se efectúen 

refuerzos estructurales sobre la calzada existente y que produzcan una elevación de la cota de borde de 

las mismas. 

Se incluyen en esta tarea, los sectores de banquinas de suelo que forman parte de banquinas 

pavimentadas. 

El título B.VIII.2 CONSTRUCCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Se procederá primero a la limpieza de la superficie, continuando luego con la compactación de la superficie 

resultante. 

A continuación, se levantará el perfil previo y se restaurará la banquina, con el material que corresponda 
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hasta identificar su nivel con el de la calzada terminada, debiendo cumplir el tenor de compactación que 

permita obtener como mínimo la densidad especificada en el apartado BVIII.3. del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998. Esto puede significar que la Contratista 

deberá aportar material apto, estando el costo incluido dentro de las tareas del presente ítem. 

El material de aporte debe ser de la misma calidad o superior al del material existente al inicio de los 

trabajos. No se admitirá material que contenga ramas, troncos, matas de hierba, raíces u cualquier otro 

material orgánico. 

Finalizada la jornada de trabajo, se deberá proceder al calzado provisorio aportando suelo, 

convenientemente que luego sirva para su construcción, incluyendo dentro de estas tareas la 

correspondiente señalización informativa al usuario de “banquina en construcción”. Además, se reforzará 

la señalización indicando el descalce si fuese necesario. 

No se permitirá que la ejecución de las banquinas definitivas se demore más de cinco (5) días corridos o 

se extiendan en la longitud superior a los dos mil metros (2.000m), lo que ocurra primero. 

En el caso que la carpeta de concreto asfáltico se realice en varias capas, estas condiciones siguen siendo 

válidas para cada una de esas capas. 

En el caso de la existencia de barandas de defensa dentro de las banquinas a recalzar, se deberán retirar 

previamente a la limpieza de la capa superior y recolocar (de acuerdo a lo indicado en F.I.4 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, Edic. 1998 de la D.N.V.) en forma inmediata una vez terminada y 

aprobada la construcción de las banquinas. 

Durante el tiempo que duren estas tareas se deberá reforzar la cartelería provisoria como así también 

tomar las medidas de prevención necesarias para mantener la seguridad del usuario. Estas tareas no se 

demorarán más de diez (10) días seguidos. No se podrá realizar ninguna tarea en estos sectores con 

barandas sin que previamente la Jefatura de Fiscalización haya verificado y autorizado el retiro de las 

mismas. 

El título B.VIII.3 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Deberán cumplirse las consideraciones indicadas en esta especificación, complementadas con lo 

expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998, la sección B VIII 

“Construcción de Banquinas” 

El título B.VIII.4 MEDICIONES Y FORMA DE PAGO queda reemplazado por lo siguiente: 

La medición será en metros cúbicos (m3) de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método 

de la media de las áreas. 

La medición y pago del terraplén de complementación de las banquinas, comprenderá el volumen 

resultante de la diferencia del perfil previo y el definitivo tomado luego de realizadas todas las tareas 

enunciadas, a entera satisfacción de la Jefatura de Fiscalización. 

En caso que se requiera un apoyo adicional para que la banquina cumpla con los anchos previstos, en esos 

casos será responsabilidad de la Contratista considerar dichos volúmenes dentro de sus costos al 

momento de cotizarlos, para que las tareas sean realizadas conforme a la regla del arte del buen construir. 

Por lo tanto, la cantidad a certificar en el presente ítem será el volumen resultante entre los perfiles 
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previos y definitivos, pero considerando sólo el ancho teórico previsto. 

El precio del presente ítem será compensación total por los gastos necesarios para efectuar los trabajos 

aquí indicados, incluyendo el aporte de los materiales, carga, mano de obra, transporte y descarga de los 

mismos, la compactación especial y los riegos de agua, retiro y recolocación de las barandas de defensas 

metálicas, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado. 

 

ÍTEM 14. MOVILIZACIÓN DE OBRA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos, 

incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

B. TERRENO PARA OBRADORES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos de los terrenos 

necesarios para la instalación de los obradores. 

C. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de la 

obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberá 

mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte del Comitente de las instalaciones correspondientes al campamento citado 

precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las 

necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución. 

D. EQUIPOS 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 

reservándose el Comitente el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Jefatura de Fiscalización 

no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, 

debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Jefatura de Fiscalización 

la prosecución de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 

precedentemente.  

La supervisión y aprobación del equipo por parte de la Jefatura de Fiscalización no exime al Contratista de 

su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 

conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al 

lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la 

conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 
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equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento a disposición del 

Comitente. 

E. FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global (Gl) por el ítem “Movilización de Obra” que será cómo máximo 

del DOS POR CIENTO (2 %) del monto de la misma, determinado por el monto de la totalidad de los ítems 

con la exclusión de dicho ítem que incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas, 

equipos, materiales, transportes e imprevistos, necesarios para efectuar la movilización del equipo y 

personal del Contratista; construir sus campamentos, provisión de oficinas para el personal de la Jefatura 

de Fiscalización; suministro de equipos de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones 

necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

• Un tercio: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de 

la empresa y presente evidencias de contar, a juicio exclusivo de la Jefatura de Fiscalización, con 

suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya 

cumplido, además con los suministros de oficinas, y equipos de laboratorio y topografía, para la 

Jefatura de Fiscalización, y a satisfacción de ésta. 

• Dos tercios restantes: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 

necesario, a juicio de la Jefatura de Fiscalización para la ejecución según corresponda, del 

movimiento de suelos, bases y calzadas de rodamiento. 

 

ÍTEM 15. PROVISIÓN DE MOVILIDADES PARA LA JEFATURA DE FISCALIZACIÓN 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá entregar a Corredores Viales S.A., dentro de los DIEZ (10) días de firmado el Contrato 

y previo a la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, DOS (2) camionetas nuevas o con una antigüedad 

menor a DOS (2) años, tipo pick-up, doble cabina, tracción en las cuatro ruedas, motor tipo Diesel, potencia 

mínima de 120 HP, capacidad de carga mínima de 700 Kg., cinturones de seguridad delanteros y traseros, 

2 airbags, espejos retrovisores exteriores, rueda de auxilio, equipo de aire acondicionado, radio AM-FM, 

matafuegos y balizas reglamentarias y equipo mínimo de herramientas para reparaciones de emergencias. 

Una vez finalizada la obra y hecha la Recepción Definitiva de la misma, las movilidades quedarán de 

propiedad del Contratista. 

Los vehículos deberán estar disponible para la ejecución de los trabajos para el Servicio de Supervisión en 

forma permanente, y serán utilizados exclusivamente para las necesidades de la Jefatura de Fiscalización. 

Estarán a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, patentamiento, provisión de 

combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y todo otro gasto que demande el 

buen funcionamiento del vehículo mientras dure la obra. 

Los vehículos referidos deberán ser de titularidad del Contratista y entregados a CVSA en comodato, sin 

ningún tipo de cargo, durante la ejecución de la obra. Además, deberán poseer toda la documentación 

necesaria para la circulación, exigidas por la normativa vigente. 
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Si alguno debe retirarse de la obra por reparaciones o tareas de mantenimiento, el Contratista deberá 

proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehículo de las mismas características. 

El incumplimiento de la atención de los gastos de combustible y mantenimiento, como de la provisión de 

otro vehículo cuando se produzca una ausencia temporaria del original, será sancionado con una multa 

cuyo monto será equivalente al costo de quinientos (500) litros de nafta súper en el momento de la 

infracción. 

Esta multa será aplicada por la Jefatura de Fiscalización en cada ocasión en que no se atiendan los gastos 

demandados o por cada día de ausencia temporaria de la original, respectivamente, y su costo le será 

descontado al Contratista del certificado correspondiente al mes de infracción. El importe de la multa se 

duplicará en cada reiteración de la infracción. El importe de o de las multas no será devuelto al Contratista. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

ÍTEM 16. SEGURIDAD VIAL 

A. DESCRIPCIÓN 

La contratista deberá presentar un plan general de seguridad vial para las intervenciones que se vayan 

desarrollando en el cual incluya el personal que se desempeñará como responsable de la seguridad vial 

de los trabajos sobre la ruta, los equipos que pondrá a disposición para tal fin y todas las herramientas a 

utilizar, como también tipos de carteles, conos, etc. que deberán cumplir con lo especificado en Pliego de 

Especificaciones Técnicas de Vialidad Nacional. 

Corredores Viales S.A. se reserva la facultad de modificar y/o adecuar ese plan, así como proceder a la 

coordinación y contralor de su ejecución. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

ÍTEM 17. LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA 
DE FISCALIZACIÓN 

En todo lo que no se oponga a la presente es de aplicación lo establecido en el Capítulo K. Sección K.I. 

“Laboratorio de obras y oficinas para el personal de la inspección”, del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (D.N.V. Edición 1998). 

A. SERVICIOS ADICIONALES 

Ayudantía en el tramo 

En caso de requerirse, el Contratista pondrá a disposición de la Jefatura de Fiscalización, la mano de obra, 

materiales y equipos suficientes a efectos de llevar a cabo tareas fuera del laboratorio que esta necesite 

realizar en cumplimiento de sus funciones en la obra. 

Comunicaciones 
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Se deberá proveer de comunicación adecuada (radial o telefónica) entre las movilidades, el laboratorio y 

las oficinas de la Jefatura de Fiscalización provistos por el Contratista. 

El Contratista arbitrará los medios para disponer en obra de 1 (una) línea telefónica con acceso cómodo e 

irrestricto, sin perjuicio de la provisión de 1 (uno) teléfono celular a la Jefatura de Fiscalización. 

Todas las comunicaciones de cualquier índole que se originen con motivo de los trabajos (comunicaciones 

telefónicas, fax, encomiendas, correo o bolsa y cualquier otra que se instrumente) estarán a exclusivo 

cargo del Contratista. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

ÍTEM 18. PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá solicitar a la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de 

la Fuerza Aérea Argentina, información referente a precipitaciones pluviales (cantidades caídas y días con 

precipitaciones por mes) correspondiente a localidades situadas en zona de influencia de las obras a 

ejecutar. 

Dicha información, que deberá comprender un lapso de cinco (5) años a la fecha del primer replanteo, 

deberá entregarse a la Jefatura de Fiscalización dentro de los sesenta (60) días inmediatos posteriores a 

la fecha mencionada. 

Sin perjuicio de esta información, toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo contractual 

fundamentada en razones climáticas deberá agregar registros certificados por Organismo Oficial 

(Gendarmería Nacional, Policía, etc.) que avale las razones invocadas. 

Asimismo, durante todo el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá llevar un detallado registro 

pluviométrico (cantidades caídas por día, días con precipitaciones por mes y porcentaje de afectación 

sobre la jornada laborable) que deberá ser refrendado mensualmente por la Jefatura de Fiscalización. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

ÍTEM 19. CARTELES DE OBRA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá proveer y colocar al menos DOS (2) carteles de identificación de la obra que se 

realiza. La Jefatura de Fiscalización indicará el lugar de emplazamiento. 

El formato será de 600 cm por 400 cm conforme al modelo, colores y textos, a consignar en los mismos 

que suministrará la Jefatura de Fiscalización. 

Se ejecutarán de lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución con tintas látex resistente rayos UV, 

apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de sección cuadrada galvanizado con refuerzos 

secundarios. 
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La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que 

quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 

El costo de materiales, provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por éste estará a 

cargo exclusivo del Contratista. 

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” tendrán los 

colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado para 

dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Jefatura de 

Fiscalización para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente 

durante la vigencia del plazo contractual. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

ÍTEM 20. DESVÍOS EN OBRA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá habilitar los desvíos del tránsito durante la ejecución de los trabajos en la calzada 

principal. 

El mantenimiento del tránsito deberá responder a las características técnicas que hagan posible el paso, 

en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehículos, debiendo reunir las condiciones de 

continuidad y seguridad necesarias. 

Cuando se requiera efectuar un desvío de tránsito, el Contratista está obligado a presentar a la Jefatura 

de Fiscalización, con una anticipación mínima de siete (7) días hábiles a la iniciación de los trabajos, un 

plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de seguridad necesarias para el 

desplazamiento del tránsito y guardar coherencia con el plan de trabajos respectivo. 

El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con los desvíos hasta que no cuente con la 

aprobación de la Jefatura de Fiscalización, que le será comunicada por los medios establecidos en la 

normativa de aplicación para este contrato dentro de los quince (15) días hábiles de haberse recibido 

dicho plan. Vencido dicho plazo sin observaciones, se considerará automáticamente aprobado el mismo. 

Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas en etapas tales que los inconvenientes y peligros 

que los trabajos a realizar produzcan en el tránsito, sean reducidos al mínimo. 

Los equipos a emplear en la ejecución de las obras deberán estar adaptados a estas condiciones de 

trabajo. 

El Contratista está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche, para indicar 

cualquier peligro o dificultad en el tránsito; colocando, entre otros, luces nocturnas permanentes y conos 

anaranjados de goma reflectantes, en horas diurnas y nocturnas. Estas señales deberán ser lo 

suficientemente grandes y claras para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. Cuando las 

condiciones lo exijan, la Jefatura de Fiscalización podrá ordenar al Contratista disponer de “hombre-

bandera” para permitir la normal circulación de vehículos. 
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El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, personal de vigilancia y los 

elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje 

como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

La longitud de las secciones en que se ejecuten trabajos que perturben el tránsito, será fijada por la 

Jefatura de Fiscalización en base al rendimiento de los equipos que disponga el Contratista. 

El Contratista deberá dejar el terreno limpio y nivelado, reponiendo cualquier elemento existente con 

anterioridad a la obra que hubiera sido removido o se hubiera deteriorado como consecuencia de los 

trabajos. 

Dentro del lapso de utilización de los desvíos, el Contratista está obligado a reparar los deterioros 

producidos en las calles que se utilicen, con el mismo material con el que están construidas y de acuerdo 

a las especificaciones vigentes en la Dirección Nacional de Vialidad. 

Durante el último mes de utilización de los desvíos, el Contratista deberá realizar a su costo, las 

reparaciones necesarias en todas las calzadas adyacentes dentro de la zona del camino, a fin de que 

resulten en perfecto estado de uso. 

La conservación de las calzadas adyacentes dentro de la zona del camino no afectadas por la obra está a 

cargo del Contratista y hasta la finalización del Plazo de Garantía de la Obra. 

El Contratista actuará en un todo de acuerdo con las indicaciones que imparta la Jefatura de Fiscalización. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

ÍTEM 21. CONSERVACIÓN 

A. DESCRIPCIÓN 

Durante el periodo constructivo 

Durante el plazo constructivo, el Contratista librará al servicio público todos los tramos terminados y los 

conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante exigidas 

para la conservación durante el plazo de garantía. 

Durante el plazo de garantía 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por cuenta exclusiva del 

Contratista durante el plazo de garantía de seis (6) meses a contar de la fecha de terminación de todas las 

obras, establecidas en el acta de recepción provisional. 

Los trabajos consistirán en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, 

terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para restablecer las cotas del proyecto, se 

rellenarán y repasarán las huellas, pozos, baches y otros desperfectos tanto en la calzada como en las 

banquinas y taludes en la forma prevista en las especificaciones técnicas que integran el proyecto. 

En las calzadas afirmadas, ejecutará los retoques y reparaciones en todas aquellas partes donde sean 

necesarias, de acuerdo con las especificaciones del contrato, la técnica que corresponda al tipo de 

afirmado y la que en cada caso disponga la Jefatura de Fiscalización. 

La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos los desperfectos que 
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apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable 

al Contratista. 

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en las mismas 

proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Jefatura de Fiscalización. 

En todo momento, durante el periodo de conservación, las obras de arte tendrán sus partes vitales, sus 

barandas, guardarruedas, calzada y arrostramientos en las mismas condiciones de integridad y de pintura 

que en el momento de la recepción provisional. 

B. PLAZO 

El plazo de SEIS (6) meses establecidos para la conservación de la obra por parte del Contratista en las 

condiciones estipuladas en el presente pliego, empezará a computarse desde la fecha de terminación de 

toda la obra contratada aún en el caso en que las obras fuesen parcialmente libradas al tránsito antes de 

la fecha de terminación total. 

A la terminación de ese plazo de conservación, se labrará un acta para dejar establecido que el Contratista 

ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. 

C. EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el período de conservación, el número de operarios, plantel 

de trabajo y equipo en perfectas condiciones y que haya denunciado para ese objeto, al presentar su 

propuesta en la licitación. Se podrá exigir la mejora del equipo si a juicio de la Jefatura de Fiscalización el 

mismo resultara insuficiente. 

D. REPARACIÓN DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un 

peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas 

fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecución 

de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista deberá colocar 

señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos lugares de 

peligro. 

Si la Jefatura de Fiscalización constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá 

ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al 

mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que 

el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

E. PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el período de conservación 

especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Jefatura de 

Fiscalización podrá prorrogar el plazo de conservación por un periodo igual al contractual a contar del día 

en que éste se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Jefatura de Fiscalización podrá realizar dichos trabajos, descontado al 
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Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a dicho valor. 

F. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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OBJETIVO 

Con el propósito de lograr la máxima racionalidad en la preservación, conservación, 

protección y mejora del medio ambiente, durante la etapa de construcción de la Obra 

de Repavimentación de la RN N°19, en el tramo comprendido entre el km. 230,00 a 

km 280,00 – Provincia de Córdoba del Tramo Vial concesionado, se ha desarrollado 

un Plan de Manejo Ambiental para la fase de Construcción (PMAc). 

Los objetivos básicos del PMAc son los siguientes: 

• Asegurar un balance neto positivo de las acciones de construcción sobre el 

sistema ambiental al que se incorporan. 

• Ejecutar la evaluación y gestión ambiental, mediante el monitoreo y control 

de las variables ambientales involucradas, a través de programas específicos. 

• Disponer de una herramienta de coordinación interinstitucional, para 

compatibilizar las diversas acciones conducentes a una óptima gestión 

ambiental del proyecto. 

ALCANCE DEL PMA 

El presente PMAc describe las acciones necesarias para prevenir, minimizar o mitigar 

todos los efectos negativos, asociados a las tareas a ejecutar para llevar a cabo la 

Obra derivada del Contrato "Obra de Repavimentación de la RN N°19 - km. 230,00 

a km 280,00 Provincia de Córdoba" y que puedan impactar sobre el medio ambiente 

natural o social.  

Este plan es aplicable a toda el área que se verá afectada por las tareas vinculadas 

con la obra, compuesta por: 

• RN N°19 Km 230,00 a Km 280,00 en la provincia de Córdoba 

• El área ocupada por el obrador que servirá de base para las actividades de 

construcción. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

A fin de facilitar la comprensión de las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los actores, la Contratista presentará un organigrama funcional que esquematice en 

forma sintética la posición de cada uno de los responsables dentro de la empresa. 

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 

A continuación, se indica a los responsables de las acciones de este manual y las 

responsabilidades de cada uno en el esquema fijado. 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA CONTRATISTA 

• Asegurar que los requisitos del PMAc están establecidos, implementados y 

mantenidos al día. 

• Participar de la estandarización de métodos de trabajo del área de obras. 

• Coordinar las actividades operativas entre los diferentes sectores del área 

obras. 

• Revisar y evaluar periódicamente el funcionamiento del PMAc para identificar 

oportunidades de mejora. 

• Informar acerca del funcionamiento del PMAc. 

• Mantener actualizada la legislación aplicable en materia de medio ambiente y 

verificar el cumplimiento de trámites y requisitos aplicables. 

• Mantener una comunicación fluida con la comunidad, organismos municipales, 

provinciales y nacionales. 

• Analizar los desvíos producidos y establecer las acciones correctoras y 

preventivas necesarias. 

• Comunicarse con dichos sectores en caso de detectarse desvíos en sus 

actividades. 

• Garantizar la ejecución y cumplimiento del Programa de Capacitación 

acordado. 

• Acordar las actividades que la Contratista debe ejecutar para CVSA 
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• Participar del Comité de Crisis en caso que el nivel de gravedad de una 

contingencia lo amerite. 

• Garantizar que las operaciones de la Contratista se realizan de acuerdo a las 

medidas ambientales dispuestas. 

 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

• Verificar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos fijados. 

• Tener conocimiento del Contrato y de los Pliegos Específicos, Reglamento de 

Explotación del Contrato de Concesión y hacer cumplir las disposiciones en la 

medida que le competen a sus atribuciones. 

• Garantizar el tránsito seguro en el Tramo de ruta que tiene a su cargo. 

• Asegurar la no interrupción de la prestación adecuada de los servicios 

ofrecidos a los clientes durante la ejecución de las obras. 

• Es responsable de la administración de los recursos humanos y materiales 

asignados al desarrollo de la obra. 

• Proponer e impulsar todos los cambios operativos que considere de 

importancia para mejorar el servicio prestado por la empresa. 

• Propiciar el trabajo en equipo, manteniendo una comunicación abierta y 

participativa, colaborando y orientando en la gestión de los Jefes de Obra de 

los contratistas. 

• En conjunto con el área de Explotación, definir necesidades, realizar 

requerimientos y seguimientos en cuanto al funcionamiento operativo del 

Tramo cedido a la obra su cargo. 

• Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de Construcción en 

las zonas entregadas a la obra. 
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RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DEL PMAc 

A modo de resumen y con carácter informativo se incluye una matriz donde se 

reflejan los responsables principales de las Contratistas y el Director de Obra de 

Corredores Viales SA por la ejecución, control y asignación de recursos en cada uno 

de los programas del PMAc. 

MATRIZ DE RESPONSABLES DE LOS 

PROGRAMAS DEL PMAc 

Programa 
Representante 

Técnico 
Dirección de Obra 

PR-001 EA E 

PR-002 EAC A 

PR-003 ECA -- 

PR-004 ECA EC 

PR-005 ECA EC 

PR-006 ECA EC 

PR-007 ECA EC 

PR-008 AC E 

PR-009 ECA E 

PR-010 ECA E 

PR-011 C E 

E: Responsable Ejecución / C: Responsable de Control / A: Asigna Recursos 

ASPECTOS GENERALES 

El presente Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construcción y los impactos 

y medidas de mitigación tratadas en el mismo se sustenta en las recomendaciones y 

directrices establecidas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para obras 

viales (MEGA II) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Para un mayor ordenamiento del contenido del plan se establecen programas o 

subprogramas que tratan en profundidad las medidas de mitigación a aplicar. 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construcción tiene como objetivo 

eliminar o minimizar la posibilidad que las actividades de construcción de Obra de 
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Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 , genere un efecto negativo 

sobre las componentes del medio ambiente natural o social. 

El PMAc se basa en programas y subprogramas que abarcan los posibles focos de 

conflicto ambiental, las actividades de mitigación, el seguimiento del PMA y la revisión 

del mismo. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN – PMAc 

Los programas específicos de este plan son: 

• PR-001. Programa de Aspectos Legales e Institucionales. 

• PR-002. Programa de Capacitación. 

• PR-003. Programa de Línea Base ambiental. 

• PR-004. Programa Control de la Contaminación. 

PR-004-S1. Subprograma de Control de la Contaminación del Agua. 

PR-004-S2. Subprograma de Control de la Contaminación del Suelo. 

PR-004-S3. Subprograma de Control de la Contaminación del Aire. 

PR-004-S4. Subprograma de Control de Ruido y Vibraciones. 

• PR-005. Programa de Relaciones con la Comunidad. 

• PR-006. Programa de Manejo Ambiental de Obradores. 

• PR-007. Programa de Gestión de Residuos. 

• PR-008. Programa Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

• PR-009. Programa de Seguimiento del PMAc. 

• PR-010. Programa de Monitoreo de Parámetros Ambientales. 

• PR-011. Programa de Extracción de Material (Suelos) 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Todas las acciones que se indiquen el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de 

construcción y que puedan modificar de alguna manera las actividades de Operación 

y Mantenimiento y su manejo ambiental se estudiarán en conjunto con el área de 

Explotación y el área Conservación de Rutina y tendrán como resultado la revisión 
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del Plan de Manejo Ambiental de Operación y Mantenimiento para el Tramo V 

(PMAom-T5) y su modificación en caso de ser necesario. 

Asimismo, si de la aplicación del PMAom surgieran nuevos requerimientos respecto 

de algunos de los programas o subprogramas del PMAc, se realizarán las 

modificaciones pertinentes a fin de cumplimentar con las Medidas de Mitigación 

necesarias.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra coordinado por el Representante Técnico de la 

Contratista y dirigido a las áreas de obras, de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREA DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable al área de extensión de la Obra de 

Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 en su totalidad y las zonas 

que pueden ser afectadas en forma directa o indirecta por el desarrollo de esta. 

3.0. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El Representante Técnico será responsable de identificar, comunicar y mantener 

actualizada toda la información involucrada con la legislación aplicable a las 

actividades de la empresa. Asimismo, deberá mantener actualizado el esquema 

normativo legal aplicable vigente y realizar las adecuaciones que de ella surgiera en 

los programas, subprogramas y procedimientos del PMAc. 

Finalmente, el Representante Técnico será responsable de otorgar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad de obras de 

Construcción contratadas por Corredores Viales SA. 

El Director de Obra será responsable de controlar y verificar la ejecución de todas las 

tareas en cumplimiento con los requisitos legales o reglamentarios en su área de 

jurisdicción. 

4.0. OBJETIVOS 

El objetivo de este programa es identificar, dar cumplimiento, y mantener 

actualizados los requisitos legales y reglamentarios que surgen de la aplicación de la 

legislación y normas nacionales, provinciales, municipales y de entes reguladores que 

alcancen las actividades desarrolladas por la empresa.  
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Marco Legal. 

Las actividades de la empresa se encuentran reguladas por el Contrato de Concesión 

establecido entre Corredores Viales SA y el Estado Nacional. 

De la aplicación de este contrato surgen especificaciones generales y particulares que 

regulan la metodología de trabajo de Corredores Viales SA y sus Contratistas y 

establecen actividades de ejecución obligatoria. 

El marco legal ambiental general se encuentra establecido por la legislación nacional. 

Dado que la Obra de Repavimentación de RN N°19 - Km 230,00 a Km 280,00 se 

desarrollará en su totalidad en territorio de la provincia de Córdoba, resulta aplicable 

la legislación ambiental propia de la provincia, que como decretos, resoluciones y 

demás reglamentaciones resulta necesario cumplimentar. 

5.2. Control de la Legislación aplicable. 

Para establecer y conocer la legislación aplicable se genera un “Listado de 

Requerimientos Legales” donde se indica la legislación aplicable en función de la 

jurisdicción, los requisitos establecidos, la fecha de vigencia de la legislación y el 

personal que debe poseer copia de la misma. 

En este listado se incluyen la legislación nacional, provincial y municipal. 

La actualización de este listado se realizará en forma mensual y será ejecutada por 

el Representante Técnico de la Contratista. 

El formato del “Listado de Requerimientos Legales” se agrega al presente documento 

como Anexo PR-001-I. 

  



 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ref.: PMAc_T5 
Código: 153438 

Emisión: Junio 2022 

Revisión: 01 

Páginas: 10 de 80 

PR-001  

Programa de Aspectos Legales e 

Institucionales 

 

Preparó Revisó Aprobó 

    

 

Mgter. Eliana Bonczok 

Oficina Técnica 

Ing. Carlos Maknis 

Gerente de Obras 

Lic. Leonardo Zara 

Gerente General 

 

5.3. Conocimiento de la legislación. 

Para que cada área conozca y dé cumplimiento con la legislación aplicable, el 

Representante Técnico comunicará a cada uno de los responsables de los requisitos 

legales aplicables vigentes, mediante avisos de actualización vía email. 

Asimismo, a cada responsable, el Representante Técnico suministrará un ejemplar 

de la legislación aplicable vigente, siendo responsabilidad de él asegurar la aplicación 

dentro de su área de competencia. 

5.4. Permisos Especiales. 

Si de la ejecución de las actividades contratadas de Corredores Viales SA surgiera la 

necesidad de obtener permisos ambientales, estos serán tramitados por 

Representante Técnico de la Contratista, quien generará y mantendrá actualizado el 

“Listado de permisos ambientales y de Uso de los Recursos”. 

En este listado se incluirá la identificación del permiso, su marco regulatorio, la fecha 

de vigencia del mismo y el lugar donde se encuentra el documento original. 

El formato del “Listado de permisos ambientales y de Uso de los Recursos” se adjunta 

como Anexo PR-001-II. 

6.0. ANEXOS 

Anexo PR-001-I. “Listado de Requerimientos Legales” 

Anexo PR-001-II “Listado de permisos ambientales y de Uso de los Recursos”.
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Norma Jurisdicción Requisitos establecidos Fecha de Vigencia 

Ley 25.675 Nacional Ley General de Ambiente 6/11/2002 

Ley 25.688 Nacional 

Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 

Prepuestos Mínimos para la preservación 

de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional 

28/11/2012 

Ley 25.916 Nacional Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 4/8/2004 

Ley 24.051 Nacional Ley de Residuos Peligrosos 17/1/1992 

Dec. 831/93 Nacional 
Decreto Reglamentario de la Ley de 

Residuos Peligrosos 
23/4/1993 

Ley 22.351 Nacional 
Parques Nacionales, Monumentos 

Naturales y Reservas Nacionales 
5/12/1980 

Decreto 1158 Nacional Decreto Reglamentario de la Ley 22.351 3/9/2004 

Ley 22.421 Nacional 
Ley de Protección y Conservación de la 

Fauna Silvestre 
5/3/1981 

Resolución 

513/2007 
Nacional Conservación de la Fauna. Prohibiciones 20/4/2007 

Ley 18.073 Nacional Uso de plaguicidas 20/3/1969 

Ley 20.284 Nacional 
Plan de Prevención de Situaciones críticas 

de contaminación atmosférica. 
16/4/1973 

Ley 21.836 Nacional 
Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural 
14/7/1978 

Ley 24.585  Nacional 
Normas para la Protección Ambiental de la 

Actividad Minera 
1/11/1995 

Ley 1919 Nacional 

Código de Minería de la Nación (CM), 

reglamenta la materia minera a nivel 

nacional. 

25/11/1886 

Ley 27.279 Nacional 

Presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión de los envases 

vacíos de fitosanitarios 

11/10/2016 

Decreto 

134/18 
Nacional Reglamenta la Ley 27.279 19/2/2018 

Ley 26.045 Nacional 
Crea el Registro Nacional de Precursores 

Químicos 
7/7/2005 
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Decreto 

593/19 
Nacional 

Establece la reglamentación de la Ley Nac. 

26045 del Registro Nacional de Precursores 

Químicos (RENPRE).  

27/8/2019 

Ley 19.587 Nacional Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 21/4/1972 

Ley 22.428 Nacional 
Establece el deber genérico de proteger los 

suelos de la erosión. 
16/3/1981 

Res. MADS 

522/16  
Nacional 

Establece los lineamientos para una 

estrategia nacional del manejo sustentable 

de Residuos Especiales de Generación 

Universal (REGU). 

5/12/2016 

Res. SE 

1102/04  
Nacional 

Crea el Registro de Bocas de Expendio de 

Combustibles Líquidos, Consumo Propio, 

Almacenadores, Distribuidores y 

Comercializadores de Combustibles e 

Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural 

Comprimido 

5/1/2005 

Ley 24449  Nacional Ley Nacional de Tránsito 23/12/1994 

Dec. 779/95 Nacional Reglamenta la ley 24449 20/11/1995 

Res. 195/97 Nacional 

Establece disposiciones generales aplicables 

al transporte de mercancías peligrosas por 

Carretera. 

29/7/1997 

Ley 25670 Nacional 
Presupuestos mínimos ambientales para la 

gestión de PCBs.    
19/11/2002 

Ley 25743 Nacional 

Preservación, protección y tutela del 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

como parte integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación 

26/6/2003 

Ley 20466 Nacional Autorización uso agroquímicos 6/6/1973 

Ley 26331 Nacional 

Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para el 

enriquecimiento, la restauración, 

conservación, aprovechamiento y manejo 

sostenible de los 

bosques nativos 

28/11/2007 
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C. Prov. Art. 

28 
Córdoba Derecho al Ambiente 22/12/1995 

Ley 11723 Córdoba 
Ley Integral de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
22/12/1995 

Res. 165/10 Córdoba Seguro Ambiental 5/5/2010 

Ley 5699  Córdoba 

Dispone la adhesión provincial al régimen 

de la Ley 13.273 (Nac.) de Defensa de la 

Riqueza Forestal. 

9/9/1952 

Ley 12443  Córdoba 

Dispone la adhesión provincial a la Ley 

25080 (Nac.) de Inversiones para Bosques 

Cultivados.  

22/6/2000 

Ley 14888  Córdoba 

Establece las normas complementarias para 

la conservación y el manejo sostenible de 

los bosques nativos de la Provincia de 

Córdoba y aprueba el Ordenamiento 

Territorial de los mismos 

21/12/2016 

Dec. 366/17  Córdoba 

Aprueba la reglamentación de la Ley 14888 

sobre Conservación y Manejo Sostenible de 

los Bosques Nativos. 

27/6/2017 

Ley 14892  Córdoba 

Establece las acciones, normas, y 

procedimientos para el Manejo del Fuego, 

prevención y lucha contra incendios, en 

áreas rurales y forestales e interfaz dentro 

del territorio provincial. 

21/12/2016 

Ley 9867  Córdoba 

Dispone la adhesión provincial a la Ley 

22428 (Nac.) de Fomento a la Conservación 

de los Suelos.    

4/10/1982 

Ley 8912   Córdoba 
Regula lo concerniente al uso, ocupación, 

subdivisión y equipamiento del suelo. 
28/10/1977 

   Ley 11820    Córdoba 

Aprueba el marco regulatorio para la 

prestación de los servicios públicos de 

provisión de agua potable y desagües 

cloacales. 

11/9/1996 

Dec. 878/03  Córdoba Reglamenta la Ley 11820 2/7/2003 

Ley 12257 Córdoba Código de Aguas 9/2/1999 
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  Res. ADA 

2222/19  
Córdoba Usos del Agua y Aptitud Hidráulica de Obra 17/12/2019 

Ley 5965 Córdoba Efluentes sólidos, líquidos y gaseosos. 7/11/2019 

Dec. 1074/18  Córdoba 
Reglamenta la Ley 5965 y establece el 

régimen de emisiones gaseosas 
13/9/2018 

Ley 11720  Córdoba Ley de Residuos Especiales 13/12/1995 

Dec. 806/97 Córdoba 

Reglamenta la gestión, generación, 

manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos especiales.    

22/4/1997 

Res. SPA 

592/00 
Córdoba 

Establece las condiciones de 

almacenamiento de residuos especiales. 
26/7/2000 

Res. OPDS 

327/17  
Córdoba 

Regula la gestión diferencial de los envases 

vacíos de fitosanitarios y domisanitarios. 
7/3/2018 

Res. OPDS 

468/19 
Córdoba 

 Regula la generación de aceites con base 

total o parcialmente mineral o sintética. 
24/6/2019 

Ley 14343  Córdoba 

Regula la identificación de los pasivos 

ambientales, y la obligación de recomponer 

sitios contaminados. 

29/12/2011 

Ley 11347 Córdoba 

Regula el tratamiento, manipuleo, 

transporte y disposición final de residuos 

patogénicos.   

18/11/1992 

Dec. 450/94  Córdoba Reglamenta la Ley 11347 10/3/1994 

Ley 13592   Córdoba 

Establece los Lineamientos generales para 

la gestión de residuos sólidos urbanos 

(RSU). 

20/12/2006 

Dec. 1215/10  Córdoba 
Aprueba la reglamentación de la Ley 13592 

sobre Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
13/8/2010 

Ley 14321  Córdoba 
Gestión sustentable de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) 
22/1/2011 

Res. SPA 

2131/01 
Córdoba 

 Establece el Registro Provincial de 

Poseedores de PCBs 
6/12/2001 

Ley 10837 Córdoba 
 Establece el Régimen Legal del Transporte 

Automotor de Cargas.      
8/11/1989 

Ley 13927  Córdoba 
Establece la adhesión provincial a la Ley 

24449 (Nac.) de Tránsito. 
29/12/2008 

Ley 13868 Córdoba Prohibición de uso de bolsas de polietileno 29/9/2008 
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Dec. 1521/09 Córdoba 
Reglamenta la Ley 13868 de bolsas de 

polietileno 
9/9/2009 

Decreto 

968/97  
Córdoba 

Reglamenta la minería de la tercera 

categoría.  
14/5/1997 

Res. OPDS 

353/10  
Córdoba Relleno de canteras con material inerte 30/11/2010 

Ley 10699 Córdoba Ley de agroquímicos 17/11/1988 

Dec. 499/91 Córdoba Reglamenta la Ley 10699 de Agroquímicos 4/3/1991 

Res. MAA 

161/14  
Córdoba Reglamenta la Receta Agronómica.   13/11/2014 

  Res. OPDS 

505/19  
Córdoba 

Reglamenta la gestión diferencial de los 

envases vacíos de fitosanitarios 
8/8/2019 

Ley 8912 Córdoba 

 Regula el ordenamiento del territorio de la 

Provincia de Córdoba, y el uso, ocupación, 

subdivisión y equipamiento del suelo.   

28/10/1977 
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Permiso Lugar de 

Aplicación 

Normativa 

Aplicada 

Descripción Fecha de 

Emisión 

Fecha de 

Vencimiento 

Documento 

Original 

       

       

       

       

       

       

    Fecha de Actualización  

    Actualizado por  
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido al área de obras de Corredores Viales SA, 

y a sus Contratistas. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente programa es aplicable a todo el personal de CVSA y sus Contratistas que 

en el desarrollo de sus tareas puedan afectar a las componentes del medioambiente 

natural o social vinculado al corredor vial en el área obras. 

3.0. RESPONSABLES 

El Representante Técnico de la Contratista será el responsable global de la 

capacitación y motivación de todo el personal que realice tareas o actividades que 

puedan afectar al Medio en la fase de construcción de la obra. Será asimismo 

responsable de aportar los recursos necesarios para el cumplimiento del cronograma 

de capacitación. 

Todo el personal involucrado será responsable por su asistencia y participación activa 

en las capacitaciones que se realicen. 

4.0. OBJETIVO 

El objetivo es que todo el personal de las empresas Contratistas de Corredores Viales 

SA posea el conocimiento y estímulo para aceptar la importancia de realizar las 

actividades de las cuales son responsables, considerando la prevención de la 

contaminación, los efectos ambientales negativos que puedan generar las actividades 

de Construcción contratadas por CVSA y la minimización de incidentes y accidentes 

en la fase de obra. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Plan de Capacitación. 

Para asegurar la adecuada eficiencia en el desarrollo de las capacitaciones se debe 

establecer, en primer lugar, un Plan de Capacitación donde se indiquen las 

necesidades de capacitación en forma general para cada área o sector las 

Contratistas de Corredores Viales SA en función del contenido de cada uno de los 

programas del PMAc. 

Este plan debe incluir: 

• Tema del curso. 

• Actividad afectada. 

• Sectores participantes. 

• Programa involucrado. 

El formato del Plan de Capacitación se encuentra en el Anexo PR-002-I. 

5.2. Cronograma de Capacitación. 

Establecido el Plan de Capacitación sobre la base de las necesidades específicas, y en 

función del nivel de actividad de cada una de las áreas, se establecerán prioridades 

para su ejecución diagramando así un cronograma que se ajuste al desarrollo de los 

trabajos. 

Para ello el Representante Técnico en conjunto con los responsables de cada sector 

definirán un Cronograma de Capacitación donde se vuelquen las necesidades 

específicas, indicando el personal participante, duración, capacitadores, lugar y fecha 

de realización prevista, etc. 

El Cronograma de Capacitación debe ser expresamente aprobado por el 

Representante Técnico. 
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La capacitación necesaria para el personal contratista, luego de ser pautada con éste, 

será también incluida en este cronograma. El seguimiento de su realización estará a 

cargo del Representante Técnico.  

Todas las acciones de capacitación serán registradas, indicando el personal presente, 

lugar y fecha de realización, datos del capacitador, etc. Estos registros serán 

archivados por el Representante Técnico durante todo el período que dure la obra. 

Cuando el contratista efectúe acciones de capacitación propias, deberá presentar 

temario, duración y copia de los registros de capacitación a fin de considerar los 

conocimientos transmitidos dentro del programa de capacitación de CVSA. 

El cronograma de capacitación será actualizado por el Representante Técnico en 

función del avance del mismo y de la disponibilidad de recursos, incorporando 

personal o nuevas fechas de capacitación según sea necesario. 

El formato del Cronograma de Capacitación se encuentra en el Anexo PR-002-II. 

El Cronograma de Capacitación será oportunamente informado a cada uno de los 

responsables de área junto a los requisitos necesarios para su desarrollo. 

6.0. ANEXOS 

PR-002-I.  Plan de Capacitación 

PR-002-II.  Cronograma de Capacitación
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Tema a Tratar Actividad Involucrada Personal Participante 
Programa 

Involucrado 

Medio Ambiente    

Almacenamiento y 

disposición de residuos 

Peligrosos 

Tareas de pintura en general 

Tareas con asfalto y alquitranes 

Tareas de Laboratorio 

Personal de Obra 

Personal de Obrador y Cuadrilla de Asfalto 

Personal de Laboratorio 

PR-007 

Almacenamiento y 

disposición de residuos 

Domiciliarios 

Trabajo diario en obrador y frentes de trabajo  Todo el personal de obra  PR007 

Formas de Control de 

la Contaminación 

Actuación en contingencias 

Trabajo de conservación en zonas sensibles 

Personal de Obra 

Personal de obrador  
PR-004 

Manipulación de 

pinturas y solventes  
Tareas de señalización horizontal temporal.  Personal de obrador Personal de Obra  

PR-004-S1 

PR-004-S2 

PR-009 

Manipulación de 

asfaltos y alquitranes 

Trabajos de sellado de fisuras y bacheo de 

calzada 

Tareas de Repavimentación. 

Personal de Obra 

Personal de obrador 

PR-004-S1 

PR-004-S2 

PR-007 

Movimiento de 

maquinaria pesada 

Tareas de conservación que requieran el uso 

de maquinaria pesada  
Personal de obra (maquinistas)  

PR-004-S1 

PR-006 

Cuidados en el 

mantenimiento de 

equipos y maquinarias 

Tareas de limpieza y mantenimiento de 

maquinaria 

Personal de obra y obrador (mantenimiento 

y maquinistas) 

PR-004 

PR-007 

Almacenamiento de 

materiales 

contaminantes 

Almacenamiento de materiales en obrador  Personal de obrador  PR-006 
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Metodología para la 

comunicación con la 

comunidad 

Comunicación de eventos a la comunidad y 

usuarios en general 

Directores de Obra 

Gerencia de Producción 

Puesto Centralizador de Llamadas 

PR-005 

Procesos 

Administrativos del 

PMAc 

Tareas administrativas de soporte del PMAc  
Personal administrativo de obrador y 

frentes de obra 

PR-001 

PR-005 

PR-006 

PR-007 

PR-008 
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Actividad Características 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Almacenamiento y disposición de 

residuos Peligrosos y 

domiciliarios 

Lugar:          
  

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
          

Duración:            

Formas de Control de la Contaminación, 

manipulación de 

pinturas, solventes, de asfaltos y 

alquitranes 

Lugar:          

  

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
          

Duración:            

Movimiento de maquinaria pesada Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
          

Duración:            

Cuidados en el mantenimiento de 

equipos y maquinarias 
Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal: 

Participante: 
          

Duración:            

Almacenamiento de materiales 

contaminantes 
Lugar:            
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Capacitador: A Designar 
Personal: 

Participante: 
          

Duración:            

Metodología para la comunicación con 

la comunidad 
Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal: 

Participante: 
          

Duración:            

Procesos Administrativos del PMA Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
        

  

Duración:            
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El Representante Técnico es responsable de la ejecución y registro de una línea de 

base ambiental, la que permitirá identificar las condiciones del medio ambiente previo 

al inicio de las obras. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a toda la extensión de la concesión y las zonas 

que pueden ser afectadas en forma directa o indirecta por el desarrollo de las 

actividades de Construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 

a km 280,00 . 

3.0. RESPONSABLES 

El Representante Técnico es responsable de la planificación y control de la ejecución 

de las mediciones y controles necesarios para la ejecución de la línea de base 

ambiental. 

4.0. OBJETIVO 

Establecer las condiciones ambientales existentes previas al inicio de la etapa de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 

y/o antes de la ocurrencia de un suceso o contingencia derivada de las actividades 

durante la obra. 

5.0. CONTENIDO 

La línea de base ambiental se realizará sobre matrices de aire, suelo y agua, 

específicamente en grandes cuerpos de agua superficial que crucen la zona de 

camino, aire y suelo en concordancia con frentes de obra u obradores con especial 

énfasis en aquellas situadas en las proximidades de poblados. De esta forma será 

posible determinar y evaluar el efecto que puedan tener los sucesos o contingencias 

derivadas de la operación del Tramo. 
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La metodología de monitoreo de parámetros ambientales se describe en el Programa 

de Control de Contaminación. 

El Representante Técnico recolectará esta información y conformará la línea de base 

ambiental que se utilizará para la comparación de los efectos de los incidentes 

ocurridos en el periodo en cuestión. 

6.0. ANEXOS 

Sin anexos. 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a todas las áreas de la Contratista que 

desarrollen tareas de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 

230,00 a km 280,00 . 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a las zonas que pueden ser afectadas en forma 

directa o indirecta por el desarrollo de las actividades de construcción de la Obra de 

Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 . 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico de la Contratista 

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene como objetivo prevenir la contaminación o reducir los efectos 

de la misma minimizando los efectos negativos sobre el medio físico o social. 

5.0. CONTENIDO 

Este programa busca establecer la metodología para detectar, identificar y evaluar 

posibles focos de conflicto ambiental y para proponer y/o aplicar posibles medidas 

preventivas o correctivas para evitar o controlar los efectos de la contaminación 

ambiental y eliminando así el deterioro del medio físico o social. 

Para el desarrollo de este programa se tendrán en cuenta cuatro subprogramas: 

• PR-004-S1. Subprograma de Control de la Contaminación del Agua. 

• PR-004-S2. Subprograma de Control de la Contaminación del Suelo. 

• PR-004-S3. Subprograma de Control de la Contaminación del Aire. 

• PR-004-S4. Subprograma de Control de la Contaminación de Ruido y 

Vibraciones. 
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En cada uno de estos subprogramas se desarrollará la misma metodología de 

análisis: 

• Identificando las áreas sensibles de ser contaminadas; 

• Identificando las actividades de construcción que puedan generar la 

contaminación del medio; 

• Implementando las acciones preventivas o correctivas para actuar frente a 

estas actividades y evitar o minimizar su efecto. 

• Monitoreando los parámetros ambientales de estas zonas sensibles para 

evaluar el estado del medio físico y detectar efectos de contaminación. 

• Recomendando o implementando actividades para reducir el impacto de la 

contaminación detectada. 

6.0. ANEXOS 

Sin anexos 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas derivadas de la Obra de 

Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 del corredor vial bajo la 

responsabilidad de la Contratista de Corredores Viales SA, que puedan generar 

contaminación en los cursos de agua superficial o subterránea. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todos los cursos y cuerpos de agua superficial 

y subterránea susceptibles de sufrir contaminación por las actividades de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00. 

Quedan excluidas de este programa las operaciones o actividades de terceros no 

vinculados a Corredores Viales SA y sus Contratistas, que por acción indirecta puedan 

producir contaminación en los cursos de agua involucrados y que también impacten 

el área de camino concesionado. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar la contaminación de los cursos 

y cuerpos de agua superficial y subterránea vinculados al corredor vial. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de cursos y cuerpos de agua superficial y subterránea. 

A fin de realizar un adecuado control de cualquier posible contaminación que impacte 

sobre cursos de agua superficial, se ha realizado en forma preliminar un relevamiento 

de aquellos cursos de agua que puedan resultar afectados por las actividades de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00. 
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Los cursos de agua identificados se clasifican según su vulnerabilidad en dos grupos: 

aquellos en los que la contaminación puede generar un efecto inmediato en el medio 

ambiente natural y social; y aquellos cuya contaminación no produce un efecto 

inmediato, sino en el mediano o largo plazo. 

Esta clasificación permite la aplicación de los diferentes programas de monitoreo de 

la contaminación desarrollados. 

En el área de afectación de obra no se identifican cursos de agua superficiales. 

En el caso del agua subterránea se identifican aquellos puntos susceptibles de ser 

contaminados por las actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de 

RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 , estos puntos se indican en el Anexo PR-004-

S1-I. 

5.2. Actividades generadoras de contaminación. 

Para determinar qué actividades de la obra pueden producir contaminación sobre 

cursos de agua, se define en primer lugar como “área sensible” a zonas geográficas 

cercanas a los cursos de agua cuya contaminación tendrá un efecto directo o indirecto 

sobre este curso. 

En estas zonas sensibles es donde se deben ejecutar las principales acciones 

tendientes a evitar o minimizar la contaminación por las actividades de construcción. 

En sí, todas las actividades humanas generan una cierta perturbación o 

contaminación en el medio natural, por lo que en este apartado se reflejan aquellas 

que puedan alterar el equilibrio del medio y modificar las características esenciales 

de los cursos de agua. 
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Actividad  Forma de Contaminación. 

Derrames de sustancias 

tóxicas, inflamables, 

corrosivas, etc., 

transportadas por 

carretera. 

Contaminación directa por vuelco en el curso/cuerpo de 

agua. 

Contaminación del suelo y posterior traspaso al cuerpo 

de agua subterránea por percolación. 

Contaminación del suelo y posterior arrastre por acción 

del agua meteórica. 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de 

actividades de construcción 

Obstrucción de perfil de desagüe del curso de agua 

(Conformación de diques) 

Contaminación por rotura de bolsas y dispersión de los 

residuos. 

Trabajo con equipos o 

maquinaria en cercanías de 

cursos de agua 

Contaminación por limpieza de vehículos en áreas 

sensibles. 

Contaminación por pérdida de fluidos, aceites o 

combustibles. 

Utilización de agua 

subterránea o de agua 

superficial. 

Contaminación por la utilización de pozos de explotación 

mal construidos, y/o sin fase de abandono adecuada. 

Contaminación de cuerpos de agua superficial en las 

fases de carga. 

Disposición de residuos 

cloacales de campamentos 

y frentes de obra. 

Contaminación de agua subterránea por fallas en 

funcionamiento de cámaras sépticas y pozos 

absorbentes. 

Disposición inadecuada de los residuos cloacales 

retirados. 

Utilización de productos de 

limpieza o productos de 

contención de sustancias. 

Contaminación por productos de limpieza utilizados en 

obrador o frentes de obra en cursos de agua. 

Contaminación por restos de productos que quedan sobre 

la calzada y son transportados al curso de agua por el 

efecto de las lluvias. 

5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Preventiva o Correctiva 

Derrames de sustancias 

transportadas por 

vehículos propios o de 

terceros. 

Intervención directa del personal de Seguridad Vial para 

contener el derrame. 

Comunicación a autoridades competentes y transportista 

o dador de carga de la carga (contratista). 

Se debe solicitar mitigación de los efectos del derrame, 

se debe controlar la ejecución de la misma y denunciar 
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los incumplimientos del responsable. (Ver Manual de 

Contingencias) 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de 

actividades de construcción 

Disposición en recipientes para depósito temporal de 

residuos con tapa de cierre completo. 

Evitar el almacenamiento de residuos en la cercanía de 

los cursos de agua. 

Trabajo con equipos o 

maquinaria en cercanías de 

cursos de agua 

Se evitará la detención de vehículos en las zonas 

identificadas como sensibles. 

Todos los vehículos de CVSA y sus contratistas serán 

revisados y mantenidos periódicamente para evitar 

pérdidas de fluidos o combustibles. 

Los vehículos de CVSA y sus contratistas evitarán  

detenerse, siempre que sea posible, en zonas cercanas a 

los cursos de agua dejando un margen de 500 metros de 

límite del mismo. 

No se realizará el lavado de vehículos, equipos y 

herramientas en cercanías de los cursos de agua. 

El trabajo sobre cursos de agua con maquinaria para el 

caso de camiones regadores se realizará solo por el 

centro de la calzada, ejecutando los bordes de calzada en 

forma manual con lanza para minimizar la dispersión del 

contaminante. 

Utilización de agua 

subterránea o utilización 

de agua superficial. 

No se almacenarán materiales de cualquier tipo (aunque 

se encuentre embalado) en las cercanías de los pozos de 

extracción de agua. 

Se deben verificar las condiciones de limpieza de la zona 

cercana a los pozos de extracción. 

Se realizará un monitoreo de la calidad del agua 

específico para cada pozo de extracción. (ver Monitoreo 

de Parámetros Ambientales). 

Se verificarán las condiciones para la extracción de agua 

superficial y se controlarán los equipos y bombas 

utilizados para la extracción. 

Disposición de residuos 

cloacales de campamentos 

y frentes de obra. 

Se realizará un monitoreo de la contaminación en la zona 

cercana a cámaras sépticas y pozos absorbentes. (ver 

Monitoreo de Parámetros Ambientales). 

Los baños se ubicarán en zonas lejanas a cursos de agua 

(500 metros) o zonas de nivel freático elevado. 

Las empresas encargadas del mantenimiento de baños 

químicos o del retiro periódico de efluentes cloacales 
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estarán debidamente acreditados y deberán presentar 

constancias de vuelco de los residuos en plantas de 

tratamiento habilitadas. 

Utilización de productos de 

limpieza o productos de 

contención de sustancias 

derramadas. 

Se prohíbe el uso de elementos de limpieza en forma 

líquida en zonas donde su escurrimiento pueda dirigirse 

hacia un curso de agua superficial o subterráneo.  

En todas las contingencias donde se utilicen productos 

absorbentes para contener un derrame, se debe realizar 

una exhaustiva limpieza del mismo una vez finalizada la 

contingencia de forma tal que no existan rastros del uso 

del mismo. 

5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

Para realizar el seguimiento del estado de los parámetros ambientales, se realizará 

un monitoreo de los mismos en forma periódica. 

El monitoreo sistemático se realizará sobre los cursos de agua considerados como de 

alta vulnerabilidad y cuya posible contaminación generará un alto impacto sobre el 

medio ambiente natural y social. 

En los cursos de agua catalogados como de baja vulnerabilidad se realizarán 

monitoreos sólo cuando se detecte una contingencia puntual en su zona sensible y 

que pueda generar contaminación. La frecuencia, duración y tipo de parámetros a 

monitorear se establecerá en función de la gravedad de la contingencia y del tipo de 

contaminante involucrado. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

Aquí se indicarán los cursos de agua a ser monitoreados, los parámetros a monitorear 

y la frecuencia de realización de la misma. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrados 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 
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5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará a disposición de Corredores 

Viales SA para su revisión. 

Todos los eventos específicos derivados de una contingencia que puedan tener un 

impacto en el medio ambiente natural o social serán incluidos en este informe. 

5.6. Acciones de remediación frente a la contaminación. 

Cuando debido a una contingencia se genere una situación de contaminación por 

sustancias transportadas por sus subcontratistas, el Representante Técnico realizará 

una exposición policial por presunta infracción a la Ley 24.051, estando las acciones 

de remediación necesarias a cargo del transportista o dador de carga. En ella podrá 

intervenir la empresa de emergencias ambientales que el transportista o dador de 

carga haya contratado. 

Para ejecutar la remediación la empresa encargada de los trabajos pondrá a 

consideración del Director de Obra el plan de remediación, quién en conjunto con la 

Dirección Nacional de Vialidad determinarán la viabilidad y alcance del mismo. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales de rutina se verifique un 

aumento de la contaminación se realizará una investigación para determinar el origen 

o causa de la misma. 

En los casos en que la contaminación no sea atribuible a las actividades de 

construcción, el Representante Técnico debe informar al Director de Obra del desvío 

detectado, comunicando al mismo tiempo las causas posibles de la contaminación. 

En todos los casos en que se registre contaminación del agua deberán tomarse 

registros fotográficos del momento de la detección, mitigación y finalización de las 

actividades. Estos registros se adjuntarán a los informes posteriores 

correspondientes. 
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Además, se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades nacionales y 

provinciales para su intervención. 

6.0. ANEXOS 

PR-004-S1-I Cursos de Agua Superficiales 

PR-004-S1-II Puntos de Muestreo. Cuerpos de Agua Subterránea. 
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Ubicación 
Descripción 

RN PK 

19 
231,01 Rio Segundo (Pte.) 

279,26 Rio Primero (Pte.) 
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Denominación Punto de Muestreo Ubicación 

Obrador Obra de 

Repavimentación de RN 

N°19 - km. 230,00 a km 

280,00  

Cabezal Pozo Profundo A Determinar 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a todas las tareas de construcción de la 

Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00, que puedan 

generar contaminación en la matriz de suelo. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable al área de camino del Tramo concesionado, en 

específico aquellas zonas que puedan ser sensibles de sufrir contaminación por las 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 

a km 280,00 del Tramo vial. 

Quedan excluidas de este programa las actividades de terceros no vinculados a 

Corredores Viales SA que por acción indirecta fuera del Tramo concesionado puedan 

producir contaminación del suelo. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar la contaminación del suelo por 

las actividades de construcción del corredor vial. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de áreas sensibles. 

En base al relevamiento del área de obra, se han identificado zonas sensibles, sobre 

las cuales se puede producir contaminación debido a incidentes o contingencias 

imprevistas. 
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Por ello se registran en el Listado de Áreas Sensibles (suelo) (ver Anexo PR-004-S2-

I), las zonas donde se puede producir contaminación del suelo con mayor 

probabilidad. 

5.2. Actividades generadoras de contaminación. 

La contaminación del suelo por actividades vinculadas a la construcción puede ser de 

carácter accidental (derrames, pérdidas de fluidos, pérdida de carga, etc.) o de 

carácter repetitivo (disposición o generación de residuos especiales y sólidos 

urbanos). 

En función de esta clasificación se aplicarán diferentes métodos para su control y 

monitoreo. 

Actividad  Forma de Contaminación. 

Derrames de sustancias 

tóxicas, inflamables, 

corrosivas, etc., 

transportadas por 

carretera. 

Contaminación directa del suelo por vuelco de la carga 

transportada durante operaciones normales de obra o 

en situaciones de contingencia. 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de las 

actividades de obra. 

Acumulación de residuos urbanos depositados por 

operarios en la zona de camino durante la obra. 

Ubicación de equipos o 

detención de vehículos en 

banquinas y área de 

camino. 

Contaminación por limpieza de vehículos en áreas 

sensibles. 

Contaminación por pérdida de fluidos, aceites o naftas 

sobre banquinas de suelo o en área de camino. 

Erosión del suelo por 

tránsito de vehículos y 

maquinaria. 

Destrucción de cobertura vegetal por tránsito o 

detención de vehículos y maquinaria de obra en 

banquinas, préstamo u obradores. 

Disposición de residuos 

urbanos de campamentos. 

Contaminación de la zona cercana por dispersión de 

residuos almacenados en condiciones inadecuadas. 

Contaminación por disposición inadecuada por parte 

del transportista. 

Almacenamiento de 

insumos para 

funcionamiento de 

obradores. 

Contaminación del suelo por derrames accidentales de 

insumos (solventes, aceites, nafta, gasoil, 

detergentes, etc.) 
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5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Correctiva o preventiva 

Derrames de sustancias 

transportadas por 

carretera. 

Intervención directa del personal de Seguridad Vial 

para contener el derrame. 

Comunicación a autoridades competentes, al 

transportista y al dador de la carga (contratista). 

Se debe solicitar mitigación de los efectos del 

derrame, se debe controlar la ejecución de la misma y 

denunciar los incumplimientos del responsable. (Ver 

Manual de Contingencias) 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de las 

actividades de obra 

Disposición de cestos para depósito temporal de 

residuos con tapa de cierre completo. 

Ubicación de equipos o 

detención de vehículos 

en banquina y área de 

camino. 

Se evitará la detención de vehículos en las zonas 

sensibles. 

Todos los vehículos o maquinarias de las Contratistas 

de CVSA serán revisados y mantenidos 

periódicamente para evitar pérdidas de fluidos o 

combustibles. 

No se realizará el lavado o reparaciones de los 

vehículos o equipos fuera de los sitios indicados para 

ello. 

Erosión del suelo por 

tránsito de vehículos y 

maquinaria. 

Se controlará el faltante de vegetación y se realizará 

la revegetación de las zonas afectadas. 

Disposición de residuos 

urbanos de campamentos. 

Se dispondrá de contenedores cerrados específicos 

para la disposición de residuos en forma temporal 

hasta su traslado. 

No se volcarán residuos sueltos o conteniendo 

líquidos. 

Todos los contenedores serán controlados y 

mantenidos periódicamente. 

Todos los residuos serán transportados por un 

recolector autorizado. 

Se le solicitará mensualmente los manifiestos de 

transporte y los certificados de disposición final. Estos 

serán archivados por el Representante Técnico al 

menos durante la duración del contrato de obra. 
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Almacenamiento de 

insumos para 

funcionamiento de 

obradores. 

Todos los insumos serán almacenados en recipientes 

cerrados e identificados. Estos recipientes sólo podrán 

ser almacenados sobre plateas de hormigón o en 

bandejas de contención de derrames. 

5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

El monitoreo permanente se realizará sobre las áreas consideradas sensibles de 

generar contaminación. 

Cuando se genere un foco de contaminación puntual por una contingencia, pérdidas 

de fluidos, etc., se realizará un monitoreo de la zona de suelo afectada. La frecuencia, 

duración y tipo de parámetros a monitorear se establecerá en función de la gravedad 

de la contingencia y del tipo de contaminante involucrado. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrados 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 

El monitoreo de la generación de los residuos sólidos urbanos se analizará en forma 

periódica evaluando los volúmenes de residuos generados, verificando no se 

produzcan eventos por almacenamiento defectuoso y/o dispersión. 

5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo, el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará a disposición del Director 

de Obra para su revisión. Todos los eventos específicos derivados de una contingencia 

que puedan tener un impacto en el medio ambiente natural o social serán incluidos 

en este informe. 

5.6. Acciones de remediación frente a la contaminación. 
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Cuando debido a una contingencia se genere una situación de contaminación por 

sustancias transportadas por ella, la Contratista de Corredores Viales SA realizará 

una exposición policial por presunta infracción a la Ley 24.051, estando las acciones 

de remediación necesarias a cargo del transportista o dador de la carga. En ella podrá 

intervenir la empresa de emergencias ambientales que el transportista o dador de 

carga haya contratado. Para ejecutar la remediación la empresa encargada de los 

trabajos pondrá a consideración del Director de Obra el plan de remediación, quién 

en conjunto con el Área de Medio Ambiente de la DNV determinarán la viabilidad y 

alcance del mismo. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales de rutina se verifique un 

aumento de la contaminación se realizará una investigación para determinar el origen 

o causa de la misma. 

En los casos en que la contaminación no sea atribuible a las actividades de 

construcción, el Representante Técnico debe informar al Director de Obra del desvío 

detectado, comunicando al mismo tiempo las causas posibles de la contaminación. 

En todos los casos en que se registre contaminación del agua deberán tomarse 

registros fotográficos del momento de la detección, mitigación y finalización de las 

actividades. Estos registros se adjuntarán a los informes posteriores 

correspondientes. 

Además, se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades nacionales y 

provinciales para su intervención. 

6.0. ANEXOS 

PR-004-S2-I Listado de Áreas Sensibles (suelo)
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Ubicación 
Descripción 

Ruta PK 

RN N°19  A Determinar 
Obrador Obra de Repavimentación de RN 

N°19– Km 230, a Km 280,00  

RN N°19 Móvil Frente de Obra 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción de la Obra 

de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 que puedan generar 

contaminación en el aire. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable al área obras en el Tramo afectado por las obras, 

y a aquellas zonas que puedan ser sensibles de sufrir contaminación por las 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 

a km 280,00 del Tramo vial. 

Quedan excluidas de este programa las actividades de terceros no vinculados a la 

Concesión de Corredores Viales SA que por acción indirecta fuera del Tramo 

concesionado puedan producir contaminación del aire. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos de la contaminación 

del aire por las actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN 

N°19 - km. 230,00 a km 280,00 . 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de áreas sensibles. 

Se define como área sensible a aquella donde la contaminación del aire puede 

generar un efecto negativo directo sobre el medio natural o social. 
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Como áreas sensibles se incluyen: 

• Zonas pobladas sobre la traza de la ruta, en un área comprendida dentro de 

100 metros a cada lado del eje de la calzada en el frente de obra que incluyan 

movimientos de tierra, operaciones de fresado, barrido mecánico o con aires 

a presión, o donde se ejecuten desvíos no pavimentados. 

• Obrador (planta asfáltica, planta de suelo, planta de hormigón, acopios, etc.). 

• Zona aledaña al obrador en un radio de 1000 metros. 

• Áreas Naturales Protegidas. 

Para poder realizar adecuadamente el control de la contaminación del aire se 

identifican estas zonas en el Listado de Zonas Sensibles (aire) incluido en el Anexo 

PR-004-S3-I. En estas zonas debe prestarse especial atención en el control de la 

contaminación. 

5.2. Actividades generadoras de contaminación. 

La contaminación del aire por actividades vinculadas a la construcción puede 

categorizarse como de carácter accidental (fallas en funcionamiento de plantas, 

expulsión de gases por sobre presión, etc.) o de carácter repetitivo (contaminación 

acumulativa por tránsito de vehículos de combustión interna, movimiento de acopios 

de tierra en el frente de obra, etc.). 

En función de esta clasificación se aplicarán diferentes métodos para su control y 

monitoreo. 

Actividad Forma de Contaminación. 

Camiones de carga de 

materiales a granel sin 

cobertura en obradores y 

frente de obra. 

Emisión de material particulado por tránsito de 

camiones de carga general sin cobertura. 

Operaciones de nivelación 

de banquinas de suelo 

pasto con o sin aporte de 

áridos. 

Generación de material particulado. 



 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ref.: PMAc_T5 
Código: 153438 

Emisión: Junio 2022 

Revisión: 01 

Páginas: 45 de 80 

PR-004-S3 

Subprograma de Control de la 

Contaminación del Aire 

 

Preparó Revisó Aprobó 

    

 

Mgter. Eliana Bonczok 

Oficina Técnica 

Ing. Carlos Maknis 

Gerente de Obras 

Lic. Leonardo Zara 

Gerente General 

 

Funcionamiento de plantas 

de asfalto, suelo u 

hormigón 

Material particulado y gases de combustión de 

calderas. 

Acopios de áridos a granel.  
Generación de material particulado por dispersión 

por viento. 

Tránsito por zonas de 

desvíos 

Generación de material particulado por tránsito en 

caminos alternativos de tierra. 

5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Preventiva o Correctiva 

Camiones de carga de 

materiales a granel sin 

cobertura en obradores y 

frente de obra. 

Se solicitará al conductor del vehículo, en el 

obrador y canteras, que coloque la lona de 

cobertura de la carga. 

Operaciones de nivelación 

de banquinas de suelo 

pasto con o sin aporte de 

áridos. 

Todos los productos a granel que sean depositados 

y que puedan generar una voladura deben ser 

tapados por el transportista para evitar su voladura 

por acción del viento. 

Funcionamiento de plantas 

de suelo, hormigón o 

asfalto. 

Se realizará mantenimiento preventivo de los 

equipos y plantas de suelo, hormigón y asfalto, en 

especial filtros de manda y sistemas de extracción 

de finos. 

Se realizará un monitoreo de la calidad del efluente 

para controlar su cumplimiento con los límites 

vigentes. 

Acopios de áridos a granel. 

Los acopios se mantendrán con un nivel de 

humedad adecuado para evitar su voladura. En los 

casos que esto no sea posible se mantendrán 

cubiertos. 

Tránsito por zonas de 

desvíos 

Se realizará el mantenimiento de los caminos 

alternativos y/o desvíos. 

Colocando material estabilizado y riego periódico a 

fin de evitar voladuras. 
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5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

En aquellas áreas incluidas en el Listado de Zonas Sensibles (aire) se realizará un 

monitoreo periódico de la contaminación del aire para detectar el efecto de la 

contaminación debido a las actividades de construcción sobre el corredor vial. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

También se realizará un monitoreo en aquellas zonas donde por una contingencia 

vinculada a las tareas de construcción se haya producido el escape de gases o 

vapores a la atmósfera. 

Este monitoreo se realizará en conjunto con el propietario de la carga que generó la 

contaminación. La frecuencia, duración y tipo de parámetros a monitorear se 

establecerá en función de la gravedad de la contingencia y del tipo de contaminante 

involucrado. 

La Contratista de Corredores Viales SA realizará un seguimiento del avance de la 

contaminación y denunciar incumplimientos por parte del propietario de la carga. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrado 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 

5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará a disposición del Director 

de Obra. 

Todos los eventos específicos derivados de una contingencia que puedan tener un 

impacto en el medio ambiente natural o social serán incluidos en este informe. 
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5.6. Acciones frente a la contaminación. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales se verifique un posible aumento 

de la contaminación o cuando se detecte contaminación puntual por efectos ajenos a 

la construcción se debe realizar una investigación de las causas de la misma. 

En todos los casos en que la causa de la contaminación sea producto de las 

actividades de construcción el responsable directo de la remediación es el Contratista 

de la obra. 

Para ejecutar la remediación el Representante Técnico de la obra diseñará un plan 

de remediación puntual para la contaminación detectada. Con este plan se puede 

modificar la frecuencia de monitoreo del parámetro ambiental afectado. 

En los casos que la causa de la contaminación no sea atribuible a las actividades de 

construcción de la ruta el Representante Técnico debe informar al Director de Obra, 

comunicando al mismo tiempo las causas posibles de la contaminación. 

Además, se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades nacionales y 

provinciales para su intervención en función de la gravedad de la contingencia. 

 6.0. ANEXOS 

PR-004-S3-I Listado de Áreas Sensibles (Aire)
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Ubicación 
Descripción 

Ruta PK 

RNN°19  A Determinar Planta Asfáltica 

RNN°19 Móvil Frente de Obra 



 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ref.: PMAc_T5 
Código: 153438  

Emisión: Junio 2022 

Revisión: 01 

Páginas: 49 de 80 

PR-004-S4 

Subprograma de Control de Ruido y 

Vibraciones 

 

Preparó Revisó Aprobó 

    

 

Mgter. Eliana Bonczok 

Oficina Técnica 

Ing. Carlos Maknis 

Gerente de Obras 

Lic. Leonardo Zara 

Gerente General 

 

1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a reducir y controlar la generación de 

ruido y vibraciones en el área operativa, como consecuencia de la ejecución de las 

actividades de construcción del corredor vial. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a toda el área de influencia directa de la obra 

especialmente aquellas zonas que puedan ser sensibles de sufrir deterioro de la 

calidad del ambiente, a consecuencia del ruido y vibraciones generados por las 

actividades de operación del corredor vial. 

Quedan excluidas de este programa las actividades de terceros que por acción 

indirecta fuera del Tramo concesionado puedan producir contaminación por ruido. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos de la contaminación 

sonora generada por las actividades de construcción de la Obra de Repavimentación 

de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 . Es de aplicación el Decreto 875/94 que 

aprueba las normas complementarias del reglamento nacional de Tránsito y 

Transporte. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de áreas sensibles. 

Se define como área sensible a aquella zona donde los niveles sonoros generados 

por las actividades de construcción puedan generar un efecto de contaminación 

directo sobre el medio natural o social. Como áreas sensibles se incluyen: 

• Áreas pobladas en coincidencia con la zona de obras, en el área comprendida dentro 

de los 500 metros a cada lado del eje central de la calzada (escuelas, hospitales, 

viviendas). 

• Obrador (operaciones de carga, planta de asfalto). 

A fin de realizar un adecuado control de la contaminación sonora se identifican estas 

zonas en el Listado de Zonas Sensibles (ruido) incluido en el Anexo PR-004-S3-I. 

Cuando surjan fuentes de ruido debido a actividades económicas locales y/o se 

produzca un aumento puntual de la presión sonora debido a un incremento en el 

tránsito, éstas serán analizadas y en caso de merecer se incorporarán al Listado de 

Zonas Sensibles (ruido). 

5.2. Actividades generadoras de contaminación por ruido. 

La contaminación por ruido vinculada a las actividades de obra se encuentra asociada 

en forma directa a los niveles de tránsito y sus características, la utilización de 

vehículos de la empresa y sus contratistas. La generación de este tipo de 

contaminación queda determinada por el estado de conservación del parque 

automotor, por ello la Contratista de Corredores Viales SA sólo actuará sobre la 

fuente cuando se trate de vehículos, equipos y máquinas viales propios o de 

subcontratistas. 
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Las principales actividades de contaminación por ruido se describen a continuación: 

Actividad Forma de Contaminación 

Tránsito de vehículos y 

equipos en zonas de obra. 

Generación de ruido proveniente de motores y 

sistemas de escape en el tránsito normal de 

vehículos y equipos. 

Funcionamiento de plantas 

de suelo, hormigón y 

asfalto. 

Generación de ruidos en zonas aledañas a las plantas 

de elaboración de asfalto. 

5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Preventiva o Correctiva 

Tránsito de vehículos y 

equipos en zonas de 

obra. 

Se controlarán silenciadores en los sistemas de escapes de 

gases de los vehículos y máquinas y se ejecutará un 

mantenimiento periódico de los mismos. 

Se verificará periódicamente la aislación interna de las 

cabinas de los motores de la maquinaria pesada. 

Funcionamiento de plantas 

de suelo, hormigón y 

asfalto. 

Se controlarán los equipos y sistemas que generen ruidos. 

Se realizarán mediciones en casos que se detecten 

aumentos del ruido generado. 

Tránsito de vehículos de 

usuarios del corredor. 

Cuando se deba realizar control de tránsito o desvíos, los 

frentes de corte se alejarán lo más posible de centros, 

viviendas, escuelas y hospitales. 

5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

En todas las áreas incluidas en el Listado de zonas Sensibles (ruido) se realizará un 

monitoreo periódico de la contaminación sonora para detectar los niveles de ruido 

involucrados. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrados 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 

El programa de monitoreo debe ser aprobado por el Director de Obra. 
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5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo, el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará a disposición del Director 

de Obra para su revisión. Todos los eventos específicos derivados de una 

contingencia, o de factores ajenos a la construcción de la Obra de Repavimentación 

de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 del Tramo vial que puedan tener un impacto 

en el medio ambiente natural o social serán incluidos en este informe. 

5.6. Acciones de control de la contaminación. 

Las acciones de control de la contaminación sonora debida al aumento del tránsito 

vehicular son tratadas en el Subprograma PR-004-S4 Control de Ruido y Vibraciones 

del Plan de Manejo Ambiental de Operación y Mantenimiento del Tramo concesionado 

a CVSA. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales se verifique un posible aumento 

de la presión sonora o cuando se detecte contaminación puntual por efectos ajenos 

a la construcción se debe realizar una investigación de las causas de la misma. 

6.0. ANEXOS 

PR-004-S4-I Listado de Áreas Sensibles (Ruido).
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Ubicación 
Descripción 

Ruta PK 

RNN°19  A Determinar Obrador (planta de asfalto) 

RNN°19  Móvil Frente de Obra 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción desarrolladas 

sobre el Tramo vial, a cargo de la Contratista de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas del corredor vial cuyas 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 

a km 280,00 puedan tener efectos negativos sobre el normal desenvolvimiento de 

las actividades de las comunidades aledañas. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene como objetivo generar y mantener una fluida comunicación 

entre las Contratistas de Corredores Viales SA y las comunidades que se encuentran 

dentro del área de influencia directa de la zona de obra, ante hechos o actividades 

que puedan afectar su normal desarrollo de la vida social, cultural y comercial. 

5.0. CONTENIDO 

Las actividades que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas 

(sociales, culturales y comerciales) de las comunidades se pueden clasificar 

fundamentalmente en dos tipos: de ocurrencia planificada y de ocurrencia 

espontánea. 

Dentro de los tipificados como de “ocurrencia planificada” se encuentran 

principalmente las tareas de rutinarias de obra que influyen directamente en el 

funcionamiento del corredor vial. 
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Las segundas se vinculan a situaciones de contingencia o donde en forma imprevista, 

se ve alterado el normal funcionamiento del corredor vial, debiendo intervenir el 

personal de la Contratista y de Corredores Viales SA para minimizar los efectos de la 

contingencia. 

5.1. Actividades de Construcción de la Infraestructura Vial. 

No todas las actividades de construcción producirán una alteración sobre el 

funcionamiento de las comunidades. Por ello es necesario establecer que actividades 

deberán ser comunicadas a la población. 

Como criterio general se establece que deberán ser comunicadas aquellas actividades 

que afecten el tránsito regular por más de un día o que requieran de la 

implementación de un desvío. 

Las actividades vinculadas a contingencias que afectan el normal desempeño de las 

comunidades y que deben ser comunicadas se encuentran descriptas en el Manual 

de Contingencias. Cualquier otra comunicación particular vinculada a la obra será 

determinada por el Representante Técnico. 

5.2. Identificación de zonas vulnerables. 

En cada caso particular se debe establecer que comunidades se verán afectadas por 

las actividades a desarrollar. 

Para ello el Representante Técnico, en conjunto con el Director de Obra,  deberán 

generar un programa de comunicación. 

En este programa se establecerán las zonas que se verán afectadas, los medios de 

comunicación a utilizar; el mensaje que se desea transmitir y la duración del mismo. 

En encargado de ejecutar el programa de comunicación será el área de Imagen y 

Prensa, con el soporte del Director de Obra de la Obra involucrada. 
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5.4. VÍAS DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN. COMUNICACIÓN CON LA 

POBLACIÓN. 

5.4.1 Medios masivos 

El Plan de Comunicación de Corredores Viales S.A. contempla varios segmentos de 

público, entre los que se pueden mencionar: el masivo (receptores de medios 

gráficos, portales digitales, radios y televisión) y el interesado (personas usuarias 

que circulan por las zonas de intervención). 

El público masivo podrá recibir información sobre las zonas donde se realizan tareas 

de conservación y mantenimiento, y obras de infraestructura, con una frecuencia a 

definir, en función de las campañas que se diseñen oportunamente. Para ello se 

distribuirán gacetillas de interés periodístico, así como también se implementarán 

avisos publicitarios. 

Se mantendrán espacios dentro de medios de mensajería instantánea (WhatsApp y 

Telegram) con una selección de periodistas de interés, a través de los cuales se 

facilitará información actualizada sobre el avance de los trabajos que se realizan y el 

estado del tránsito. Se prevé establecer nuevos contactos y aumentar la cantidad de 

espacios de intercambio de manera progresiva, con el propósito de incrementar la 

cobertura de medios en las diferentes zonas de influencia de Corredores Viales S.A. 

Las redes sociales institucionales se establecerán como un canal de información 

continua, tanto para el público en general como para las personas usuarias. 

5.4.2 Zonas de obra 

Se dispondrá cartelería informativa y de seguridad, para anticipar a los conductores 

zonas de obra conforme el Plan de Señalización correspondiente a cada obra. Los 

distintos carteles emplazados en las zonas de trabajo también expondrán el tipo de 

obra que allí se realiza, la superficie afectada, sus plazos de finalización y el monto 

de inversión. 
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Se prevé disponer de manera online la ubicación de zonas de obra, junto a 

información sobre la circulación del tránsito y características de los trabajos que se 

realizan. Con actualización permanente, será posible acceder a través de la web o al 

escanear un código QR dispuesto en la cartelería de las estaciones de peaje. 

5.4.3 Atención telefónica 

En cada una de las cabinas de cobro se expone de manera visible la línea telefónica 

0-800, a través de la cual operadores del PCL se encuentran a disposición para 

responder todo tipo de consultas sobre la circulación del tránsito en la zona, así como 

también recibir sugerencias y reclamos.  

5.4.4 Contacto con las comunidades 

En casos específicos, se considerará contactar de manera directa a organizaciones de 

relevancia dentro de las comunidades. Oportunamente se organizarán encuentros 

(virtuales y/o presenciales) para tomar conocimiento o exponer las características de 

las situaciones particulares. 

6.0. ANEXOS 

Sin Anexos.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas construcción del corredor vial 

desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

Este documento es aplicable a las zonas destinadas a la instalación de obradores fijos 

y temporarios que se encuentren vinculados con las actividades de construcción de 

la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 . 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

La actividad de Implantación de la Infraestructura, afecta a los componentes Calidad 

del Suelo y Escurrimiento Superficial, en el Medio Natural y al Paisaje, en el Medio 

Antrópico. 

Este programa tiene por objetivo minimizar o eliminar los posibles efectos negativos 

sobre el medio ambiente natural o social, que puedan producir los obradores 

utilizados en las actividades de construcción y al momento del cierre de los mismos 

determinar si se ha producido algún impacto en el área afectada y aplicar las medidas 

correctivas, que permitan restaurar el sitio conforme las condiciones previas a la 

implantación. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de Obradores. 

La Contratista informará a Corredores Viales SA la ubicación del obrador fijo que 

utilizará para la ejecución de las tareas de construcción de la Obra. 

Informará asimismo sobre la implantación y/o existencia de obradores secundarios 

fijos, de estar previstos. Cada frente de trabajo dispondrá de instalaciones móviles 

afectadas a pañol, comedor y vestuario. Completan la infraestructura una dotación 

de baños químicos en cantidad suficiente acorde al personal afectado a la cada frente. 

Para el manejo ambiental del obrador se proponen las siguientes medidas de control. 

5.2. Protección de agua superficial y subterránea 

La Concesionaria gestionará los permisos y autorizaciones correspondientes a las 

autoridades para la extracción y consumo de agua. 

El obrador contará con baños químicos, evitando así el vuelco de excretas al suelo. 

No se verterán aguas servidas sin tratamiento en los cuerpos de agua, para ello se 

construirán percoladores y lechos nitrificantes. 

Se prohibirá la limpieza de vehículos o maquinaría en la cercanía de cursos de agua 

debiendo asignarse un sitio específico para estas tareas. Este sitio contará con las 

medidas necesarias de protección ambiental que permitan la recolección de aceites 

y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados por las normativas 

vigentes, (los derrames estarán contenidos por plateas de hormigón y sistemas de 

contención y separación de los líquidos generados). 

Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten 

conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. 
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5.3. Protección de suelos. 

Queda prohibido el almacenaje de tambores o recipientes conteniendo sustancias 

tóxicas, inflamables, corrosivas, etc., sobre suelo natural, debiendo realizarse sobre 

plateas de hormigón o bandejas contenedoras, y demás condiciones requeridas por 

las características del producto. 

Debe mantenerse la cubierta vegetal de todo el suelo natural que no se utilice para 

el tránsito de vehículos. 

 5.4. Alteración de la Flora y Fauna 

El personal del obrador tendrá prohibido realizar actividades de caza, así como la 

compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y 

otros subproductos). 

En los sectores de las instalaciones no se tendrán animales domésticos. 

Estarán prohibidas las quemas de cualquier tipo, debido a la sensibilidad del entorno. 

Estará prohibida la pesca. 

5.5. Control de Accidentes Viales. 

Se señalizará adecuadamente el acceso al obrador teniendo en cuenta el movimiento 

de maquinaria pesada y peatones. De ser necesario se construirán dársenas de giro 

y carriles de aceleración para el ingreso seguro al obrador. Se evaluará la necesidad 

de disponer durante toda la jornada de trabajo de banderilleros. 

Se capacitará al personal en cuanto a conducción segura y cuidados en la vía pública. 

El Representante Técnico coordinará todos los movimientos sobre la calzada con el 

Director de Obra, que brindará apoyo para el control del señalamiento vial transitorio. 
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5.6. Manejo de Residuos. 

Todos los residuos generados se gestionarán como se indica en PR-007 - “Programa 

de Gestión de residuos”. 

5.7. Restitución de Zonas de obradores. 

Una vez terminada la obra se procederá al retiro del obrador y sus instalaciones. 

Como medidas de restitución se aplicarán las siguientes acciones. 

• Se restituirá la cobertura vegetal de aquellas zonas donde se hayan dañado. 

• Se realizarán monitoreo de suelos para detectar la presencia de 

contaminantes de HC según el plan de monitoreo ambiental. 

• Se realizarán muestreos en tomas de agua para verificar el grado de 

afectación del medio. 

En función del resultado de estos monitoreos se realizará una planificación de las 

acciones necesarias mitigar los posibles impactos generados. 

6.0. Anexos 

Sin anexos.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a todas las tareas de construcción del 

corredor vial, desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA.  

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas de las Contratistas de 

Corredores Viales SA, cuyas actividades vinculadas a la construcción de la Obra de 

Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 generen residuos sólidos, 

semi sólidos o líquidos, tipificados como residuos sólidos urbanos (RSU) y peligrosos 

según Ley N°24.051. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene por objetivo minimizar o eliminar los posibles efectos negativos 

sobre el medio ambiente natural o social, que puedan producir los residuos generados 

en las tareas de construcción del corredor vial. 

Efectos Ambientales que se desea prevenir o corregir: 

• Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud, Infraestructura 

Sanitaria y Proliferación de Vectores) 

• Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. 
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 5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de residuos. 

Con el fin de determinar las acciones tendientes al adecuado manejo de los residuos, 

se ha realizado una clasificación de los mismos considerando las actividades que los 

generan y su tipología. 

5.1.1. Residuos de generados por la actividad de Construcción. 

Actividad Residuo Tipología 

Residuos de comida, 

papeles, etc. producidos 

por personal de obra 

Bolsas plásticas 

Papeles y cartones 

Botellas plásticas y de vidrio 

Recipientes descartables 

RSU 

Colocación de 

señalización 

vertical y horizontal 

Restos de material reflectivo. 

Placas metálicas. 

Postes de madera. 

RSU 

Latas con resto de pintura y/o solventes. 

Trapos, pinceles, rodillos con solventes. 
Peligroso 

Tareas sobre calzada de 

la Calzada 

Tambores con material para 

imprimación. 

Restos sólidos de mezclas asfálticas. 

Tambores con material de Sellado. 

Peligroso 

Trabajos de 

mantenimiento y limpieza 

de equipos, plantas y 

maquinaria en talleres de 

obrador. 

Aceites lubricantes e hidráulicos usados. 

Filtros de combustible, aceite y aire 

usados. 

Soluciones de agua con hidrocarburos. 

Material absorbente usado. 

Trapos y estopas con hidrocarburos 

Tambores, latas, bidones que hayan 

contenido hidrocarburos. 

Peligroso 

Neumáticos fuera de uso  RSU 

Funcionamiento 

administrativo de 

campamentos 

Residuos domiciliarios (papeles, 

plásticos, envoltorios, cartones, residuos 

de comida, etc.) 

RSU 

Actuación en 

contingencias (seguridad 

vial) 

Partes de vehículos siniestrados (cuando 

no hayan entrado en contacto con 

combustibles y lubricantes) 

No 

peligroso 

Baterías de balizas agotadas. Peligroso 
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Material absorbente usado. 

5.2. Almacenamiento Transitorio de Residuos. 

Previo al tratamiento y disposición final de los residuos, en ocasiones resulta 

necesario realizar un almacenamiento transitorio adecuado de los mismos, a fin de 

evitar la contaminación del medio ambiente. 

Este almacenamiento transitorio se realizará en el obrador o en el frente de obra 

(para tareas extendidas) en función del origen de los residuos. Adicionalmente, y con 

el objetivo de optimizar la disposición de los residuos, se realizará la 

clasificación en origen de los mismos, de acuerdo a su tipología. 

RSU - No Peligrosos 

Biodegradables  Restos de comida, restos vegetales (biomasa) 

Reciclables  Papeles, cartones, maderas, plásticos, vidrio. 

Plásticos 

Plásticos en general, envases y recipientes 

Bolsas de nylon, polietileno. 

Botellas. 

Metales 

Metales en general, piezas metálicas pequeñas, 

retazos de cables de cobre y aluminio, trozos de 

aluminio. 

 

RP - Peligrosos 

Sólidos 

Tambores dañados con restos de sustancias 

peligrosas. 

Mantas, trapos, guantes o aserrín impregnados con 

grasas, aceites, asfalto o gasoil. 

Latas, bidones con restos de pintura, aceites, 

grasas. 

Líquidos 

Aceites usados, solventes en general, líquidos 

contaminados con HC, solventes usados para 

lavado de piezas contaminadas con aceite. 

Restos de Combustible, lubricantes, pinturas y 

productos químicos. 
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5.2.1. RSU - Residuos No Peligrosos. 

Los residuos no peligrosos serán almacenados en contenedores generales donde 

permanecerán hasta la recolección de los mismos, por parte del servicio de RSU 

municipal más cercano. Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad 

suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos producidos. 

Estos contenedores serán estancos, poseer una tapa hermética que evite la 

dispersión por acción del viento o animales y estarán colocados sobre plateas de 

hormigón. 

Los contenedores no deben colocarse en las proximidades de cursos de agua y 

estarán ubicados de manera tal que asegure un fácil acceso al uso cotidiano, como 

para las actividades de recolección y retiro de los residuos. 

Todos los residuos domiciliarios se colocarán en bolsas, con el objeto de facilitar su 

manipulación y traslado. 

Aquellos residuos que por su tamaño o forma no puedan ser colocados en bolsas se 

depositarán directamente en los contenedores. 

 5.2.2. Residuos peligrosos. 

Todos los residuos peligrosos generados en las actividades de operación y 

mantenimiento deberán almacenarse dentro de tambores metálicos separados según 

el tipo de residuo, conforme la clasificación establecida por la legislación de aplicación 

vigente. 

Los recipientes contarán con tapas de cierre hermético, y poseerán identificación 

clara del producto que contienen. 

Los mismos se colocarán dentro del depósito transitorio de residuos peligrosos, 

constituido por una platea de hormigón o bandejas contenedoras, cubierta de techo 

con al menos un 10% más de superficie que la zona de almacenamiento, muro 



 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ref.: PMAc_T5 
Código: 153438  

Emisión: Junio 2022 

Revisión: 01 

Páginas: 66 de 80 

PR-007 

Programa de Gestión de Residuos 

 

Preparó Revisó Aprobó 

    

 

Mgter. Eliana Bonczok 

Oficina Técnica 

Ing. Carlos Maknis 

Gerente de Obras 

Lic. Leonardo Zara 

Gerente General 

 

perimetral para que en caso de derrame los líquidos queden contenidos, y sin 

posibilidad de escurrimiento al suelo natural. 

Los laterales serán cerrados con alambre de tipo romboidal y portón de acceso en su 

cara frontal. Además, el sector contará con adecuada capacidad de extinción de 

incendios. 

Se encuentra prohibido almacenar residuos peligrosos o los recipientes que los 

contengan sobre suelo natural. 

5.3. Gestión de los residuos. 

5.3.1. Residuos no peligrosos. 

La Contratista de Corredores Viales SA gestionará ante los municipios con jurisdicción 

en el obrador o en los frentes de obra extendidos, el retiro de los residuos sólidos 

urbanos generados. Conforme a ello, se establecerá la frecuencia de retiro, debiendo 

contar para ello con suficiente capacidad de almacenamiento considerando el nivel 

de generación de residuos. 

El Representante Técnico debe solicitar copia del remito de carga de los RSU donde 

se indiquen las cantidades dispuestas. 

5.3.2. Residuos peligrosos. 

Con el fin de dar correcto tratamiento y disposición final a los residuos tipificados 

como peligrosos, la Contratista de Corredores Viales SA se registrará como generador 

de residuos peligrosos en la provincia de Córdoba. 

Ante cada retiro, se contratará a un transportista y operador de tratamiento y 

disposición final; que se encuentren debidamente registrados y autorizados por las 

autoridades provinciales y nacional, si correspondiere. 
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El Representante Técnico gestionará ante cada envío a tratamiento y disposición final, 

la entrega de Manifiestos de Transporte, y los correspondientes Certificados de 

Tratamiento y Disposición Final. 

Estos documentos serán entregados al Director de Obra para su control y gestión 

posterior de los informes anuales. 

6.0. Indicadores de Éxito 

• Ausencia de residuos dispersos en frentes de obra y obrador. 

• Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 

• Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. 

7.0. Anexos 

Sin anexos.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del Tramo 

vial, desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas del Tramo vial cuyas actividades 

de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 

280,00 puedan afectar la seguridad de las personas o bienes. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico 

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene por objetivo minimizar o eliminar las consecuencias negativas 

sobre el ambiente, de un evento no deseado en las actividades de construcción para: 

• Dar rápida respuesta a un siniestro. 

• Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

• Proteger a los usuarios del corredor. 

• Proteger a terceros relacionados con las tareas de construcción. 

5.0. CONTENIDO 

La metodología y actividades necesarias para mantener niveles de seguridad 

adecuados respecto de contingencias asociadas con el tránsito de vehículos y 

maquinarias se establecen en el Manual de Contingencias de Corredores Viales S.A. 

6.0. DOCUMENTOS VINCULADOS 

IF-2021-00003342-CVSA-GG#CVSA  Manual de Contingencias
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del corredor 

vial desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas de Tramo vial que tengan la 

responsabilidad de cumplir con tareas o medidas para disminuir o eliminar los efectos 

negativos de las actividades de construcción en el medio ambiente natural o social. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico 

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene por objetivo verificar el cumplimiento del Plan de manejo 

Ambiental de Construcción por parte de la Contratista de Corredores Viales SA y 

evaluar la eficacia del mismo como herramienta para el manejo ambiental de las 

obras del Tramo vial. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Planificación del Seguimiento 

Trimestralmente se realizará una revisión de seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental de Construcción donde se evaluará el grado de cumplimiento de 

actividades establecidas en los diferentes programas. La ejecución del seguimiento 

del PMA será desempeñada por el Representante Técnico. 

Para ello y en forma preliminar se planificarán las actividades de seguimiento. Para 

ello el Representante Técnico coordinará con el Director de Obra el cronograma de 

realización de las revisiones estableciendo, fechas y lugares de realización, con el fin 

de garantizar la disponibilidad de medios e información necesarios. 
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5.2. Control de actividades de protección. 

El Representante Técnico verificará el grado de cumplimiento de las medidas 

establecidas en los diferentes programas. Asimismo, podrá verificar in situ las 

condiciones ambientales de los diferentes sitios donde se desarrollen tareas 

vinculadas con las obras. 

5.3. Cumplimiento de actividades administrativas. 

El Representante Técnico verificará el grado de cumplimiento de todos los procesos 

administrativos que deriven de la aplicación de los programas del PMAc. Verificará el 

registro de la información requerida y el archivo de los documentos en forma. 

5.4. Evaluación de los resultados del Monitoreo de Parámetros Ambientales. 

En función de los resultados del plan de monitoreo, y en contraste con los valores 

obtenidos de la línea base ambiental, se evaluará el grado de efectividad del PMAc. 

5.5. Revisión del Plan de Manejo Ambiental y sus programas. 

En base de la información relevada y de las evaluaciones realizadas por el 

Representante Técnico realizarán una revisión de la evolución del PMAc. 

Si se relevaran no conformidades se dispondrán las medidas correctivas necesarias, 

evaluando para ello las causas raíz, realizando luego las modificaciones necesarias 

en los programas, en conjunto con el Director de Obra. 
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5.6. Informes 

El Representante Técnico debe generar un informe mensual y un informe anual donde 

se indica el grado de avance del Plan de Manejo Ambiental de la fase de Construcción, 

las no conformidades detectadas, las medidas correctivas tomadas y su efectividad. 

Estos informes se acompañarán con los registros de los desvíos ambientales 

detectados, describiendo la problemática y las soluciones aplicadas o propuestas. 

6.0. DOCUMENTOS VINCULADOS 

PR-010. Programa de Monitoreo Ambiental.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del Tramo 

vial desarrolladas por la Contratista de Corredores Viales S.A. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a toda el área de afectación directa de la obra y 

aquellos sitios relevados como sensibles de sufrir un impacto negativo por las 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 

a km 280,00 del Tramo vial. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico 

4.0. OBJETIVO 

Los programas de monitoreo constituyen la única vía para reconocer impactos, 

desfases entre los impactos y las medidas de mitigación propuestas, y la efectividad 

de los PMA formulados. Adicionalmente los programas de monitoreo permiten: 

• Conocer los rangos fisicoquímicos. 

• Precisar concurrencia de impactos acumulados, impactos en incremento, en 

decremento, estacionales, cíclicos y variables. 

• Realizar modelizaciones, simulaciones y predicciones. 

• Adelantarse a los acontecimientos.  

Así el objetivo de este programa es establecer la metodología, indicadores y 

frecuencia con las que se deben mensurar las medidas de mitigación propuestas por 

este PMA, con el fin de determinar la calidad del medio ambiente circundante. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Planificación del muestreo. 

El Representante Técnico generará y aprobará un Plan de Monitoreo Ambiental donde 

se indicará, para cada componente ambiental, él o los parámetros que servirán de 

guía para evaluar el grado de contaminación del mismo. Este plan se incluye en el 

anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

5.2. Puntos de muestreo. 

Las zonas que se establecen como sensibles de ser contaminadas o en aquellas zonas 

donde se haya detectado una contaminación efectiva deben realizarse los muestreos 

para cada componente se indican en el Plan de Monitoreo Ambiental. Aquí es de 

destacar que, para las actividades de obra, los puntos de muestreo serán de corto 

plazo y se trasladarán junto con los frentes de trabajo. 

5.3. Registro y archivo de resultados 

Los protocolos de resultados del programa de monitoreo serán entregados al Director 

de Obra quien los archivará para ser utilizados en el Seguimiento del PMA. 

6.0. ANEXOS 

PR-010-I. Plan de Monitoreo Ambiental. 
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Tipo de Monitoreo Actividad 
Aspectos / Componentes a 

ser monitoreados 
Indicador 

De desempeño 
Desempeño General 

de la obra 
Manejo de Desechos  Volumen Mensual de RSU 

Inseguridad Vial 

Registro de accidentes 

viales ocurridos a causa de 

trabajos de obra 

  

Inducción Ambiental 
Cantidad de horas hombre 

utilizadas en capacitación 
  

De control  Calidad de Aire 

Emisiones Generadores 

NOx, SO2, CO 

NOx 200 mg/m3 

CO 35 mg/m3 

SO2 300 mg/m3 

HC 15000 mg/m3 

Emisiones Calidad de Aire 

NOx, SO2, PM10 
PM10 50 mg/m3 

 Ruido 

Puestos de trabajo <85 dB(A) 

Áreas pobladas 

Día (7 am a 9 pm) <65 dB(A) 

Noche (21pm a 7am) <45 dB(A) 
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Tipo de Monitoreo Actividad 
Aspectos/Componentes 

a ser monitoreados 
Indicador 

De control 

Calidad de Agua 
Superficial 

Niveles guía de calidad de agua para protección de vida 

acuática. 

Agua dulce superficial. 

Subterránea  Legislación aplicable 

Calidad de Suelo 

Gestión de residuos 

peligrosos  

Certificados de Disposición Final Volumen mensual, 

tipología 

Contaminación de suelo por 

sustancias peligrosas  
HTP < 500 mg/m3 

 

Componente Agua 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Agua Potable 
Fisicoquímico 

Bacteriológico 
Mensual  Parámetros de agua de bebida según INAL 

Efluente de área de 

mantenimiento y lavado de 

equipos 

HTP 

DBO 

DQO 

Trimestral Solo en campamentos donde se realice lavado de equipos 

Agua superficial 

Temperatura 

pH 

Conductividad, Turbiedad 

Semestral  Para tomas de agua fijas 
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SST 

HTP 

Coliformes Totales / 

Fecales 

Agua subterránea (pozos) 

pH 

Conductividad 

Coliformes Totales/Fecales 

HTP 

Semestral  Se realiza en pozos de obradores. 

 

Componente Suelo 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Gestión de RSU 

Volúmenes de RSU 

generados 

Número y depósito de 

recipientes usados 

Remito de entrega a centro 

de disposición. 

Mensual  

Gestión de Residuos 

Peligrosos 

Volúmenes de Residuos 

Peligrosos generados 

Número y depósito de 

recipientes usados 

Mensual  
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Manifiestos y Certificados 

de disposición final 

Contaminación por 

Residuos Peligrosos 

Muestreo de los puntos 

más expuestos a derrames 

de HC. 

Análisis de HAP en 

superficie y a 0.20m de 

profundidad, al menos 1 

punto cada 50 m2 en las 

áreas expuestas. 

Ante cada 

evento 

En obradores en el momento de su cierre y en casos de 

contingencias con contaminación con HC. 

 

Componente Ruido 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Nivel Sonoro en zonas 

pobladas 

El control de la 

contaminación acústica de 

origen vehicular se 

realizará de acuerdo a los 

lineamientos de la Norma 

FHWA Traffic Noise Model 

N° 772 

Semanal 

Estas mediciones se realizarán cuando se ejecuten trabajos 

de construcción en áreas pobladas con duración mayor a 5 

días. 
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N.S.C.E. Zonas de 

Trabajo. 

Nivel Continuo Sonoro 

Equivalente en puestos de 

Trabajo - Norma IRAM N° 

4.062/01. 

Semestral  

 

Componente Aire 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Zonas Pobladas 

NOx 

CO 

Sox 

Semestral  

Áreas de Trabajo 

NOx 

CO 

SOx 

PM10 

Semestral  En planta asfáltica y obradores 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del corredor 

vial desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a aquellas áreas o zonas donde sea necesaria la 

utilización de suelos de características específicas para las actividades de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°19 - km. 230,00 a km 280,00 

del Tramo vial. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

El objetivo de este programa es establecer los lineamientos para la explotación de 

suelos y minimizar el impacto de esta actividad sobre el medio natural y social. 

Asimismo, se busca establecer las condiciones ambientales adecuadas para la 

utilización de suelos dependiendo de su origen. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Extracción lateral 

La extracción lateral para su utilización en las Obras de Repavimentación no será 

utilizada como un método normal de provisión de suelo. Por lo que no es necesario 

generar un plan específico para el retiro, movimiento, traslado, acopio transitorio y 

uso del suelo de extracción lateral. 
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5.2. Explotación de Canteras. 

Las Contratistas de Corredores Viales SA no realizarán la explotación de canteras 

para la extracción de material de aporte y suelo seleccionado. Por lo que no es 

necesario cumplir los requisitos de la Secretaría de Minería en este rubro. 

5.3. Adquisición de Material de Canteras Comerciales 

La única fuente de suelo que se utilizará en la Obra de Repavimentación será 

proveniente de canteras comerciales. Al realizar el acuerdo comercial con cada 

cantera se requerirán las autorizaciones de explotación de la cantera por parte del 

organismo competente en la provincia donde se encuentre la cantera. 

Las Contratistas de Corredores Viales SA no participarán de ninguna actividad de 

explotación dentro de la cantera comercial, participando solamente en el transporte 

del material adquirido. 

6.0. ANEXOS 

Sin Anexos 
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